



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

Public Private Partnership for

Uttraphimuk Elevated Motorway **Rangsit – Bang Pa-In** Section



6 November 2025

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)



ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงคำชี้แจงใดๆ จากกรมทางหลวง หรือที่ปรึกษาในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจของ ภาคเอกชนที่ จัดขึ้น เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการ รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการเท่านั้น และยังไม่ถือว่าเป็น การกำหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชน

ทั้งนี้ ข้อมูลและคำชี้แจงดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยกรมทางหลวงมิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกัน ใดๆ รวมถึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และคำชี้แจงดังกล่าว



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

หัวข้อการนำเสนอ



ลำดับ	หัวข้อการนำเสนอ
1	ผลการศึกษาและหลักการของโครงการ
2	แผนการดำเนินโครงการ
3	สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
3.1	- กรอบข้อกำหนดการออกแบบและก่อสร้าง
3.2	- กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา
3.3	- ร่างสัญญาร่วมลงทุน
3.4	- การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน
3.5	- แนวทางการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



ผลการศึกษาและหลักการของโครงการ

2559



ศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจ
วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และออกแบบ
รายละเอียดโครงการ
แล้วเสร็จ

2565



คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ ตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. 2562

2566



คณะกรรมการนโยบาย
การร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนมีมติ
เห็นชอบหลักการ
โครงการฯ

รัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคม เห็นชอบ
หลักการโครงการฯ

2567



คณะรัฐมนตรีประชุม
พิจารณาและมีมติอนุมัติ
ให้ดำเนินโครงการฯ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2567

2568



ประกาศกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนต์รับนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 5
สายทางยกระดับ
อุตราภิมุข ช่วงอนุสรณ์
สถาน - บางปะอิน





ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน และ ถนนวิภาวดีรังสิต
รองรับการเดินทางระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในการเดินทาง
จากใจกลางกรุงเทพฯ สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสมบูรณ์

โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สู่ภาคกลางตอนบนและ
ภาคเหนือ

เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยตรง ช่วยให้การเดินทางมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทางยกระดับอุตราภิมุข มีแนวเส้นทางอยู่บนถนนพหลโยธิน ลักษณะเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง





ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา

ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร อาทิ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง งานผิวทาง งานจัดจราจรระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น

ออกแบบและก่อสร้างงานระบบ งานอาคาร และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง



- ~ งานระบบ อาทิ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการจราจร ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
- ~ อาคารประกอบของโครงการ ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมกลาง อาคารหน่วยตรวจการณ์และกู้ภัย อาคารศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา อาคารตำรวจทางหลวง และอาคารปฏิบัติงานซ่อมบำรุง รวมถึงจุดพักรถ

งานดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)

- ~ ดำเนินงานโครงการ อาทิ บริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ควบคุมและบริหารการจราจร ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน กู้ภัยและฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงโครงการ ดำเนินงานจุดพักรถของโครงการ เป็นต้น
- ~ บำรุงรักษาโครงการ อาทิ บำรุงรักษางานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบไฟฟ้า ระบบข้อมูลและติดต่อสื่อสาร โครงสร้าง อาคาร ผิวจราจร เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์งานทาง จุดพักรถของโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง เป็นต้น

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน


ในท้องที่ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร



ความพร้อมด้านที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการส่วนใหญ่อยู่ภายในเขตทางเดิมของกรมทางหลวง มีเพียงบางช่วงที่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางปะอิน สำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา (บริเวณต่างระดับบางปะอิน) และที่ตั้งของอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (บริเวณซอยวิภาวดี 76)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนสำหรับการก่อสร้างโครงการ

ต้นทุนค่าใช้จ่าย (งานทาง)



ต้นทุนค่าใช้จ่าย (จุดพักรถ)



หมายเหตุ : อ้างอิงตามข้อมูลรายงานการศึกษา

โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ประเภทยานพาหนะ	อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 รถยนต์ 4 ล้อ	20 หรือ 40 บาท/คัน
 รถยนต์มากกว่า 4 ล้อ	30 หรือ 65 บาท/คัน

ราคา ณ ปีเปิดให้บริการ

ผลคาดการณ์ปริมาณจราจรและรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง





หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี

จุดพักรถ (Rest Stop)

บริเวณตำแหน่งเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรังสิต 1 (ขาเข้า) มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่

เอกชนจะได้รับอนุญาตให้เข้าลงทุนจัดให้มีและบริหารจัดการที่พักริมทาง โดยเอกชนจะต้องเสนอค่าตอบแทนในส่วนของจุดพักรถ (Rest Stop) ให้แก่กรมทางหลวง และเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงการจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าและบริการของ จุดพักรถ (Rest Stop) ดังกล่าว



ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ



กรณีรัฐลงทุนเอง

ตัวชี้วัด	ทางเศรษฐกิจ	ทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)	7,928 ล้านบาท (อัตราคิดลดร้อยละ 12)	-14,032 ล้านบาท (อัตราคิดลดร้อยละ 3)
อัตราผลตอบแทน	EIRR 15.20 %	FIRR -0.37 %
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)	1.42 เท่า	0.60 เท่า
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	-	> 30 ปี

หมายเหตุ :

- อ้างอิงราคาปรับปรุง ณ ปี 2565 ตามที่เสนอขออนุมัติ ครม.

ผลวิเคราะห์ในมุมมองของเอกชนและรัฐ



กรณี PPP Gross Cost

ผลตอบแทนของเอกชน	Project NPV	2,128 ล้านบาท (อัตราคิดลดร้อยละ 4.25)
	Project IRR	ร้อยละ 4.98
	Equity IRR	ร้อยละ 8
	Project Payback Period	11 ปี 8 เดือน
ผลตอบแทนสุทธิของรัฐ	Project IRR	ร้อยละ -12.14

อัตราค่าตอบแทนจากการให้บริการ มูลค่าปัจจุบันไม่เกินกรอบวงเงิน

47,881 MB

(อัตราคิดลดร้อยละ 3)



รูปแบบการร่วมลงทุนแบบ **PPP Gross Cost** โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานโยธาทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ทางขึ้น – ลง ทางแยกต่างระดับ งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบ M-Flow) งานระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการจราจร รวมถึงจุดพักรถ พร้อมทั้งดำเนินงานและบำรุงรักษา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต – บางปะอิน ที่เอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง และช่วงอนุสรณ์สถาน – รังสิต ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดูแลในปัจจุบัน ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนำส่งให้กับภาครัฐทั้งหมด ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดตลอดอายุของสัญญา



ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนได้ลงทุนก่อสร้างและรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง



ระยะเวลาโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 34 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

- ★ ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างไม่เกิน 4 ปี
- ★ ระยะเวลาการดำเนินงานและบำรุงรักษาไม่เกิน 30 ปี นับแต่เอกชนสามารถเปิดให้บริการโครงการฯ ได้ครบทั้งสายทาง โดยจะไม่มี การขยายระยะเวลา ถึงแม้ว่าเอกชนจะสามารถดำเนินการออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการได้ก่อนระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง 4 ปีจะหมดลง



เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ (Availability Payment) เป็นมูลค่าปัจจุบัน**ไม่เกินกรอบวงเงิน 47,881 ล้านบาท** โดยรัฐแบ่งจ่ายคืนค่าตอบแทนเงินลงทุนค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 15 ปี และค่าตอบแทน O&M เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากปีที่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ ใน**ส่วนของจุดพักรถ** เอกชนจะได้รับอนุญาตให้เข้าลงทุนจัดให้มีและบริหารจัดการ โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการ และ**ต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวง**ตามที่กำหนดในสัญญา



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT




กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS




แผนการดำเนินโครงการ

เอกชนยื่นข้อเสนอ


ไตรมาสที่ 2 (พ.ศ. 2569)



**ประกาศเชิญชวน
พร้อมขายซอง**
ไตรมาสที่ 1 (พ.ศ. 2569)




ประเมินข้อเสนอ
ไตรมาสที่ 2 (พ.ศ. 2569)



เจรจาร่างสัญญา

ไตรมาสที่ 3 (พ.ศ. 2569)



การดำเนินการตามมาตรา 41 และ 42 ของ
พ.ร.บ. ร่วมลงทุน เสนอผลการคัดเลือกเอกชน


- หน่วยงานส่งร่างสัญญา ให้อัยการสูงสุดภายใน 15 วัน
- อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาภายใน 45 วัน
- พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกฯ จากกระทรวงเจ้า
สังกัดภายใน 30 วัน
- รมว. เสนอ ครม. อนุมัติผลการคัดเลือก



ลงนามสัญญาร่วมลงทุน
ไตรมาสที่ 4 (พ.ศ. 2569)

เปิดให้บริการ เต็มรูปแบบ

พ.ศ. 2574





กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS




สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

กรอบข้อกำหนดการออกแบบและก่อสร้าง

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

งานโยธา



ส่วนปรับปรุงทางยกระดับเดิม


- งานระบบควบคุมบริหารจัดการจราจร
- งานอาคาร CCB, ตำรวจ และกู้ภัย
- งานโยธา (ป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง โครงสร้าง)

ส่วนก่อสร้างทางยกระดับใหม่

- งานโยธา (ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ทางขึ้น-ลงพร้อมทางกลับรถ ทางเชื่อมเข้า/ออก M6 และงานปรับปรุงทางพื้นราบที่ได้รับผลกระทบ)
- งานระบบควบคุมบริหารจัดการจราจร งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง งานอาคารด้านควบคุม และอาคารซ่อมบำรุง


สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

งานโยธา (รูปแบบทางขึ้น-ลง และทางกลับรถ)



งานโครงสร้าง

รูปแบบทางหลวงของโครงการ



ทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง


ขนาดความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร

ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.00 เมตร

ทางขึ้น - ลง ของโครงการ ใช้เป็นทางกลับรถยกระดับด้วย

~ ช่วงที่เริ่มยกระดับ มีขนาด 2 ช่องจราจร
(ช่องขึ้น - ลง 1 ช่องจราจร และช่องกลับรถ 1 ช่องจราจร)


~ เมื่อผ่านจุดที่เป็นทางกลับรถ ทางขึ้น - ลง จะลดขนาดเหลือ 1 ช่องจราจร



รูปตัดขวางทั่วไปของทางขึ้น - ลง ช่วงต่อเชื่อมถนนระดับดิน

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน


Toll collection system – Entry & Exit Point



โครงการมีการเก็บค่าผ่านทางแบบระบบเปิด (Opened System) ด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow

= ตำแหน่งเก็บค่าธรรมเนียนผ่านทาง = ค่าธรรมเนียนผ่านทาง (รถยนต์ 4 ล้อ/รถยนต์มากกว่า 4 ล้อ) ณ ปีเปิดให้บริการ


Toll collection system - Gantry



Mainline Gantry

(3 ช่องทาง + 1 ไหล่ทาง)

บริเวณตำแหน่งเก็บค่าธรรมเนียนผ่านทาง รังสิต1 และ ประตูน้ำพระอินทร์



On-Ramp Gantry

(1 ช่องทาง + 1 ไหล่ทาง)

บริเวณตำแหน่งเก็บค่าธรรมเนียนผ่านทาง รังสิต2, คลองหลวง, ธรรมศาสตร์, นวนคร, วไลยอลงกรณ์ และ ประตูน้ำพระอินทร์

Toll collection system - Equipment

กล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ หรือ Automatic License Plate Recognition (ALPR) สามารถอ่านป้ายทะเบียน และจังหวัดของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี AI บนตัวกล้อง



อุปกรณ์ระบุตัวตนยานพาหนะแบบอัตโนมัติ หรือ Automatic Vehicle Identification (AVI) ประกอบด้วยเครื่องอ่าน RFID (RFID Reader) และเสาอากาศ (Antenna)




อุปกรณ์แยกประเภทยานพาหนะแบบอัตโนมัติ หรือ Automatic Vehicle Classification (AVC) ด้วยเทคโนโลยี LiDAR หรือเทียบเท่า




กล้อง Digital Video Enforcement System (DVES) เพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะรถผ่านทาง



Traffic management and control system



Communication Network



Core Layer:

- CCB - Core Switch, Firewall, & Security
- TCB - Core Switch, Firewall, & Security
- เชื่อมต่อ M-Flow Single Platform, M-Flow Audit
- Backbone 10 Gbps

Distribution Layer:


- TOC & Service, DR Site, TCB
- แต่ละ Site มี Distribution Switch เชื่อมตรง Core Switch
- Speed 1 Gbps

Access Layer:

- CCB, TCB, O&M Building
- Rescue Center
- Police Building
- Bang Pha-in Ramp

Power Distribution System


ไฟถนน



ไฟแสงสว่าง : รับไฟจากการไฟฟ้า เข้ามาที่หม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน มิเตอร์ แล้ว เดินผ่านท่อร้อยสายจากเสาการไฟฟ้าที่อยู่ข้างทาง จ่ายให้ ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Supply Pillar)

- แนวการเดินสาย เดินจากมิเตอร์มาที่ตู้ Supply Pillar
- เดินจากตู้ Supply Pillar มาที่โคมไฟส่องสว่าง


ไฟอาคาร



ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร : รับไฟจากการไฟฟ้า เข้ามาที่หม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน มิเตอร์ แล้วจึงเข้าตู้ MDB ที่อยู่ภายในอาคาร และมี Generator เป็นระบบไฟฟ้าสำรอง

- แนวเดินสายจากมิเตอร์ เข้าอาคาร

ระบบจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์บนสายทาง



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

งานอาคาร



อาคารตำรวจทางหลวง
(Highway Police Station)



อาคารหน่วยตรวจการณ์และกู้ภัย
(Patrol Unit)



ศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา
(Operation and Maintenance Center)



จุดพักรถ (Rest Stop)



อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Building)

งานอาคาร



ตำแหน่ง CCB

กม. 26+250




อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Building)

อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Building) (ปรับปรุงและต่อเติม อาคารสำนักเครื่องกลและสื่อสารของกรมทางหลวง)

ประกอบด้วย อาทิเช่น

- ห้องผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร (30 ตร.ม.)
- ห้องข้อมูลและบริการลูกค้า (37.50 ตร.ม.)
- ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (15 ตร.ม.)
- รับประทานอาหาร (160 ตร.ม.)
- งานธุรการ (48.50 ตร.ม.)
- ศูนย์ตรวจสอบและจัดการระบบ M-FLOW (82 ตร.ม.)
- ห้องเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม (54 ตร.ม.)
- บุคลากรของกรมทางหลวง (190 ตร.ม.)
- ศูนย์ข้อมูลระบบ M-FLOW / ศูนย์ข้อมูลตรวจสอบ (52 ตร.ม.)
- ห้องเซิร์ฟเวอร์ TRAFFIC CONTROL SERVER (26 ตร.ม.)
- ศูนย์ปฏิบัติการจราจร (104 ตร.ม.)
- ห้องประชุมใหญ่ (106 ตร.ม.)
- UPS AND BATTERY (36 ตร.ม.) , NITROGEN (27 ตร.ม) เป็นต้น

งานอาคาร



อาคารหน่วยตรวจการณ์และกู้ภัย (Patrol Unit)

ปรับปรุงอาคารด้านเดิม บริเวณ กม. 29+500 บนทางยกระดับอุดรธานี

ช่วงอนุสรณ์สถาน – รั้งสิต โดยประกอบด้วย อาทิเช่น

- รุรการ (64 ตร.ม.)
- รับประทานอาหาร (20 ตร.ม.)
- สำนักงาน (21 ตร.ม.)
- ห้องสังเกตการณ์และวิทยุ (29 ตร.ม.)
- ห้อง UPS. , BATTERY (6.40 ตร.ม.) เป็นต้น

ปรับปรุงอาคารด้านเดิม บริเวณ กม. 33+000 บนทางยกระดับอุดรธานี

ช่วงอนุสรณ์สถาน – รั้งสิต โดยประกอบด้วย

- ห้องคุมขัง (40 ตร.ม.)
- ห้องเจ้าหน้าที่ (21 ตร.ม.)

อาคารตำรวจทางหลวง (Highway Police Station)



งานอาคาร

ศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Center) บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน



อาทิ

- ฝ่ายซ่อมบำรุง (35 ตร.ม.)
- ส่วนเก็บของ (300 ตร.ม.)
- ห้องพักคนงาน (50 ตร.ม.)
- จัดเก็บอุปกรณ์กู้ภัย (35 ตร.ม.)
- STAND BY GENERATOR (24 ตร.ม.)
- M-FLOW SERVER (35 ตร.ม.), UPS. BATTERY (20 ตร.ม.), NITROGEN (24 ตร.ม.)

จุดพักรถ (Rest Stop)




ข้อกำหนดด้านการใช้งานของพื้นที่จุดพักรถ ประกอบด้วย

- พื้นที่สำนักงาน
- พื้นที่ร้านค้า
- ห้องน้ำสาธารณะ
- พื้นที่จอดรถ
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ภูมิทัศน์

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
➤ รื้อย้ายสายไฟแรงสูงของ กฟผ. บริเวณที่พาดผ่านโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
➤ รื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณทางเท้าช่วงที่มีการก่อสร้าง PORTAL FRAME ON SIDEWALKS และบริเวณที่มีการลาดทางเท้า	<ul style="list-style-type: none"> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
➤ รื้อย้ายสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณที่มีการก่อสร้าง PORTAL FRAME ON MEDIAN AND SEPARATORS ในบริเวณที่มีการวางสายโทรศัพท์ใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
➤ รื้อย้ายสะพานลอยคนข้าม	<ul style="list-style-type: none"> กรมทางหลวง



งานปรับปรุงทางยกระดับ ช่วงอนุสรณ์สถาน - รังสิต

หมวดงาน	รายการ
โครงสร้าง	ปรับปรุง Expansion Joint และ Bearing ตลอดแนวสายทาง
ระบบระบายน้ำ	ติดตั้ง Cast Iron grating ใหม่ทั้งหมด
	ติดตั้ง Downspout pipe พร้อม Clean Out ที่ตำแหน่งหน้าเสา ในบริเวณที่ไม่มี
	ติดตั้ง Drainage catch basin ที่ตำแหน่งโคนเสา เพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่มีหรือเสียหาย
ไฟฟ้าส่องสว่าง	เดินสายไฟภายในคอมไฟ และระหว่างคอมไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันใหม่
	ติดตั้ง Cover Plate บริเวณ Barrier เดินเดินสายไฟใหม่ทั้งหมด
	ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ Supply Pillar และเดินท่อร้อยสายไฟใหม่ทั้งหมด



การบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

การประชาสัมพันธ์

- จัดตั้งศูนย์บริหารและสั่งการเพื่อควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้างแบบ Real Time
- ติดตั้ง CCTV และ Mobile VMS ให้ข้อมูลสภาพการจราจรบริเวณจุดก่อสร้างแก่ผู้ใช้รถเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสม
- ประชาสัมพันธ์การปิด เบี่ยงช่องจราจรระหว่างการก่อสร้างทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของโครงการและของกรมทางหลวง

การบริหารงานจราจร

- ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ รวมทั้งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- จัดเตรียมแผนจัดการจราจรในแต่ละกิจกรรมก่อสร้างและติดตามให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
- ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อจราจรให้ชัดเจน
- กรณีมีกิจกรรมของหลายหน่วยงานในพื้นที่ก่อสร้าง ควรกำหนดให้ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน



ภาพจำลองการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางขึ้น-ลงทางยกระดับ



ภาพจำลองจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับบริเวณร่องกลางถนนพหลโยธิน



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน



1 **General Requirements**

2 **Operation & Maintenance Plans**

3 **Maintenance Requirements**

4 **Operation Requirements**

5 **Asset Management Systems**

6 **Corridor Management**

7 **Environmental Management**

8 **Service Level Agreement**

9 **Handback**

10 **Key Performance Indicator (KPI)**

11 **O&M Limit Drawings**

12 **Rest Stop**



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

General Requirements

This Section discusses about the:

- operation and maintenance requirements for the M5 assets;
- day-to-day operations from COD until the end of the contract period;
- safety of the public and employees.

Quality management

- ~ Submit annual O&M quality plan
- ~ ISO certified within 18 months from COD
- ~ Conduct regular training

Responsibilities & O&M Limit

- ~ Discuss about the responsibilities of the: DOH, & Private Party
- ~ Operate & maintain within the O&M limit
- ~ Private Party shall not be responsible for the utility of: street lighting, highway police station; and DOH's superintendent office.

DOH Audit

- ~ Provide the DOH access to all necessary information.

Future Plan

- ~ Support DOH for other tolling projects

Other requirements


- ~ Conduct monthly meetings
- ~ Submit reports
- ~ Provide training to DOH
- ~ DOH & Private Party may request variation of works

Operation & Maintenance Plans

O&M PLAN

- ~ Safety Plan
- ~ Equipment Plan
- ~ Toll Collection and Operations Plan
- ~ Traffic Management and Control Plan
- ~ Customer Service Plan
- ~ Emergency Management and Operations Plan
- ~ Facilities Operations Plan
- ~ Maintenance Plan


O&M Plan submission flow chart



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Maintenance Requirements

Maintenance Flow Chart



Prepare maintenance plan

Conduct regular inspection

Maintenance needed?

Use asset as normal

Conduct maintenance activities

DOH inspects the result

DOH approve?



- Record data in MOMS
- Prepare and submit maintenance report

DOH Section Works

Constructed by the **DOH** and handed over to the Private Party such as:

- Bridge (Anusornsatana–Rangsit),
- Bridge drainage,
- Delineation,
- Median barrier and parapet,
- Street light and signages, etc.
- Buildings (CCB, Patrol Unit 1, Highway Police Station)

Re-measurement

- Replacement of bridge accessories
- Negotiation (Bridge NBI rating 0-6)

Lumpsum

All maintenance works not mentioned in re-measurement works.

PPP Section Works

Constructed & installed by the **Private Party** such as:

- Bridge (Rangsit–Bang Pa-In),
- Toll collection system,
- Traffic management system,
- Network communication system,
- Buildings (TCB, Patrol Unit 2 & 3, O&M Center, Rest Area)
- Landscaping, etc.

Lumpsum

DOH Section Works Handover to Private Party

DOH and Private Party conduct joint inspection of the DOH Section Works



DOH shall handover the DOH Section Works to Private Party



Private Party shall accept the DOH Section Works in their existing condition, without objection



Private Party shall improve the DOH Section Works (Lumpsum)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Re-measurement works:
 - ❖ Unit Price
 - Replacement of bridge bearing
 - ❖ Negotiation (Bridge NBI rating 0-6)
- Lumpsum works:
 - All maintenance works not mentioned in re-measurement works.

Key Performance Indicator

- Quarterly maintenance work report (submit on time)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Provide 2-year warranty for at-grade roads (outside O&M Limit)
- Replace concrete pavement joint for access road once every 5 years
- IRI and IFI shall be measured twice a year

Key Performance Indicator

- Ride quality (maintain condition of IRI & IFI)
- Pavement damages (not present)
- Debris and litter (not present)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Delineators:

- Road Studs
- Prismatic Reflectors
- Pavement Markings
- Anti-glare screen

Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance

Key Performance Indicator

- Pavement markings (maintain retroreflectivity level)
- Marker and delineator (clean and visible)



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance

Key Performance Indicator

Drainage Maintenance and Slope Repair

- Bridge drainage (clean and no obstruction)

Landscape & Roadside Maintenance

- Noise Barrier (good condition)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance (Lump sum AP)
- Corrective maintenance (Re-measurement for DOH Section Works)
- Employ Third Party bridge & inspectors
- Clean & lubricate bearings every 5 years
- Repaint the entire bridge concrete parapet and median barrier once every 5 years
- Overseas bridge training once every 5 years

DOH Section Works (Anusornsatan-Rangsit)

Re-measurement

Bridge accessories replacement & NBI Code: 0-6 Maintenance

Lump Sum AP

NBI Code: 7-9 Maintenance

Key Performance Indicator

- Bridge structure (preventive maintenance)
- Bridge expansion joint (good condition)
- Graffiti (not present)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Emergency maintenance (vehicle collision, vandalism, natural disasters)

Key Performance Indicator

- Bridge structure damaged due to incident

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance

Key Performance Indicator

- Safety concrete barrier (good condition)
- Impact attenuator (good condition)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Re-paint all components including its gantry, steel frames and posts once every 5 years.

Key Performance Indicator

- Traffic sign panel (good condition)
- Traffic sign structure (good condition)
- Traffic sign retroreflecivity (maintain retroreflecivity)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Replace fully the power distribution line at least once within the O&M period

Key Performance Indicator

- Road lighting and illuminance (good condition, maintain illuminance)
- Systems unavailability

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance



Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Re-paint M-Flow gantry, steel frames and posts once every 5 years.

Key Performance Indicator

- Toll Gantry Structure (good condition)

Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance

Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Software maintenance

Key Performance Indicator

Toll Collection System Maintenance & Network Communication Maintenance

- Systems unavailability

Traffic Management and Control System Maintenance

- Display of VMS, ISLUS (present and visible)
- Systems unavailability



Maintenance Activities

General Information

Roadway Maintenance

Pavement Delineation Maintenance

Drainage Maintenance & Slope Repair

Landscape & Roadside Maintenance

Bridge & Structure Maintenance

Third Party Damages Repair & Maintenance

Roadway Safety Features & Systems Maintenance

Signs & Sign Systems Maintenance

Roadway Lighting & Power Distribution System Maintenance

Toll Gantry Area Maintenance

Toll Collection System Maintenance

Traffic Management & Control System Maintenance

Building & Related Facility Maintenance

Network Communication Maintenance

Maintenance Requirements

- Preventive maintenance
- Corrective maintenance
- Building painting once every 8-10 years (at least 3 times)
- Replacement of sanitary wares once every 14 years (at least 2 times)


Key Performance Indicator

- Systems unavailability (UPS & generator)

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Operation Requirements

Operation Flow Chart



Prepare operation plans



Conduct operation activities



Work with affected operators (adjoining motorway operator, local road operators, etc.)



Prepare and submit operation reports





กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน



Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management

Traffic Management and Control

Work Zone Traffic Management

Management of Planned Events and Unplanned Events

Road Freight Management

Call Center Services

Data Collection, Analysis and reporting

IT Disaster Recovery Management

Customer Service Center

Public Relations



Operation Requirements

- M-Flow transaction data collection
- M-Flow Audit
- M-Flow Violation
- Accuracy of toll charges
- Distribution of RFID transponders

Key Performance Indicator

- M-Flow operation
 - ❖ capture, counting, & classification accuracy
 - ❖ toll transaction generation
 - number of generated transactions
 - accuracy of generated transactions
 - time of transaction transmitted to SPF
 - ❖ Systems unavailability

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Observation and detection (CCTV or other devices)
- Data processing and response formulation
- Information dissemination and sharing (to other agencies and motorists) (VMS)
- Traffic operation and control (VMS, ISLUS)

Key Performance Indicator

- Unavailability of traffic lane
- Systems unavailability
- Incident management (respond within the time limit)
- Accident & fatality rate

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Provide information to motorists to ensure safe and orderly journey.
- Provide safe working area for workers.

Key Performance Indicator

- None



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน



Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Effectively manage Planned and Unplanned Events
- Provide up to date incident advice to motorists
- Assist and manage emergency and incident response
- Develop a traffic management plan and put it into place.

Key Performance Indicator

- None

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Allow oversize vehicles to use the M5 in accordance with any approvals by the DOH.
- Facilitate the safe, efficient and convenient passage of these oversize vehicles.

Key Performance Indicator

- None

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

Customer service center shall be open 24/7 to respond to:

- customer's questions,
- complaints, or
- any other matters.

Key Performance Indicator

- Systems unavailability
- Call center waiting (answer within 10 seconds)



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน



Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Collect and analyze operational data (traffic counts, toll collection point data, etc)
- Performance Reporting (incident management, traffic flow performance, road safety, etc.)

Key Performance Indicator

- None



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน



Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

Disaster recovery shall be able to:

- recover the M5 electronic information and
- bring data and applications back online immediately

Key Performance Indicator

- Disaster recovery site (recover & restore data immediately)
- Systems unavailability

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements

- Account Management and Maintenance Services
- Dispute transaction verification
- Mailroom Operations
- Customer Communications
- RFID Tag Management
- Violation Management

Key Performance Indicator

- Customer satisfaction level (DOH conducts survey)
- Systems unavailability

Operation Activities

M-Flow Toll Operation and Management
Traffic Management and Control
Work Zone Traffic Management
Management of Planned Events and Unplanned Events
Road Freight Management
Call Center Services
Data Collection, Analysis and reporting
IT Disaster Recovery Management
Customer Service Center
Public Relations



Operation Requirements


- Design communications campaigns.
- Write news releases and other content for news.
- Prepare for press conferences and media interviews.
- Write website and social media content.

Key Performance Indicator

- None

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Asset Management Systems (AMS)



Asset Management System (AMS):

Record:

- ❖ current,
- ❖ historical and
- ❖ projected future condition of each asset

Link any


- ❖ inventory,
- ❖ defect database, and
- ❖ testing and inspection plan

System Components

- ❖ Asset Database and Reporting;
- ❖ Decision Support and Analysis;
- ❖ Maintenance Management; and
- ❖ Structures Management;

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Corridor Management



Third party examples:

- Internet provider (True, AIS, etc.)
- PEA
- PWA
- DOH contractor (if any)
- Others

Access and Interface

by third party to gain access in M5 to:

- construct,
- operate or
- maintain facilities.

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Environmental Management

Private Party shall:

- comply with all Government Acts and regulations;

- follow measures in the EIA report to:


- ❖ prevent,
- ❖ correct and
- ❖ reduce environmental impacts.



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Handback

- DOH and Private Party conduct joint inspection of M5 assets.
- After handback works & Termination Date, Private Party shall handback all M5 assets to DOH.
- DOH to continue M5 O&M works after Termination Date



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Service Level Agreement

1

Unavailability of Traffic Lane

- Lane(s) Closure
- Penalty: AP Deduction



2

Unavailability of System

- System Downtime
- Penalty: Demerit Point(s)



3


O&M Violation

- Key Performance Indicator (KPI)
- Penalty: Demerit Point(s)



Service Level Agreement

1 Unavailability of Traffic Lane



AP Deduction of Lane Closure shall be applied when;

- Unpermitted Lane Closure
- Unplanned Maintenance

Calculation of AP Deduction based on

- Traffic volume at the time of lane closure
- Duration of lane closure
- Number of traffic lane(s) closed


สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

Service Level Agreement

2 Unavailability of System

System to be assessed the availability

- (1) Toll Gantry System
- (2) Traffic Management and Control System
- (3) Power supply to all the systems at Toll Gantry, Toll Control Buildings, Central Control Building, including UPS and power generator
- (4) Communication Network System
- (5) Disaster Recovery Site
- (6) Maintenance Online Managements System
- (7) Toll Gantry Computer System (TGCS)
- (8) Headquarter Operational Back Office System (HBOFS)
- (9) Project website
- (10) Call center telephone equipment
- (11) Call Center Private Automatic Branch Exchange (PABX)



Systems Availability Formula

$$\text{Availability of System (\%)} = \left(100 - \frac{\text{Total Time of Unavailability (Downtime)}}{\text{Total Operating Time - Scheduled Downtime for Maintenance}} \right) \times 100$$

Key Performance Indicator (KPI)

3

O&M Violation

KPI OPERATION

1. Quality Management



Report Submission



QA ISO9001 Certified

2. Incident Management



Call Center Call Waiting



Incident Response Time Including Scene Clearance and Site Traffic Management



Dynamic Message Sign Posting Time



Bridge structure damage due to incident

3. M-Flow Operation



Capture Accuracy of Vehicles w/RFID both AVI & ALPR



Capture Accuracy of Vehicles w/o RFID by ALPR



AVC Counting & Classification Accuracy



Toll Transaction Generation (number, accuracy & time transmitted to SPF)

4. Safety



- Accident Rate per Vehicle-Kilometers Traveled (VKT)
- Fatality Rate per VKT.
- Better than the floating Operating Year

5. Disaster Recovery (DR) Site



- Recover and restore immediately

6. Customer Satisfaction



- Level of Customer Satisfaction

Key Performance Indicator (KPI)

3

O&M Violation

KPI MAINTENANCE

7. Ride Quality



- International Roughness Index (IRI) – Asphaltic Concrete Pavement
- Pavement Surface – Skid Resistance

8. AC Pavement Damages



- No pavement damage (rutting, depression areas, potholes & etc.)

9. Pavement Markings



- Nighttime Visibility of White Color Pavement Markings based on 30 m geometry
- Nighttime Visibility of Yellow Color Pavement Markings based
- General Conditions of Pavement Markings
- Unused Pavement Markings

10. Road Furniture



- Safety concrete barriers, Impact Attenuator, Noise Barrier, Marker & Delineator & etc. must be present, complete, clean, structurally sound.

11. Traffic Signs & Dynamic Message Sign



- Sign panel & Structure must be present, complete, clean, structurally sound and work properly.
- The display of VMS & ISLUS shall be present and visible. In case of any damage or defect, the display of VMS shall be repaired within the cure period

12. Road Lighting & Illuminance



- Luminaires & Lighting Pole must be present, complete, clean and work properly.
- Average illuminance must be 21.5 lux as a minimum.

13. Road Drainage



- Drainage shall be clean and without obstruction.

14. Vegetation Control



- No vegetation affects the traffic lane(s) or causes sight obstruction

15. Bridge



- Bridge structure
- Bridge expansion joint (Preventive Maintenance & Rating Condition Maintain)


16. Other Indicators



- No presence of any debris and litter on roadway.
- No presence of graffiti on bridge structure, building, fence, barrier, and other structures.

Key Performance Indicator (KPI)



NOTIFICATION AND RECORD PROCEDURE ON LEVEL OF SERVICE FAILURE



- Private Party records Level of Service (LOS) failures in MOMS.
- End of cure period: Private Party updates LOS failures (cured/under execution)
- DOH inspects completed LOS remedy. Upon DOH's approval in MOMS, cure is deemed completed.
- All LOS failure records shall be updated and retrievable by both the DOH and the Private Party at any time via MOMS.

Key Performance Indicator (KPI)

Cure Period




O&M Limit Drawings

O&M Limit - boundary of areas where O&M works are the responsibilities of the Private Party such as:

- Bridge,
- Ramps,
- M&E Systems,
- Buildings,
- Landscape,
- Street light, etc.

Outside of O&M Limit - Private Party is not responsible to operate and maintain such as:

- Connecting elevated highway,
- At grade roads,
- Mainline at grade drainages,
- Local overpass, etc.



Rest Stop

1. หน้าที่ของเอกชนด้านกฎหมาย ระเบียบ

- เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่พักริมทาง ครอบคลุมทั้งอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบสาธารณูปโภค, และสิ่งอำนวยความสะดวก
- เอกชนคู่สัญญาต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบำรุงรักษาให้แก่กรมทางหลวง
- การดำเนินงานและบำรุงรักษาต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: เช่น

- กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
- ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทาง



3. ข้อกำหนดด้านการให้บริการและการจัดการพื้นที่

- การบริการ : เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- การจัดการพื้นที่ : รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา



4. ข้อกำหนดด้านการจัดการทรัพย์สิน

- มีการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- การบูรณะทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management System) ตลอดอายุสัญญา
- การปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคต อาจอยู่ในรูปแบบของ cost sharing หรือ compensation ในกรณีกรมทางหลวงสั่งให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมจากข้อกำหนด



Rest Stop

5. ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษา

- การบำรุงรักษา**เชิงป้องกัน** (Preventive Maintenance)
- การบำรุง**รักษาปกติ** (Routine Maintenance)
- การบำรุงรักษา**เชิงแก้ไข** (Corrective Maintenance)



6. การบริหารจัดการและช่องทางสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

- ระบบจัดการทรัพย์สินสูญหาย :
ต้องมีระบบ **Lost & Found**
- การรับฟังข้อร้องเรียน :
ต้องจัดช่องทาง**รับฟัง**ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
และ**จัดทำรายงาน**เพื่อส่งให้ กล.



7. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

- มีบุคลากรและอุปกรณ์**เพียงพอ**
- ระบบกล้องวงจรปิด (**CCTV**) ที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการซักซ้อม**แผนเผชิญเหตุ**



8. การส่งมอบคืนโครงการ

- ต้องมีการ**ตรวจสอบร่วมกัน** (First Inspection & Final Inspection) ระหว่างกรมทางหลวงและผู้ร่วมลงทุน
- ต้องส่งมอบทรัพย์สินใน**สภาพดี พร้อมใช้งาน**
- **กรมทางหลวงมีสิทธิ**เลือกซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ



Rest Stop

9. การประเมินผลการดำเนินงาน

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนที่ 1: การเฝ้าระวังและการแก้ไข (Monitoring & Corrective Action)

- ให้ช่วงเวลาผ่อนผันใน 1 ปีแรก ซึ่งหากพบปัญหาหรือความผิดพลาด จะให้โอกาสในการดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ ทล. กำหนด

ขั้นตอนที่ 2: การปรับ (Fine)

- กรณีที่ร้ายแรง (เช่น สร้างความเสียหายอย่างมาก)
- กรณีที่กำพืดซ้ำซาก (คือ มีการตักเตือนและให้โอกาสแก้ไขแล้วแต่ก็ยังกำพืดซ้ำอีก)



10. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)

พิจารณา**ครอบคลุมด้านต่างๆ** เช่น

- ความสะอาด
- ความพร้อมใช้งาน
- แข็งแรง สวยงาม
- แก้ไขภายในเวลาดำหนด
- มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น





กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

ร่างสัญญาร่วมลงทุน


ร่างสัญญาร่วมลงทุน

สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน



การดำเนินการของ ทล.

การดำเนินการของเอกชนคู่สัญญา



หลักประกันสัญญาและการประกันการดำเนินงานของเอกชนคู่สัญญา



หลักประกันสัญญา

(1) หลักประกันสัญญาสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 1

- ส่งมอบ ณ วันลงนามสัญญา
- คืนเมื่อ
 - (ก) เอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินงานในระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการ และ ทล. ได้ออกหนังสือรับรองการเริ่มดำเนินงานและการบำรุงรักษาทั้งระบบ แก่เอกชนคู่สัญญา และ
 - (ข) เอกชนคู่สัญญาได้ส่งมอบหลักประกันสัญญาสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2 แล้ว

(2) หลักประกันสัญญาสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2

- ส่งมอบ ณ วันที่ ทล. ออกหนังสือรับรองการเริ่มดำเนินงานและการบำรุงรักษาทั้งระบบ หรือหนังสือรับรองการเริ่มดำเนินงานและการบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- คืนเมื่อเอกชนคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญา

ในกรณีที่ ทล. ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ เอาจากหลักประกัน เอกชนคู่สัญญาต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมให้เป็นเท่าเดิม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง



หลักประกันสัญญาเป็นเงินสด

- เป็นเงินสด โดยฝากเข้าบัญชีตามที่ ทล. กำหนด
- ส่งมอบ ณ วันที่ ทล. ออกหนังสือรับรองการเริ่มดำเนินงานและการบำรุงรักษาทั้งระบบ หรือหนังสือรับรองการเริ่มดำเนินงานและการบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- คืนเมื่อเอกชนคู่สัญญาหลุดพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาตามจำนวนที่คงเหลืออยู่ โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เอกชนคู่สัญญา ไม่สร้างและ/หรือไม่นำเสนอข้อมูลรายการผ่านทาง และ/หรือข้อมูลใด ๆ เพื่อให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางให้ครบถ้วนถูกต้อง และมีค่าปรับเกิดขึ้น
- (2) เอกชนคู่สัญญาไม่แก้ไข หรือบำรุงรักษา หรือบูรณะพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับจุดพักรถ

ในกรณีที่ ทล. ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ เอาจากหลักประกัน เอกชนคู่สัญญาต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมให้เป็นเท่าเดิม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง

การประกันการดำเนินงานของเอกชนคู่สัญญา



ออกโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของเอกชนคู่สัญญา
(เพื่อประกันการดำเนินงานของเอกชนคู่สัญญาตามสัญญา)

- ส่งมอบ ณ วันที่ลงนามในสัญญา
- คืนเมื่อเอกชนคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญา

ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ



งานโยธาของ ทล.

ทล. จะส่งมอบสิทธิครอบครองในงานโยธาของ ทล. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้แก่เอกชนคู่สัญญา เพื่อการออกแบบและก่อสร้างและการดำเนินงานและบำรุงรักษา



งานโยธา

- เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ของงานโยธาให้ ทล. ในทันทีที่ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงที่ได้ก่อสร้างและดัดแปลงเพิ่มเติมด้วย
- ทล. จะส่งมอบสิทธิครอบครองในงานโยธาทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่เอกชนคู่สัญญา เพื่อการดำเนินงานและบำรุงรักษา



งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ของงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบและก่อสร้างในช่วงงานในระยะเวลาที่ 1 ให้แก่ ทล. ในวันเปิดให้บริการ
- ทล. จะส่งมอบสิทธิครอบครองงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เอกชนคู่สัญญาในวันเดียวกัน เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาใช้ในการดำเนินงานในระยะเวลาที่ 2 ต่อไป

ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ (ต่อ)



ทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับทางหลวงพิเศษ

- เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงกับงานโยธาของ ทล. งานโยธา งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่ หรือได้จัดไว้ในระบบทางหลวงพิเศษเพื่อประโยชน์แก่งานทาง หรือผู้ใช้ทางหลวงพิเศษ ให้ ทล. ทันทีที่ได้มีการก่อสร้างหรือติดตั้งแล้วเสร็จ
- เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ทล. มีสิทธิเลือกซื้อเอาทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาอื่น ตามราคาที่คุณสัญญาได้ตกลงกัน หรือในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเอาราคาตามมูลค่าทางบัญชี เป็นราคาที่คุณสัญญาตกลงกัน
- เอกชนคู่สัญญาจะต้องรื้อถอนทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา ที่ ทล. ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกซื้อออกไปจากโครงการเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงในทันที ด้วยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญา



ทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับจุดพักรถ

- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับจุดพักรถ ตกเป็นของ ทล. ในวันสิ้นสุดสัญญา
- เว้นแต่เป็นกรณีที่ ทล. ไม่ประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยได้แจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ให้เอกชนคู่สัญญา รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปด้วยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาเอง

ค่าปรับ



ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง (งานในระยะเวลาที่ 1)

- กรณีไม่สามารถดำเนินการออกแบบรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน [9 เดือน] นับแต่วันเริ่มดำเนินงานในระยะเวลาที่ 1
 - เป็นรายวันในอัตราวันละ [•] ([•]) บาท
- กรณีดำเนินการออกแบบและก่อสร้างล่าช้ากว่าระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง (ระยะเวลาสำหรับงานในระยะเวลาที่ 1)
 - เป็นรายวันในอัตราวันละ [(0.25)] ของมูลค่าสัญญาของงานในระยะเวลาที่ 1
- กรณีที่ความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทล. และค่าเสียหายมีจำนวนมากกว่าค่าปรับที่กำหนดไว้
 - เอกชนคู่สัญญาตกลงชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ ทล. เท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- กรณีที่เหตุแห่งความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เหตุพ่นฝุ่น หรือเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความผิดของเอกชนคู่สัญญาจะ**ไม่มีการคิดค่าปรับ**
- หากเงินค่าปรับสะสมเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาของงานในระยะเวลาที่ 1 ทล. มีสิทธิเลิกสัญญาและริบหลักประกันได้ทันที



ระยะเวลาการดำเนินงานและบำรุงรักษา (งานในระยะเวลาที่ 2)

- ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญา**มีผลลัพธ์การดำเนินงานและบำรุงรักษาต่ำกว่าระดับในการบริการ** ผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานและบำรุงรักษา
 - เอกชนคู่สัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทล. ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าปรับตามข้อกำหนดของ ทล.
- ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญา**ไม่สร้างและ/หรือไม่นำส่งข้อมูลรายการผ่านทาง และ/หรือข้อมูลใด ๆ** เพื่อให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง**ให้ครบถ้วนถูกต้อง** และภายในระยะเวลาที่ ทล. กำหนด จนเป็นเหตุให้ข้อมูลรายการผ่านทางสูญหาย หรือข้อมูลรายการผ่านทางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ ทล. ได้รับค่าธรรมเนียมผ่านทางไม่ครบถ้วน
 - เอกชนคู่สัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้ ทล. ในจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมสูงสุด

การสิ้นสุดของสัญญา

เหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญา มีดังต่อไปนี้

- 1 การสิ้นสุดของสัญญาตามผลของกฎหมาย
- 2 การครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
- 3 การเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
 -  การเลิกสัญญาเพราะความผิดของเอกชนคู่สัญญา
 -  การเลิกสัญญาเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่อนผัน
 -  การเลิกสัญญาเพราะการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 -  การเลิกสัญญาเพราะการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การสิ้นสุดของสัญญา (ต่อ)



การเลิกสัญญาเพราะ
ความผิดของเอกชนคู่สัญญา

- ทล. ชำระค่าชดเชยมูลค่างานก่อสร้างงานโยธา และงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมูลค่าทางบัญชี โดยคำนวณจากราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน
- ทล. ชำระค่าชดเชยมูลค่าทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา เฉพาะที่ ทล. เห็นว่าเป็นประโยชน์และใช้งานได้ ตามมูลค่าทางบัญชี โดยคิดคำนวณจากราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน (Financing Cost)



การเลิกสัญญาเพราะ
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุพ่นผัน

ระหว่างงานในระยะที่ 1:

ทล. ชำระค่าชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะที่ ทล. เห็นว่าเป็นประโยชน์และใช้งานได้ และสามารถลงบัญชีได้ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน (Financing Cost)

ระหว่างงานในระยะที่ 2:

- (1) ทล. ชำระค่าก่อสร้างงานโยธาและงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานในส่วนของจุดพักรถ แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ ทล. ได้ชำระไปแล้ว
- (2) ทล. ชำระค่าตอบแทนจากดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- (3) ทล. ชำระค่าชดเชยมูลค่าทรัพย์สินในการดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงงานในส่วนของจุดพักรถ เฉพาะที่ ทล. เห็นว่าเป็นประโยชน์และใช้งานได้ ตามมูลค่าทางบัญชี โดยคำนวณจากราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน (Financing Cost)



การเลิกสัญญาเพราะ
การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หากไม่ได้เกิดจากความผิดของเอกชนคู่สัญญาจะชดเชยอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562



การเลิกสัญญาเพราะ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

เหมือนกรณี การเลิกสัญญาเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุพ่นผัน



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT




กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน



Items 1: Primary Works

Preliminary Examples

Part 1 Construction Cost of Phase 1

Examples of the Components of Construction Cost:

- Removal of Existing Structure
- Earthworks
- Subbase & Base Courses
- Surface Courses
- Structural Works
- Incidentals
- Relocation of Utilities
- Toll Collection System
- Traffic Management and Control System
- Communication Network System
- Power Distribution System
- Buildings
- Spare Parts
- System Integration Test

Part 2 Operation and Maintenance Lump Sum Cost

Examples of the Components of Operation and Maintenance Lump Sum Cost:

- Manpower Cost
- Utilities Cost
- Administration Cost
- Systems Maintenance Cost
- Civil Works Maintenance Cost
- Building Maintenance Cost

Part 3 Operation and Maintenance Re-Measurement Cost

Examples of the Components of Operation and Maintenance Re-Measurement Cost:

- Re-Measurement Cost

Items 2: Rest Stop

Preliminary Examples

Part 1 Construction Cost of Rest Stop

Examples of the Components of Construction Cost:

- Design and Documentation
- Rest Stop

Part 2 Operation and Maintenance Lump Sum Cost

Examples of the Components of Operation and Maintenance Lump Sum Cost:


- Manpower Cost
- Utilities Cost
- Administration Cost
- Building Maintenance Cost

Items 3

Availability Payment, Evaluation Approach, and Payment Mechanism (Primary Works & Rest Stop)

1 Availability Payment

DOH shall pay Availability Payment to the Private Party, in accordance with the terms and conditions set forth in the Agreement, after the commencement of operation.



2 Annual Compensation for Investment and Management of Rest Stop

The Private Party shall pay Annual Compensation to DOH for Investment and Management of Rest Stop.


Evaluation Approach

Pricing Documents Evaluation Approach


Payment Mechanism & Compensation Mechanism

Mechanism for Availability Payment and Annual Compensation for the Investment and Management of Rest Stop.

EVALUATION APPROACH



EVALUATION APPROACH



EVALUATION APPROACH


1 2 Primary Works and Rest Stop

Bill No. 4

Availability Payment

04

- Total Present Value of Availability Payment



Bill No. 5

Annual Compensation for Investment and Management of Rest Stop

05

- The Bidder shall specify annual compensation to DOH for each operating year.

Bill No. 6

Evaluated Availability Payment


06

- Evaluated Availability Payment = **Availability Payment** - **Annual Compensation for Investment and Management of Rest Stop**
- The Bidder who proposes the lowest Present Value of Evaluated Availability Payment shall be selected as the Preferred Bidder, if all other technical and legal requirements are complied.

Payment Mechanism & Compensation Mechanism

1 Primary Works

DOH shall pay the Availability Payment to the Private Party at the end of each quarter in O&M period.



2 Rest Stop

The Private Party shall pay Annual Compensation to DOH in accordance with the amount proposed in the Pricing Documents.

Financial and Business Plan

The Bidder shall be required to prepare a business and financial plan for the implementation, which shall comprise at least the following six components:

- 1** Traffic Demand Forecast
- 2** Income Statement
- 3** Statement of Cash Flow
- 4** Statement of Financial Position
- 5** Free Cashflow, Investment Return, and Financial Ratio
- 6** Assumptions

Assumptions: Primary Works

1

Topic	Assumptions
<p>1</p> <p>Discount Rate</p>	<ul style="list-style-type: none"> The discount rate of 3.00% on an annual basis shall be used in calculation of PV of availability payment and proposed annual compensation to DOH.
<p>2</p> <p>Key Financial Factor</p>	<ul style="list-style-type: none"> For the purpose of evaluation, The Bidder shall apply <ul style="list-style-type: none"> MLR of (6.80%) VAT of 7% in the proposed AP calculation
<p>3</p> <p>Terminal Value</p>	<ul style="list-style-type: none"> The terminal value of any investment during the entire period of the contract for the purpose of calculation of Availability Payment shall be deemed as zero or no market value or no residual value at the end of Operation and Maintenance Period
<p>4</p> <p>Payment Period</p>	<ul style="list-style-type: none"> The first Availability Payment shall be calculated at the end of fiscal quarter (three months period) after the Commercial Operation Date and every quarter thereafter throughout the Operation and Maintenance Period of 30 years.

Assumptions: Rest Stop

2	Topic	Assumptions
1	Investment cost and O&M expenses	<ul style="list-style-type: none"> The bidder shall bear the cost of investment cost and O&M expenses during the project period Dissimilar to the Primary Works, No Availability Payment shall be received from DOH
2	Project Revenue	<ul style="list-style-type: none"> The bidder shall have the right to manage the retail area of around 240 sq.m. for the commercial use The bidder shall generate its revenue by leasing 240 sq.m. to retailer(s)
3	Compensation to DOH	<ul style="list-style-type: none"> The bidder shall pay annual compensation to DOH at the beginning of each Operating Year The first payment shall be made at the beginning of the 1st year of the O&M period but not later than the beginning of the 5th year of the project period
4	Penalties	<ul style="list-style-type: none"> Late payment Under target(s) of Service Level Agreement



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

แนวทางการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คุณสมบัติทั่วไป



ประวัติการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี

คุณสมบัติด้านการเงิน

คุณสมบัติด้าน
ประสบการณ์

- ★ เอกชนตามความหมายที่ระบุใน พ.ร.บ.ร่วมลงทุน
- ★ จดทะเบียนบริษัท $\geq x$ ปี
- ★ กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 - นิติบุคคลไทยเป็นผู้นำกลุ่ม ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น $\geq x\%$
 - นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกแต่ละราย ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น $\geq x\%$
 - สัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลไทยรวมกัน $\geq x\%$
- ★ นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องรวมกลุ่มกับนิติบุคคลไทยเพื่อให้เป็นกลุ่มนิติบุคคล
- ★ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังนี้
 - 1) **ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร** (ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอื่กรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน)
 - 2) **ความสัมพันธ์ในเชิงทุน** (ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่กรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้น $\geq 25\%$ ในกิจการนั้น)
 - 3) **ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน ระหว่าง 1) และ 2)**
 - 4) การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1), (2) หรือ (3)
- ★ มีการรับรองและสนับสนุนการให้สินเชื่อที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของไทย หรือธนาคารในต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย
- ★ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันจากอำนาจศาลไทยทำให้ไม่ต้องขึ้นศาลไทย

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คุณสมบัติทั่วไป

ประวัติการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี

คุณสมบัติด้านการเงิน

คุณสมบัติด้าน
ประสบการณ์



- ★ ประวัติคดีความในชั้นศาลหรือข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ ภายในช่วง x ปีที่ผ่านมา
 - ที่ข้อพิพาทได้สิ้นสุดไปแล้ว
 - ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาท
- ★ จะต้องไม่เป็นเอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะไม่สมควรให้ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ

สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คุณสมบัติทั่วไป

ประวัติการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี

คุณสมบัติด้านการเงิน



- ★ นิติบุคคลรายเดียว และสมาชิกทุกรายของของกลุ่มนิติบุคคล ต้องแสดงหลักฐานสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth) รายปี ในรอบระยะเวลา x ปีล่าสุด โดยมีมูลค่าเฉลี่ยเป็นบวก
- ★ แสดงการรับรองและสนับสนุนการให้สินเชื่อ (Line of Credit) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนด

คุณสมบัติด้าน
ประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คุณสมบัติทั่วไป

ประวัติการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี

คุณสมบัติด้านการเงิน

คุณสมบัติด้าน
ประสบการณ์



- ★ ประสิทธิภาพและผลงาน ประกอบด้วย
 - ประสิทธิภาพด้านการก่อสร้างหรือบริหารจัดการก่อสร้างงานโยธา (โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม)
 - ประสิทธิภาพด้านการจัดหาหรือติดตั้งงานระบบ (Toll Road)
 - ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Toll Road)
- ★ การพิจารณาผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
 - ผลงานที่นำมายื่นเป็นผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ผลงานที่นำมายื่นเป็นผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 - ผลงานในอดีตที่เป็นผู้รับจ้างช่วงให้กับภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
 - ผลงานอยู่ในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม จะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานที่คิดเป็นมูลค่า สัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนด



กระทรวงคมนาคม
MINISTRY OF TRANSPORT



กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS



ตอบข้อซักถามและข้อคิดเห็น

Q & A

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com
หรือจัดส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ (pppm5.project@gmail.com)
ได้ตั้งแต่วันที่ **6 พฤศจิกายน 2568** จนถึงวันที่ **12 พฤศจิกายน 2568**