

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน ๒
ระหว่าง กม.๓๕+๖๑๕ - กม.๓๗+๔๖๕ (LT,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๖๑๕ - กม.๓๗+๔๖๕ (LT,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๔๔,๙๖๗,๘๙๙.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางอรทัย วีรวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท.๐๐๐๐๐๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ มอบอำนาจให้นายวันมาฆะ จำวิสุตระ เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑.ขท.สิงห์บุรี/พ.๑/๓๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๔,๙๖๗,๘๙๙.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายการแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

- งานฟื้นฟูทางหลวง แผ่นที่ ๔/๘ และ ๖/๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายตามสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ฉันทนียบ


-๒-


ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สห.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘


ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สห.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด


ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สห.๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิ้นสินผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายวันมาฆะ จำวิสุตระ) ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อรลักษณ์ สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันท์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี