

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานรวกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
(ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เหมืองกุง - ดันเปา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -  
กม.๑๕+๓๑๕ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แม่ขนิน - ดันแก้ว  
ระหว่าง กม.๖+๙๘๓ - กม.๓๖+๓๑๙ (เป็นช่วงๆ)) ปริมาณงาน ๒๒๘ เมตร

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน  
๓๑๕๑๐ งานรวกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ (ทางหลวงหมายเลข  
๑๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เหมืองกุง - ดันเปา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕+๓๑๕ (เป็นช่วงๆ)  
และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แม่ขนิน - ดันแก้ว ระหว่าง กม.๖+๙๘๓ -  
กม.๓๖+๓๑๙ (เป็นช่วงๆ)) ปริมาณงาน ๒๒๘ เมตร (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะ  
กำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือ  
ตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่ง กรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วัฒนกิจ  
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ขม.๒/ ๔ /๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ วันเริ่มต้นสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘  
ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๔๙๙,๓๘๐.๐๐ บาท (ได้รับการขยายอายุสัญญา เนื่องจาก  
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๙๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ ขม.๒/ ๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดแห่งสัญญาดังกล่าว  
ตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา  
เลขที่ ขม.๒/ ๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ ผนวก ๒  
ใบแจ้งปริมาณและราคา ดังนี้

## รายการงานที่แก้ไข

### ๑.๑ แบบแผ่นที่ ๑/๕

#### ๑.๑.๑ แก้ไขชื่อรายการก่อสร้าง ปริมาณงาน และแผนผังสังเขป

- รายการที่ ๑ SINGLE W – BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

**จากเดิม** (APPROACH END TYPE B จำนวน ๑๐ แห่ง) ปริมาณงาน ๑๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๒,๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๑,๖๐๐ บาท

**แก้ไขเป็น** (APPROACH END TYPE B จำนวน ๓ แห่ง) ปริมาณงาน ๖๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๒,๕๘๔.๖๔ บาท เป็นเงิน ๑๕๕,๐๗๘.๔๐ บาท

- รายการที่ ๒ SINGLE W – BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

**จากเดิม** (APPROACH END TYPE D จำนวน ๙ แห่ง) ปริมาณงาน ๑๐๘ เมตร

ราคาเมตรละ ๑,๘๘๕ บาท เป็นเงิน ๒๐๓,๕๘๐ บาท

**แก้ไขเป็น** (APPROACH END TYPE D จำนวน ๖ แห่ง) ปริมาณงาน ๑๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๒,๗๘๓.๓๒ บาท เป็นเงิน ๓๓๓,๙๙๘.๔๐ บาท

- รายการที่ ๓ EARTH FILL VERGE

**จากเดิม** ปริมาณงาน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๒๐๐ บาท

**แก้ไขเป็น** ปริมาณงาน ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๘๑.๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๓๐๓.๒๐ บาท

### ๑.๒ แบบแผ่นที่ ๑/๕ - ๕/๕

#### ๑.๒.๑ แก้ไขชื่อตอนควบคุม ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ และ กม.ดำเนินการ

**จากเดิม** ตอน เหมืองกุง – ดันเปา

ระหว่าง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๕+๓๑๕.๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ)

**แก้ไขเป็น** ตอน ดันเปา - ดอนแก้ว

ระหว่าง กม.๑๕+๓๕๑.๐๐๐ - กม.๑๙+๔๓๔.๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างที่ ๑ SINGLE W – BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

**จากเดิม** (APPROACH END TYPE B จำนวน ๑๐ แห่ง)

ปริมาณงาน ๑๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๑๘๐ บาท

เป็นเงิน ๒๖๑,๖๐๐ บาท

**แก้ไขเป็น** (APPROACH END TYPE B จำนวน ๓ แห่ง)

ปริมาณงาน ๖๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๕๘๔.๖๔ บาท

เป็นเงิน ๑๕๕,๐๗๘.๔๐ บาท

- รายการก่อสร้างที่ ๒ SINGLE W – BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

**จากเดิม** (APPROACH END TYPE D จำนวน ๙ แห่ง)

ปริมาณงาน ๑๐๘ เมตร ราคาเมตรละ ๑,๘๘๕ บาท เป็นเงิน ๒๐๓,๕๘๐ บาท

**แก้ไขเป็น** (APPROACH END TYPE D จำนวน ๖ แห่ง)

ปริมาณงาน ๑๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๗๘๓.๓๒ บาท เป็นเงิน ๓๓๓,๙๙๘.๔๐ บาท

- รายการก่อสร้างที่ ๓ EARTH FILL VERGE

**จากเดิม** ปริมาณงาน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๒๐๐ บาท

**แก้ไขเป็น** ปริมาณงาน ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๘๑.๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๓๐๓.๒๐ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** ๔๙๙,๓๘๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๙๙,๓๘๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- ใบแจ้งปริมาณและราคา (แก้ไข)
- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๕ (แก้ไข)
- แบบแผ่นที่ ๒/๕ (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๓/๕ (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๔/๕ (แก้ไข)
- แบบแผ่นที่ ๕/๕ (แก้ไข)

ความใด ในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปอายุการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาตามแผน  
 รายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวก  
 ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย สายทางในความควบคุม  
 ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ (ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา  
 ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕+๓๑๕ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒  
 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ระหว่าง กม.๖+๙๘๓ - กม.๓๖+๓๑๙ (เป็นช่วงๆ)) ปริมาณงาน ๒๒๘ เมตร  
 (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสม  
 หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงาน  
 ที่กำหนดไว้) (ตำแหน่งการติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณไหล่ทางอาจทำการติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายทางหรือด้านขวาทาง  
 ขึ้นอยู่กับสภาพ) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาส่งมอบหรือ  
 ระยะเวลาทำงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 แพร่วัฒนกิจ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘.

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง  
 มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  
 ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่  
 ชม.๒/๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้  
 กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
 เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว  
 จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....  
 (นายกรวิวัฒน์ อริยะเลิศชัยกุล)  
 หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....  
 (นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีตานนท์)  
 ผู้อำนวยการแขวงหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางฐานิต พิงค์เจริญ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ