

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๖+๒๕๐ - กม.๕๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๖+๒๕๐ - กม.๕๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ขม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๔๙,๘๘๔,๘๒๗.๓๙ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ได้รับการขยายอายุสัญญา เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๘๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุด สัญญา เป็นวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดแห่งสัญญาตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ขม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วัน และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผงวอก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๑ ผงวอก ๑๑ แบบแปลน ดังนี้

### รายการงานที่แก้ไข

๑.๑ แบบแผ่นที่ 1/3 แก้ไขแผนผังสังเขป

๑.๒ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13

๑.๒.๑ แก้ไขปริมาณงาน รายการลำดับที่ ๘ PRIME COAT

จากเดิม ๓๖๐ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น ๙,๒๒๐ ตารางเมตร

/๑.๒.๒ แก้ไข...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนันทพล มณฑานพรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



RIGHT TUNNELING

CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๑.๒.๒ แก้ไขรายการก่อสร้างและปริมาณงานลำดับที่ ๑๑

จากเดิม ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)

ปริมาณงาน 360 ตารางเมตร

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

ปริมาณงาน 9,220 ตารางเมตร

๑.๒.๓ แก้ไขรายการก่อสร้างลำดับที่ 12

จากเดิม ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

รายการงานที่ยกเลิก

๑.๑ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13

ยกเลิกรายการก่อสร้างและปริมาณงานรายการลำดับที่ 10 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 60-70) ปริมาณงาน 80 ต้น

๑.๒ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/13

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/13 แทน

๑.๓ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5/13

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5A/13 แทน

รายการงานที่เพิ่มเติม

๑.๑ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13

๑.๑.๑ รายการลำดับที่ 29 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ปริมาณงาน ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร

ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑,๙๗๔.๓๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๖๑๖.๘๔ บาท

๑.๑.๒ รายการลำดับที่ ๓๐ งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ๘๓๑ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ราคาลูกบาศก์เมตร (หลวม) ละ ๑,๐๒๑.๖๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๔๘,๙๖๖.๒๒ บาท

๑.๑.๓ รายการลำดับที่ ๓๑ งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

ปริมาณงาน ๘,๓๑๐ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๑๐๖.๕๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๘๕,๒๖๔.๓๐ บาท

๑.๑.๔ รายการลำดับที่ ๓๒ งาน CONCRETE CURB AND GUTTER

ปริมาณงาน ๒๑๑ เมตร

ราคาเมตรละ ๘๕๔.๑๔ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๒๒๓.๕๔ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

/๑.รายการลำดับที่ ๘...

(ลงชื่อ).....

(นายฉันทพล มณฑานพรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



RIGHT TUNNELLING

PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๑. รายการลำดับที่ ๘ PRIME COAT

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๖๐ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๔๕.๐๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๖,๒๐๗.๒๐ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๙,๒๒๐ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๔๐.๔๕ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๗๒,๙๔๙ บาท

๒. รายการลำดับที่ ๑๑ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

จากเดิม ปริมาณงาน 355 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ 413.87 บาท

รวมเป็นเงิน 146,923.85 บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน 9,025 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ 333.02 บาท

รวมเป็นเงิน 3,005,505.50 บาท

๓. รายการลำดับที่ ๑๒ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

จากเดิม ปริมาณงาน 17,010 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๔๑๔.๖๘ บาท

รวมเป็นเงิน ๗,๐๕๓,๗๐๖.๘๐ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๓๓๓.๒๖ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๖๖๘,๗๕๒.๖๐ บาท

๔. รายการลำดับที่ ๒๙ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ปริมาณงาน ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร

ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑,๙๗๔.๓๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๖๑๖.๘๔ บาท

๕. รายการลำดับที่ ๓๐ งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ๘๓๑ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ราคาลูกบาศก์เมตร (หลวม) ละ ๑,๐๒๑.๖๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๔๘,๙๖๖.๒๒ บาท

๖. รายการลำดับที่ ๓๑ งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

ปริมาณงาน 8,310 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๑๐๖.๕๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๘๕,๒๖๔.๓๐ บาท

๗. รายการลำดับที่ ๓๒ งาน CONCRETE CURB AND GUTTER

ปริมาณงาน ๒๑๑ เมตร

ราคาเมตรละ ๘๕๔.๑๔ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๒๒๓.๕๔ บาท

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....

(นาย นันทพล มณฑานพรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



RIGHT TUNNELLING

CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....

(นาย สิทธาฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๙,๘๘๔,๘๒๗.๓๙ บาท (สี่สิบล้านเก้าพันแปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบบาทสตางค์)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- แบบ แผ่นที่ 1/13 (แก้ไข)
- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13 (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/13 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/13 (แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5/13 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5A/13 (แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5B/13 (เพิ่มเติม)
- แบบ EARTH REINFORCEMENT AT END OF SYSTEM SECTION แผ่นที่ 6/13 (แก้ไข)




ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

- แก้ไขรายการก่อสร้างและปริมาณงาน รายการลำดับที่ ๑๑

จากเดิม ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)  
 ปริมาณงาน ๓๕๕ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๔๑๓.๘๗ บาท  
 รวมเป็นเงิน ๑๔๖,๙๒๓.๘๕ บาท

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70)  
 ปริมาณงาน ๙,๐๒๕ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๓๓.๐๒ บาท  
 รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๕,๕๐๕.๕๐ บาท

/- แก้ไขรายการก่อสร้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  (นาย นันทพล มณฑานพรัตน์)  (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  (นาย สิทธิธาฤทธิ์ ปรีदानนท์)  
 ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

- แก้ไขรายการก่อสร้าง รายการลำดับที่ ๑๒

จากเดิม ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)  
ปริมาณงาน ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๔๑๔.๖๘ บาท  
รวมเป็นเงิน ๗,๐๕๓,๗๐๖.๘๐ บาท

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70)  
ปริมาณงาน ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๓๓.๒๖ บาท  
รวมเป็นเงิน ๕,๖๖๘,๗๕๒.๖๐ บาท

- แบบแผ่นที่ 6/13 แก้ไข ระยะ ANCHORAGE LENGTH

๑. REINFORCEMENT 2 : KNITTED POLYESTTER GEOGRID  
ULTIMATE TENSILE STRENGTH >= 160 KN/M.  
จากเดิม 6 M. แก้ไขเป็น 10 M.

๒. REINFORCEMENT 4 : STRIP BONDED GEOGRID ULTIMATE  
TENSILE STRENGTH >= 200 KN/M.  
จากเดิม 14 M. แก้ไขเป็น 18 M.

- เพิ่มมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างทางหลวง

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการลำดับที่ ๒๙ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE  
ปริมาณงาน ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร  
ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑,๙๗๔.๓๗ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๖๑๖.๘๔ บาท

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายละเอียดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๖+๒๕๐ - กม.๕๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญาตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ โดย บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากงานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง..... (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....  
(นายณันทพล มณฑานพรัตน์) (นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)  
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒๑



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนนทพล มณฑานพรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พ.ร.ศ.ม. พยาน  
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ