

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๓
ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม
๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
จำนวน ๒๘ รายการ ระหว่างกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่
บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๔๙,๘๙๔,๑๙๗.๕๓ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๘๔ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดแห่งสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘
ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบแปลน ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

- ๑.๑ แบบแผ่นที่ 1/13 แก้ไขแผนผังสังเขป
- ๑.๒ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13
 - ๑.๒.๑ แก้ไขปริมาณงานรายการลำดับที่ ๘ PRIME COAT
จากเดิม ปริมาณงาน ๓๖๐ ตารางเมตร
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๒,๑๖๐ ตารางเมตร
 - ๑.๒.๒ แก้ไขรายการก่อสร้างและปริมาณงาน รายการลำดับที่ 11

/จากเดิม...

(ลงชื่อ).....
(นายนันทพล มณฑานพรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



RIGHT TUNNELLING
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

จากเดิม ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)
ปริมาณงาน ๓๕๕ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK THICK (AC.60-70)
ปริมาณงาน ๑๑,๘๖๐ ตารางเมตร

๑.๒.๓ แก้ไขรายการก่อสร้าง รายการลำดับที่ 12

จากเดิม ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70)

รายการงานที่ยกเลิก

๑. ยกเลิกรายการก่อสร้างและปริมาณงานรายการลำดับที่ 10

๒. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/13

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/13 แทน

๓. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5/13

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5A/13 แทน

รายการงานที่เพิ่มเติม แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13

๑.๑ เพิ่มรายการก่อสร้างและปริมาณงาน ดังนี้

๑.๑.๑ รายการลำดับที่ ๒๙ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ปริมาณงาน ๘๔ ลูกบาศก์เมตร

ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑,๙๗๔.๕๖ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๖๕,๘๖๓.๐๔ บาท

๑.๑.๒ รายการลำดับที่ ๓๐ CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ๑,๐๙๕ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ราคาลูกบาศก์เมตร (หลวม) ละ ๑,๐๒๑.๗๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๘,๗๘๓.๔๐ บาท

๑.๑.๓ รายการลำดับที่ ๓๑ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

ปริมาณงาน ๑๐,๙๔๕ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๑๐๖.๕๔ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๑๖๖,๐๘๐.๓๐ บาท

๑.๑.๔ รายการลำดับที่ ๓๒ R.C PIPE CULVERT DIA 0.80 M. CLASS 2

ปริมาณงาน ๑๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๘๘๑.๙๙ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๑๙.๙๐ บาท

๑.๑.๕ รายการลำดับที่ ๓๓ DROP INLET FOR R.C.P. DIA 0.80 M. FOR SIDE DITCH

ปริมาณงาน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๕,๒๙๖.๘๖ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๙๖.๘๖ บาท

/๑.๑.๖ รายการลำดับ...

(ลงชื่อ).....
(นายฉันทพล มณฑานพรัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีตานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๑.๑.๖ รายการลำดับที่ ๓๔ CONCRETE CURB AND GUTTER
ปริมาณงาน ๒๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๘๕๔.๒๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๘.๔๐ บาท

๑.๑.๗ รายการลำดับที่ ๓๕ เพิ่มมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างทางหลวง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงปริมาณงานและราคา
ต่อหน่วยรายการก่อสร้าง (UNIT) จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการลำดับที่ ๘ PRIME COAT

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๖๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๔๕.๐๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๖,๒๐๗.๒๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๒,๑๖๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๔๐.๔๕ บาท
รวมเป็นเงิน ๔๙๑,๘๗๒ บาท

๒. รายการลำดับที่ ๑๑ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๕๕ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๔๑๓.๙๑ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๔๖,๙๓๘.๐๕ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๑,๘๖๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๓๓๓.๐๕ บาท
ปริมาณงาน ๓,๙๔๙,๙๗๓ บาท

๓. รายการลำดับที่ ๑๒ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 60-70)

จากเดิม ปริมาณงาน ๑๖,๔๕๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๔๑๔.๗๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๖,๘๒๒,๑๔๔ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๖,๔๕๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๓๓๓.๒๙ บาท
ปริมาณงาน ๕,๔๘๒,๖๒๐.๕๐ บาท

๔. รายการลำดับที่ ๑๖.๓ คันทางเสริมกำลังดิน REINFORCEMENT 3 (ระดับ ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร)

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๖,๕๓๑.๗๗ บาท
รวมเป็นเงิน ๔,๙๕๙,๕๓๑ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๔,๑๗๐.๐๙ บาท
ปริมาณงาน ๔,๒๕๑,๐๒๗ บาท

๕. รายการลำดับที่ ๑๖.๔ คันทางเสริมกำลังดิน REINFORCEMENT 4 (ระดับ ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร)

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๒๑,๒๕๕.๑๔ บาท
รวมเป็นเงิน ๖,๓๗๖,๕๕๒ บาท

/แก้ไขเป็น...

(ลงชื่อ).....
(นายฉัตรพล มณฑานพรัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิธาฤทธิ ปริदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒๗

- แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๖,๕๓๑.๗๗ บาท
ปริมาณงาน ๔,๙๕๙,๕๓๑ บาท
- ๖. รายการลำดับที่ ๑๖.๕ EARTH REINFORCEMENT AT END OF SYSTEM
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๖๔ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๔,๒๗๑.๗๔ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๗๖๗,๗๓๙.๓๖ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒๖๔ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๒,๓๓๙.๘๘ บาท
ปริมาณงาน ๓,๒๕๗,๗๒๕.๓๒ บาท
- ๗. รายการลำดับที่ ๒๙ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE
ปริมาณงาน ๘๔ ลูกบาศก์เมตร
ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑,๙๗๔.๕๖ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๖๕,๘๖๓.๐๔ บาท
- ๘. รายการลำดับที่ ๓๐ CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE
ปริมาณงาน ๑,๐๙๕ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
ราคาลูกบาศก์เมตร (หลวม) ละ ๑,๐๒๑.๗๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๘,๗๘๓.๔๐ บาท
- ๙. รายการลำดับที่ ๓๑ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP
ปริมาณงาน ๑๐,๙๔๕ ตารางเมตร
ราคาตารางเมตรละ ๑๐๖.๕๔ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๑๖๖,๐๘๐.๓๐ บาท
- ๑๐. รายการลำดับที่ ๓๒ R.C PIPE CULVERT DIA 0.80 M. CLASS 2
ปริมาณงาน ๑๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๘๘๑.๙๙ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๑๙.๙๐ บาท
- ๑๑. รายการลำดับที่ ๓๓ DROP INLET FOR R.C.P. DIA 0.80 M. FOR SIDE DITCH
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๕,๒๙๖.๘๖ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๙๖.๘๖ บาท
- ๑๒. รายการลำดับที่ ๓๔ CONCRETE CURB AND GUTTER
ปริมาณงาน ๒๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๘๕๔.๒๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๘.๔๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการ แบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละ รายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณ ความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายฉันทพล มณฑานพรัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีดานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒๗

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๙,๘๙๔,๑๙๗.๕๓ บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- แบบ แผ่นที่ 1/13 (แก้ไข)
- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 2/13 (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/13 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/13 (ใช้แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5/13 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5A/13 (ใช้แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 5B/13 (เพิ่ม)
- แบบ EARTH REINFORCEMENT AT END SYSTEM SECTION แผ่นที่ 6/13 (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญาตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ โดย บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญาแก้ไข...

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
 (นายฉันทพล มณฑานพรัตน์)
 ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนนทพล มณฑานพรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



RIGHT TUNNELLING
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิธาฤทธิ ปริदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรสุภา ดอกพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฐานิต พิงค์เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ