

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๗๕+๙๐๐ - กม.๗๕+๙๕๐ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง ระยะทาง ๐.๐๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้)

จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๗๕+๙๐๐ - กม.๗๕+๙๕๐ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง ระยะทาง ๐.๐๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ขม.๒/๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน รวมขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจำนวน ๑๔ วัน ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และบันทึกข้อความ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ขม.๒/๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแปลน

/รายการงาน...

(ลงชื่อ).....
บริษัท วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้าง
(นายณัฐนนท์ ตั้งชิวะสมบัติ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายการงานที่แก้ไข

๑.๑ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 1/5

๑.๑.๑ แก้ไข กม.ดำเนินการและแผนผังสังเขป

จากเดิม ระหว่าง กม.๗๕+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๗๕+๙๕๐.๐๐๐

ระยะทาง ๐.๐๕๐ กิโลเมตร

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๗๖+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๗๙+๓๐๗.๐๐๐

ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร

๑.๑.๒ แก้ไขชื่อรายการลำดับที่ ๑.๑๐

จากเดิม ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.

(AC 60-70)

แก้ไขเป็น ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.

(AC 60-70) (ON TACK COAT)

๑.๒ แบบแผ่นที่ 2/5 และแบบแผ่นที่ 5/5 แก้ไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม ระหว่าง กม.๗๕+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๗๕+๙๕๐.๐๐๐

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๗๖+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๗๙+๓๐๗.๐๐๐

รายการงานที่ยกเลิก

๑.๑ รายการและปริมาณงาน

รายการลำดับที่ ๑.๙ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.

(AC 60-70) ปริมาณงาน ๕๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๔๒๕.๖๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๑,๒๘๓.๕๐ บาท

๑.๒ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/5

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3A/5 แทน

๑.๓ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/5

ใช้แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/5 แทน

รายการงานที่เพิ่มเติม

๑.๑ รายการลำดับที่ ๑.๒๐ SOFT MATERIAL EXCAVATION

(EXCAVATION ONLY) ปริมาณงาน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร

๑.๒ รายการลำดับที่ ๑.๒๑ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.

(AC 60-70) (ON PRIME COAT) ปริมาณงาน ๓๖๐ ตารางเมตร

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....
บริษัท วัฒนา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
WATANA DEVELOPMENT CO., LTD.
(นายณัฐนนท์ ตั้งชิวะสมบัติ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคา ค่างาน ต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการลำดับที่ ๑.๒๐ SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน	๙๐	ลูกบาศก์เมตร
ราคาลูกบาศก์เมตรละ	๖๕.๐๙	บาท
รวมเป็นเงิน	๕,๘๕๘.๑๐	บาท

๒. รายการลำดับที่ ๑.๒๑ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.
(AC 60-70) (ON PRIME COAT)

ปริมาณงาน	๓๖๐	ตารางเมตร
ราคตารางเมตรละ	๔๒๔.๓๓	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๕๒,๗๕๘.๘๐	บาท


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๗๑ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๗๑ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๗๑ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 1/5 (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ 2/5 (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/5 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3A/5 (ใช้แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/5 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4A/5 (ใช้แทน)

/ความใด...


(ลงชื่อ).....
(นายณัฐนันท์ ตั้งชีวะสมบัติ)
ผู้รับมอบอำนาจ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปริदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๗๕+๙๐๐ - กม.๗๕+๙๕๐ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง ระยะทาง ๐.๐๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท วัฒนา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙


ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณัฐนนท์ ตั้งชีวะสมบัติ)
ผู้รับมอบอำนาจ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ