

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวง จำนวน ๒ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอน แมริม - ปางตะ ระหว่าง กม.๑๕+๙๖๐ - กม.๑๖+๐๒๐ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐ - กม.๘๔+๑๐๒ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ๒ แห่ง จำนวน ๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบ อาจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙


อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวง จำนวน ๒ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอน แมริม - ปางตะ ระหว่าง กม.๑๕+๙๖๐ - กม.๑๖+๐๒๐ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐ - กม.๘๔+๑๐๒ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ๒ แห่ง จำนวน ๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ขม.๒/๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๙,๙๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตรวจสอบข้อบกพร่อง ตามบันทึกฯ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามบันทึกข้อความ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๒.๑/พ.๑/๓๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา สิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๖๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบแปลน

รายการงานที่แก้ไข

๑.๑.๑ แบบแผ่นที่ 1/8 แก้ไข กม.ดำเนินการ และแผนผังสังเขป โครงการที่ ๒

จากเดิม ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐ - กม.๘๔+๑๐๒

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๘๕+๔๒๑ - กม.๘๕+๖๗๑

๑.๑.๒ แบบแผ่นที่ 2/8 แบบ TYPICAL CROSS SECTION

แบบแผ่นที่ 4/8 และแบบแผ่นที่ 5/8 แบบ TYPICAL CROSS SECTION

แบบแผ่นที่ 7/8 และแบบแผ่นที่ 8/8 แก้ไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐.๐๐๐ - กม.๘๔+๑๐๒.๐๐๐

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๘๕+๔๒๑.๐๐๐ - กม.๘๕+๖๗๑.๐๐๐

๑.๑.๓ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 3/8

- แก้ไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐ - กม.๘๔+๑๐๒

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๘๕+๔๒๑ - กม.๘๕+๖๗๑

- โครงการที่ ๑ แก้ไขชื่อรายการ

รายการงานลำดับที่ ๑.๑๓ PAVEMENT MARKINGS

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKINGS MATERIAL)

๑.๑๓.๑ จากเดิม YELLOW ปริมาณงาน ๑๘ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น WHITE ปริมาณงาน ๑๘ ตารางเมตร

๑.๑๓.๒ จากเดิม WHITE ปริมาณงาน ๙ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น YELLOW ปริมาณงาน ๙ ตารางเมตร

- โครงการที่ ๒ แก้ไขชื่อรายการ

รายการงานลำดับที่ ๒.๑๐

จากเดิม R.C BOX CULVERTS AT STA. 84+090 SKEW 0°

SIZE 2-1.80 x 1.80 M. ปริมาณงาน ๑๒ เมตร

แก้ไขเป็น R.C BOX CULVERTS AT STA. 85+546 SKEW 0°


SIZE 2-1.80 x 1.80 M. ปริมาณงาน ๑๒ เมตร

/รายการ...

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา สิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายการงานลำดับที่ ๒.๑๕ PAVEMENT MARKINGS
(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKINGS MATERIAL)

- ๒.๑๕.๑ จากเดิม YELLOW ปริมาณงาน ๗๒ ตารางเมตร
- แก้ไขเป็น WHITE ปริมาณงาน ๗๒ ตารางเมตร
- ๒.๑๕.๒ จากเดิม WHITE ปริมาณงาน ๓๖ ตารางเมตร
- แก้ไขเป็น YELLOW ปริมาณงาน ๓๖ ตารางเมตร

รายการงานที่ยกเลิก

- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 6/8 ให้ใช้แบบแผ่นที่ 6A/8 แทน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙,๙๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 1/8 (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ 2/8 (แก้ไข)
- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ 3/8 (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 4/8 (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ 5/8 (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 6/8 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 6A/8 (ใช้แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 7/8 (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ 8/8 (แก้ไข)

/ความใด...

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณภา สิทธิ)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กิจกรรมงานฟื้นฟูทางหลวง จำนวน ๒ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอน แมริม - ปางตะ ระหว่าง กม.๑๕+๙๖๐ - กม.๑๖+๐๒๐ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๘๔+๐๙๐ - กม.๘๔+๑๐๒ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ๒ แห่ง จำนวน ๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญาตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณภา สิทธิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

