

ค้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาเลขที่ สห.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สัญญาก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน บ้านไร่ - โพนางดำออก ที่ กม.๑๐๓+๓๒๑ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

.....

อนุสนธิสัญญาก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน บ้านไร่ - โพนางดำออก ที่ กม.๑๐๓+๓๒๑ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง โดย นายกานต์ สีนีผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีการคำ ๒๐๐๘ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญา เลขที่ สห.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการณ์ผันผันวิธีการคำนวณเงิน ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เป็นการชั่วคราว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อความเดิม

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ ผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ใน เดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลด ค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

แก้ไขใหม่เป็น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ ผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ใน เดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลด ค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

ต้นฉบับ

-๒-

กรณีที่ยื่นมอบงานงวดระหว่าง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ให้หักในอัตรา $\pm 2\%$

กรณีที่สัญญาจ้างลงนามในสัญญาตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ให้ใช้การเปรียบเทียบดัชนีราคา ณ เดือนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง แทนดัชนีราคา ณ เดือนเปิดซองประกวดราคา

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สห.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้นมีเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือรายการค่างาน (ค่า K) ตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้อัตราค่าตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สห.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิ้นสืบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี



ลงชื่อผู้รับจ้าง
(นายณัฐนันท์ สิ้นรับประดิษฐ์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อพยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อพยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี