

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
ตอน ๒ ที่ กม.๔+๗๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๓ รายการ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน ๒
ที่ กม.๔+๗๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๓ รายการ ระหว่างกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
โดย นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ตามบันทึกฯ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๓/๒๕๗๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๑๐,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน ได้รับการขยายอายุ
สัญญา เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๓๖๖
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบแปลน ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

- แบบแผ่นที่ 3/6 แก้ไข SECTION A - A

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคา
ค่างานต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการลำดับที่ ๑๐ PRECAST BOX CULVERTS AT. STA.4+755

SIZE 2 - 1.50 x 1.50 M. SKEW 15° ปริมาณงาน ๗๐ เมตร

จากเดิม ราคาเมตรละ ๓๗,๔๙๔.๔๓ บาท

เป็นเงิน ๒,๖๒๔,๖๑๐.๑๐ บาท

แก้ไขเป็น ราคาเมตรละ ๓๕,๕๑๖.๐๘ บาท

เป็นเงิน ๒,๔๘๖,๑๒๕.๖๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี)

ผู้รับมอบอำนาจ

 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
UDOMSAK CHEINGMAI CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

/การแก้ไข...



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๐,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/6 (แก้ไข)
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา


ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน ๒ ที่ กม.๔+๗๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๓ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญา...



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี)
ผู้รับมอบอำนาจ

 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
UDOMSAK CHEINGMAI CO.,LTD.


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ