

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต : การพัฒนา  
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง  
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ดอนแก้ว - ดันพยอม  
ระหว่าง กม.๓๓+๘๔๐ - กม.๓๕+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๕ รายการ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง  
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ดอนแก้ว - ดันพยอม ระหว่าง กม.๓๓+๘๔๐ -  
กม.๓๕+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๖ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"  
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา  
๔๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙  
ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน  
ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้รับ  
การขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงาน  
ทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๒๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมเป็นจำนวน ๑๔ วัน ขยายวันสิ้นสุดสัญญา  
เป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
ของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘  
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา  
เลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา  
ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๙ ผนวก ๙ แบบแปลน

### รายการงานที่แก้ไข

- แบบแผ่นที่ ๔/๑๓ - ๗/๑๓

แก้ไขระยะความกว้างใน SECTION A - A , B - B , C - C และ D - D

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและ  
ผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูป

/แนบติด...



บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด  
chiangmai construction co.,ltd.

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นายบวร พิธารักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

แนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

|       |                      |
|-------|----------------------|
| - แบบ | แผ่นที่ ๔/๑๓ (แก้ไข) |
| - แบบ | แผ่นที่ ๕/๑๓ (แก้ไข) |
| - แบบ | แผ่นที่ ๖/๑๓ (แก้ไข) |
| - แบบ | แผ่นที่ ๗/๑๓ (แก้ไข) |

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รัชสถาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ดอนแก้ว - ดันพยอม ระหว่าง กม.๓๓+๘๔๐ - กม.๓๕+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๖ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙


ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญาแก้ไข...



บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด  
chiangmai construction co.,ltd



ผู้รับจ้าง

(นายบวร พิราภักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด  
chiangmai construction co., ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายบวร พิรรักษ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวพรสุภา ดอกพุด)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาววาสนา ใจยาบุตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ