

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๙
ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๕๘+๖๓๕ - กม.๕๖๒+๖๕๑
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๘ รายการ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๙ ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๕๘+๖๓๕ - กม.๕๖๒+๖๕๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๘ รายการ ระหว่างกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามการ์เด้น แอนด์ ดีไซน์ ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๒๙,๙๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกฯ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๔๘๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกฯ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล. ๑.๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดแห่งสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา ชม.๒/๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

รายการงานที่แก้ไข

- ปกสัญญา, ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง , สัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารผนวกแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบแปลน

จากเดิม ระหว่าง กม.๕๕๘+๖๓๕.๐๐๐ - กม.๕๖๒+๖๕๑.๐๐๐

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๕๕๔+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕๖๒+๖๒๙.๐๐๐

/รายการที่...

(ลงชื่อ)

HNTH 8

(นายนรภัทร ธนาเชษฐ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

- รายการที่ ๘ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

จากเดิม ค่าธรรมเนียมงานติดตั้งมิเตอร์ประปา ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ งาน

แก้ไขเป็น ค่าธรรมเนียมงานติดตั้งมิเตอร์ประปา ขนาด ๓/๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ งาน

รายการงานที่ยกเลิก

- ปกแบบ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้าย สัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบแปลน

- แบบเลขที่ GN - ๐๑ แผ่นที่ ๐๑ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ GN - ๐๒ แผ่นที่ ๐๒ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ GN - ๐๓ แผ่นที่ ๐๓ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ GN - ๐๔ แผ่นที่ ๐๔ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ GN - ๐๕ แผ่นที่ ๐๕ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ GN - ๐๖ แผ่นที่ ๐๖ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๑ แผ่นที่ ๐๗ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๒ แผ่นที่ ๐๘ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๓ แผ่นที่ ๐๙ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๔ แผ่นที่ ๑๐ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๕ แผ่นที่ ๑๑ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๖ แผ่นที่ ๑๒ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๗ แผ่นที่ ๑๓ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๘ แผ่นที่ ๑๔ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA - ๐๙ แผ่นที่ ๑๕ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการที่ ๔ งาน HARDSCAPE

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๔.๖ งานขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ท่อ HDPE CLASS I ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

ปริมาณงาน ๓,๖๒๙.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๘๙.๗๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒๕,๕๙๓.๘๘ บาท

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ)

265/MS 8

(นายบรรณภัทร ธนาเกษม)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒๙

- แบบเลขที่ LA-๐๔ แผ่นที่ ๑๐ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)
- แบบเลขที่ LA-๐๕ แผ่นที่ ๑๑ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA-๐๕ แผ่นที่ ๑๑ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)
- แบบเลขที่ LA-๐๖ แผ่นที่ ๑๒ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA-๐๖ แผ่นที่ ๑๒ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)
- แบบเลขที่ LA-๐๗ แผ่นที่ ๑๓ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA-๐๗ แผ่นที่ ๑๓ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)
- แบบเลขที่ LA-๐๘ แผ่นที่ ๑๔ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA-๐๘ แผ่นที่ ๑๔ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)
- แบบเลขที่ LA-๐๙ แผ่นที่ ๑๕ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยกเลิก)
- แบบเลขที่ LA-๐๙ แผ่นที่ ๑๕ ฉบับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (ใช้แทน)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๙ ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๕๘+๖๓๕ - กม.๕๖๒+๖๕๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๘ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ขม.๒/๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามการ์เด็น แอนด์ ดีไซน์ ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขม.๒/๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) พรศก
(นายพรศก ธนา) ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ) พรศก พยาน
(นางสาวพรศก ดอกพุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ