

สัญญาฉบับ

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ-อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๓๗ - กม.๑๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าง  
เพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๓๗ -  
กม.๑๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง อยู่ในท้องที่ อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่ ระหว่าง  
กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา  
“ผู้ว่าจ้าง” กับ บจก.สุราษฎร์สุขสันต์ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙  
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุ  
สัญญา ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙) ตามสัญญาจ้างเลขที่  
พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจาก จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าง  
เพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๓๗  
- กม.๑๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง  
เพื่อให้สอดคล้องข้อเท็จจริงตามหลักวิศวกรรม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขแบบรูปและเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา  
เลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ดังรายการต่อไปนี้

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและแบบมาตรฐาน DWG  
ดังนี้
  - แก้ไขแบบก่อสร้าง แผ่นที่ A จำนวน ๑ แผ่น  
ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน
  - ยกเลิกแบบก่อสร้าง แผ่นที่ D๑, D๒, PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑ - ๔  
รวมจำนวน ๖ แผ่น
  - เพิ่มเติมแบบก่อสร้าง แผ่นที่ D๑/๑, D๒/๑, PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑/๑-๔/๑  
รวมจำนวน ๖ แผ่น

ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

/การแก้ไข...

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๐,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (-ยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน ข้อ ๑. ไม่เป็นเหตุผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ และตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายสุชาติ เขาวนโสภณกุล ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
( นางสาวกิตติยา ทิพย์วิเศษ ) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นางสาวสุนทนา พาศรี ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน