

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาเลขที่ หท.๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุกกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุกกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.๒๘๕+๖๓๐ - กม.๒๘๖+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

อนุสนธิสัญญาจ้างทำการก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุกกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุกกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.๒๘๕+๖๓๐ - กม.๒๘๖+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหน้า) "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ หท.๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ คำนวณที่สุดที่ นร ๐๗๑๕.๑/ว๑๕๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นการชั่วคราว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ หท.๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อความเดิม

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวด



อลงกต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อลงกตวัสดุภัณฑ์

ราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

แก้ไขใหม่เป็น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากระเบียบที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวด ราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

กรณีที่ส่งมอบงานระหว่าง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้หัก ในอัตรา $\pm 2\%$

กรณีที่สัญญาจ้างลงนามในสัญญาตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ใช้การเปรียบเทียบดัชนีราคา ณ เดือนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง แทนดัชนี ราคา ณ เดือนเปิดซองประกวดราคา

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ หห.๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้นมีเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผผนวก ๔


ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ อีกนอกเหนือรายการค่างาน (ค่า K) ตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทุกประการ

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่

หห.๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะ แล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง





อธิบดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

(ลงชื่อ).....อลงกต

(นายสิทธิชัย พันธุ์บสิงห์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุญรัตน์ บัวเกตุ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนิชกุลกร เกตแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ