

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควนคุ่ม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา
ระหว่าง กม.๕+๖๙๐-กม.๖+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๔๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควนคุ่ม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.๕+๖๙๐-กม.๖+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๔๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่างแขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ส.สรสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวชลิกา นิธิจิรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๒๗๓๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควนคุ่ม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.๕+๖๙๐-กม.๖+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๔๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑.๑ แก้ไขแบบ INDEX OF DRAWINGS แผ่นที่ B แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ B/R๑

๑.๒ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - I แผ่นที่ G๑ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๑/R๑

๑.๓ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - II แผ่นที่ G๒ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๒/R๑

๑.๔ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - III แผ่นที่ G๓ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๓/R๑

๑.๕ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - IV แผ่นที่ G๔ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๔/R๑

๑.๖ ยกเลิกแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑๔

๑.๗ ยกเลิกแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑๕

๑.๘ ยกเลิกแบบ แบบแนะนำ MEDIAN OPENING แผ่นที่ J

๑.๙ เพิ่มแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑๑/R๑

๑.๑๐ เพิ่มแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑๒/R๑

๑.๑๑ ยกเลิกแบบ แบบแนะนำ MEDIAN OPENING แผ่นที่ J/R๑

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๓ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไข

ครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ



/๒...

ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลิกา นิธิขันธ์)

ลงชื่อ.....

(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ้ง)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวศุภนันท์ จูประดิษฐ์)

