

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน
ระหว่าง กม.๒๕+๔๕๐-กม.๒๖+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.)
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

ระหว่าง

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

กับ

บริษัท โซคซัยรัตน์การโยธา จำกัด

ฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน
ระหว่าง กม.๒๕+๔๕๐-กม.๒๖+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.๒๕+๔๕๐-กม.๒๖+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท โชคชัยรัตน์การโยธา จำกัด โดย นางสาวภรณ์ทิพย์ สุดสวาท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๓๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.๒๕+๔๕๐-กม.๒๖+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ แก้ไขแบบ INDEX OF DRAWINGS แผ่นที่ B แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ B/R๑
- ๑.๒ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - I แผ่นที่ G๑ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๑/R๑
- ๑.๓ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION - II แผ่นที่ G๒ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ G๒/R๑
- ๑.๔ แก้ไขแบบ PLAN & DETAIL แผ่นที่ ๑๑ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ ๑๑/R๑
- ๑.๕ แก้ไขแบบ PLAN & DETAIL แผ่นที่ ๑๒ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ ๑๒/R๑
- ๑.๖ แก้ไขแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑๑ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ ๑๑/R๑

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไข
ครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยคู่สัญญา
เท่านั้น



ต้นฉบับ

-๒-

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิทิพย์ สุดสวาท)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวศุภนันท์ จูประดิษฐ์)

