

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ รบ.๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓
ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๐๔+๙๐๐-กม.๑๐๕+๓๒๕
ปริมาณงาน ๑ แห่ง
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

ระหว่าง

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

กับ

บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควนคูม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๙๐๐-กม.๑๐๕+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควนคูม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๙๐๐-กม.๑๐๕+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นายสันติ สุทธิประภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๓๔๙๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควนคูม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๙๐๐-กม.๑๐๕+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง,เพิ่มรายการก่อสร้าง และยกเลิกรายการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการยกเลิกรายการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มแบบก่อสร้าง


๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการยกเลิกรายการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มแบบก่อสร้างรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ยกเลิกรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ

- | | | |
|--------|-------------|---|
| ๑.๑.๑ | ๑.๙ | COLD MILLING ๕ CM. DEEP |
| ๑.๑.๒ | ๒.๒(๕) | SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) |
| ๑.๑.๓ | ๒.๓(๔.๒) | SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND |
| ๑.๑.๔ | ๕.๒(๑.๑.๑) | NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA ๑๐๕+๑๒๕ LT. SIZE ๒ - (๓.๓๐ X ๓.๐๐ M.) |
| ๑.๑.๕ | ๕.๒(๑.๑.๒) | NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA ๑๐๕+๑๒๕ RT. SIZE ๒ - (๓.๓๐ X ๓.๐๐ M.) |
| ๑.๑.๖ | ๖.๓(๕.๒) | R.C. HEADWALL |
| ๑.๑.๗ | ๖.๓(๑๔.๒) | RETAINING WALL TYPE ๑B |
| ๑.๑.๘ | ๖.๓(๑๔.๔.๓) | RETAINING WALL TYPE ๒B (H ≥ ๑.๙๐ M.) |
| ๑.๑.๙ | ๖.๔(๑) | CONCRETE CURB AND GUTTER |
| ๑.๑.๑๐ | ๖.๕(๖) | ๑๐ CM. STAMPED CONCRETE |
| ๑.๑.๑๑ | ๖.๑๐(๔.๑) | REFLECTING TARGET FOR CURB แบบวงกลม ขนาด DIA. ๐.๑๐ M. ชนิดหน้าเดียว |
| ๑.๑.๑๒ | ๖.๑๕(๓) | CURB MARKINGS |

๑.๒ เพิ่มรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

- | | | |
|--------------------|------------|--|
| ๑.๒.๑ | ๕.๒(๑.๑.๓) | NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA ๑๐๕+๑๒๕ LT.,RT. SIZE ๒ - (๓.๓๐ X ๓.๐๐ M.) |
| ปริมาณงาน ๒๙.๐๐ ม. | | |



บริษัท โอ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

ต้นฉบับ

-๒-

๑.๓ แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มแบบก่อสร้าง

จำนวน ๑๖ รายการ

- ๑.๓.๑ แก้ไขแบบ INDEX OF DRAWINGS แผ่นที่ B แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ B/R๑
- ๑.๓.๒ แก้ไขแบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ E แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ E/R๑
- ๑.๓.๓ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS - SECTION II แผ่นที่ F๒ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ F๑/R๑
- ๑.๓.๔ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS - SECTION III แผ่นที่ F๓ แก้ไขใหม่เป็นแผ่นที่ F๒/R๑
- ๑.๓.๕ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS - SECTION I แผ่นที่ F๑
- ๑.๓.๖ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS - SECTION IV แผ่นที่ F๔
- ๑.๓.๗ ยกเลิกแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ G
- ๑.๓.๘ ยกเลิกแบบ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม แผ่นที่ H
- ๑.๓.๙ ยกเลิกแบบ SPECIAL PROVISION FOR STAMPED CONCRETE แผ่นที่ ๑
- ๑.๓.๑๐ ยกเลิกแบบ แบบมาตรฐาน สำนักทางหลวงที่ ๑๑ (กรุงเทพ)
- ๑.๓.๑๑ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS - SECTION III แผ่นที่ F๓/R๑
- ๑.๓.๑๒ เพิ่มแบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ G/R๑
- ๑.๓.๑๓ เพิ่มแบบ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม แผ่นที่ H/R๑
- ๑.๓.๑๔ เพิ่มแบบ แบบมาตรฐาน R.C.SUMP และเครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำในตัว (SELF PRIMING) แผ่นที่ K๑/R๑
- ๑.๓.๑๕ เพิ่มแบบ ข้อกำหนดพิเศษสำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำในตัว (SELF PRIMING) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อดูดและท่อส่งน้ำ Ø ๘ นิ้ว แผ่นที่ K๒/R๑
- ๑.๓.๑๖ เพิ่มแบบ แบบแนะนำห้องควบคุมเครื่องสูบน้ำ แผ่นที่ L/R๑

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการยกเลิกรายการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มแบบก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ การยกเลิกรายการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มแบบก่อสร้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไขครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้โดยเฉพาะแล้ว เท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสันติ สุทธิประภา) บริษัท โอ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางคณิตา พันธจำนงค์)