

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙  
รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑  
ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๑๒๐ - กม.๑+๔๐๕ LT., RT.

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙  
รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑  
ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๑๒๐ - กม.๑+๔๐๕ LT., RT. ระหว่าง กรมทางหลวง  
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ธนะชัยกรุ๊ป ๐๐๖  
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาที่ ขม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ค่างานตามสัญญา ๕๙,๙๕๕,๐๐๐.๐๐บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๙  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาล  
สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๙๒๑ ลงวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญา เป็นวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
งานก่อสร้าง และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง  
และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง แห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ดังนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา  
ข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

- รายการที่ ๒ MILLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK (CEMENT  
MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)

จากเดิม รายละเอียด BREAK DOWN COST ขนเก็บ ๙ กิโลเมตร

แก้ไขเป็น รายละเอียด BREAK DOWN COST ขนเก็บ ๗ กิโลเมตร

- รายการที่ ๓ MILLING OF EXISTING SUBBASE 8 CM. THICK

จากเดิม รายละเอียด BREAK DOWN COST ขนเก็บ ๙ กิโลเมตร

แก้ไขเป็น รายละเอียด BREAK DOWN COST ขนเก็บ ๗ กิโลเมตร

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเกวณีน หึงแก้ว)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง...ในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- รายการที่ ๒ MILLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK

(CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๗,๑๖๘ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๖.๗๙ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑,๓๖๗,๔๑๐.๗๒ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓๗,๑๖๘ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๔.๑๑ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑,๒๖๗,๘๐๐.๔๘ บาท

- รายการที่ ๓ MILLING OF EXISTING SUBBASE 8 CM. THICK

จากเดิม ปริมาณงาน ๓๗,๑๖๘ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๒๐.๓๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๗๕๔,๕๑๐.๔๐ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓๗,๑๖๘ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๑๙.๖๑ บาท  
รวมเป็นเงิน ๗๒๘,๘๖๔.๔๘ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๕๙,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง แห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ นั้น มีเอกสารแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากรายละเอียดของงานก่อสร้าง และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๑๒๐ - กม.๑+๔๐๕ LT., RT. ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ โดย กิจการร่วมค้า ณะชัยกรู๊ป ๐๐๖ ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

/ข้อ ๔ การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่น นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๔๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....*Kenah*.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....*พรสุภา*.....พยาน  
(นางสาวพรสุภา ดอกพุด)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน  
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ