

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาเลขที่ หท.๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก งานก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน และบูรณะผิวทางจราจรถนนทางหลวง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมย่อย งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหนู - ห้วยยาง กม.๒๕๕+๖๐๐ - กม.๓๐๐+๒๐๐
ระยะทาง ๐.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง

อนุสนธิสัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก งานก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน และ
บูรณะผิวทางจราจรถนนทางหลวง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมย่อย งานก่อสร้างเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหนู - ห้วยยาง กม.๒๕๕+๖๐๐ -
กม.๓๐๐+๒๐๐ ระยะทาง ๐.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
สายทางระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (หัวหิน) โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พรหม
ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (หัวหิน) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ ผู้รับมอบอำนาจตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗.๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ "ผู้
ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สรวิชัย คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ หท.๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่
๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๑๕.๑/๖๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการณ์ผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นการชั่วคราว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ หท.๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้



บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อความเดิม

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

แก้ไขใหม่เป็น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

กรณีที่ส่งมอบงวดงานระหว่าง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้หัก ในอัตรา $\pm 2\%$

กรณีที่สัญญาจ้างลงนามในสัญญาตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ใช้การเปรียบเทียบดัชนีราคา ณ เดือนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง แทนดัชนีราคา ณ เดือนเปิดซองประกวดราคา


ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ หท.๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้นมีเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือรายการค่างาน (ค่า K) ตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ หท.๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้




ฝ่ายละหนึ่งฉบับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวธัญญลักษณ์ เพิ่มพูน)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุญรัตน์ บัวเกตุ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวฉิษกุลกร เกตแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ