



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอยุธยา

ที่ สทล.๑๓ขท.อยุธยา/พ.๒/๐๒๒.๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.อยุธยา ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามที่แขวงทางหลวงอยุธยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก แก้วไข กม. แขวงทางหลวงอยุธยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


เพ็ญแข อยู่สบาย

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเนาเรียน - รอ.ขท.(บ) , งานพัสดุและสัญญา , งานด้านวางแผน

- เห็นชอบ
 - อนุมัติ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป


(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผอ.ขท.อยุธยา



ประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอยุธยา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอยุธยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอยุธยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

*

สุนทร แก้วศรีใส

(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอยุธยา (E๒๗๐๓๐๐๓๙๙๕๑) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	การพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนระบบ คมนาคมและโลจิสติกส์ รหส ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบ ระบายน้ำ ทล.๓๐๘ ตอน ทางเข้า บางปะอิน ระหว่าง กม.๒+๔๐๐- กม.๒+๘๕๐(ด้านขวา ทาง),ระหว่าง กม.๓+๑๑๕- กม.๓+๒๓๕(ด้านขวา ทาง),ระหว่าง กม.๔+๐๕๐- กม.๔+๑๕๐(ด้านซ้าย ทาง),ระหว่าง กม.๔+๔๒๕- กม.๕+๑๓๐(ด้านซ้าย ทาง) ปริมาณงาน ๔แห่ง (๑๒๐ วัน)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	การพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนระบบ คมนาคมและโลจิสติกส์ รหส ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบ ระบายน้ำ ทล.๓๐๘ ตอน ทางเข้า บางปะอิน ระหว่าง กม.๒+๔๙๐- กม.๒+๘๕๐(ด้านขวา ทาง),ระหว่าง กม.๓+๑๑๕- กม.๓+๒๓๕(ด้านขวา ทาง),ระหว่าง กม.๔+๐๕๐- กม.๔+๑๕๐(ด้านซ้าย ทาง),ระหว่าง กม.๔+๔๒๕- กม.๕+๑๓๐(ด้านซ้าย ทาง) ปริมาณงาน ๔แห่ง (๑๒๐ วัน)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗