ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาเลขที่ สห.จ.๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

สัญญาก่อสร้างงาน จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.๕๑+๖๔๐ - กม.๕๒+๐๔๐ ตำบลทับยา,ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๐.๔๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

.....

จังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.๕๑+๖๔๐ - กม.๕๒+๐๔๐ ตำบลทับยา,ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๐.๔๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดย นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับมอบ อำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ธนคอนสตรัคชั่น (๑๙๙๔) จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตราบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เป็นการชั่วคราว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อความเดิม

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

๒./แก้ไขใหม่เป็น...

ต้นฉบับ

แก้ไขใหม่เป็น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

กรณีที่ส่งมอบงานงวดระหว่าง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ให้หักในอัตรา ± ๒ %

กรณีที่สัญญาจ้างลงนามในสัญญาตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ให้ใช้การเปรียบเทียบดัชนีราคา ณ เดือนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง แทนดัชนีราคา ณ เดือนเปิดซองประกวดราคา

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ นั้นมีเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ อีกนอกเหนือรายการค่างาน (ค่า K) ตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ .....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สินสืบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ลงชื่อ .....ผู้รับจ้าง
(นายวันมาฆะ จ่าวิสูตร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ .....พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี

บริษัท ชูเกียรติพัฒนา (1994) จำกัด