
รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
                             กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผนดิน

1 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองเชียงราย ส่วนท่ี 1 (ปี 2558) เชียงราย 0+000 - 9+025              9.025                 902,272,111 บริษทั หาญเจริญเอนเตอร์
ไพราส์เชียงราย จ  ากดั

สท.1 29 ก.ค. 2558 13 ม.ค. 2561
8 ธ.ค. 2561

900
1229

85.36 51.25 -34.11 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

2 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองเชียงราย ส่วนท่ี 2 (ปี 2558) เชียงราย 9+025 - 18+411 
0+000 - 2+628

           12.014                 888,697,756 บริษทั แพร่ธ ารงควิ์ทย ์
จ  ากดั

สท.1 29 ก.ค. 2558 15 ต.ค. 2560 810 97.78 19.20 -78.58 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

3 1 ทางเล่ียงเมืองสุรินทร์ (ดา้นตะวนัตก) ตอน 1 สุรินทร์ 0+000 - 11+800            11.800                 705,367,585 หจก. บุรีรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สท.1 30 ธ.ค. 2557 16 มิ.ย. 2560 900 88.42 99.99 11.57 งานแลว้เสร็จ 13 มี.ค. 60

4 1 ทางเล่ียงเมืองสุรินทร์ (ดา้นตะวนัตก) ตอน 2 สุรินทร์ 11+800 - 21+835            10.035                 325,023,520 หจก. มาตรศรีจกัรกล สท.1 24 มี.ค. 2558 11 ม.ค. 2560 660 100.00 19.13 -80.87 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

5 1 แยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาตะ๊) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บา้นทอน) (รวม
ทางเขา้สนามบินนราธิวาส) (ปี 2560)

นราธิวาส 0+000-11.200.402
9+792-12+570

           13.978                 349,888,812 บ. อี.แอนด.์ซี. ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ  ากดั

สท.1 27 ม.ค. 2560 18 ต.ค. 2561 630 24.63 28.61 3.98

6 3 พิเศษ อ.ศรีราชา-อ่าวอุดม (รวมสะพานลอยขา้มแยกเขา้
ท่าเรือ) (ปี 2558)

ชลบุรี 119+500-125+083              5.583                 595,128,000 หจก. นภาก่อสร้าง สส. 30 พ.ค. 2558 15 ก.ย. 2560
19 ต.ค. 2560

840
874

99.07 99.07 0.00

7 4 พิเศษ ตะกัว่ป่า - บ.เขาหลกั - บ.โคกกลอย (ปี 2559) พงังา 818+000 - 843+350            23.330                 794,200,000 บ. เสริมสงวนก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.1 22 เม.ย. 2559 8 ต.ค. 2561 900 36.75 10.68 -26.07 รอ ออป. เขา้ท  าไม ้มีตน้ไมส้อง
ขา้งทางจ านวนมาก

8 11 พิเศษ สามแยกดอยติ - เชียงใหม่  (ปี 2559) เชียงใหม่ 526+249 - 550+599            24.350              1,476,710,000 บจก. เชียงใหม่คอน
สตรัคชัน่

สท.1 31 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562 1080 24.36 3.10 -21.26 ติกขดัตน้ไมข้า้งทาง

9 11 พิเศษ ล าปาง - อ.เด่นชยั (ปี 2560) ล าปาง 28+650-30+000              1.350                   59,609,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

10 12 พิเศษ กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน 2 (ปี 2558) กาฬสินธุ์ 651+400-664+550            13.150                 326,996,700 หจก. มาตรศรีจกัรกล สท.2 15 พ.ค. 2558 4 ธ.ค. 2559 570 99.85 99.96 0.11 งานแลว้เสร็จ 17 พ.ย. 59

11 101 พิเศษ น่าน - อ.ทุง่ช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวงัผา และ 
ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุง่ช้าง  (ปี 2560)

น่าน 408+200-409+684
443+600-452+400

           10.262                 249,067,000 บ. ส.เตง็ไตรรัตน์ (น่าน) 
จ ากดั

สท.1 9 ธ.ค. 2559 31 ก.ค. 2561 600 25.23 43.10 17.87

12 105 3 อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง  (ปี 2559) ตาก 165+000 - 169+000              4.000                   59,406,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ
13 201 2 ทางเล่ียงเมืองภูเขียว (ดา้นตะวนัตก)(ปี 2559) ชยัภูมิ 7+357 - 10+725              3.368                 139,779,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ
14 202 พิเศษ อ.พทุไธสง - อ.เกษตรวิสยั มหาสารคาม 36+200 - 57+200            21.000                 568,165,500 บริษทั ยิ่งเจริญก่อสร้าง

บุรีรัมย ์จ  ากดั
สท.2 8 พ.ย. 2557 27 ต.ค. 2559

7 ธ.ค. 2559
720
761

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 17 พ.ย. 59

15 202 พิเศษ พยคัภูมิพิสยั  - บ.เมืองเตา  (ปี 2560) มหาสารคาม 158+715-162+000              3.285                   99,396,000 หจก. ประชาพฒัน์ สท.2 10 ธ.ค. 2559 4 มี.ค. 2561 450 58.59 46.66 -11.93

16 208 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ.ท่าพระ) - มหาสารคาม
 (ปี 2560)

ขอนแก่น, 
มหาสารคาม

9+950-20+740
47+200-54+675

           18.265                 648,050,000 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 16 ธ.ค. 2559 4 เม.ย. 2562 840 16.06 9.03 -7.03

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

17 214 พิเศษ สุรินทร์ - อ.จอมพระ ตอน 1 (ปี 2559) สุรินทร์ 169+400-178+875
179+925-185+550
189+715-191+875

           17.260                 326,999,000 หจก. สวรรคป์ระทานพร
ขนส่ง

สท.2 30 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

100.00 95.46 -4.54 งานแลว้เสร็จ 13 ก.ย. 60

18 223 พิเศษ สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน 1 (ปี 2559) สกลนคร 8+000 - 22+000            14.000                 289,979,420 หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต สท.2 30 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2560
14 ต.ค. 2560

600
624

100.00 99.61 -0.39

19 224 พิเศษ โชคชยั - ครบุรี นครราชสีมา 34+500-47+250
 50+500 - 60+100

           22.850                 587,901,708 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 11 พ.ย. 2557 30 ก.ย. 2559
30 เม.ย. 2559

690
903

99.98 99.08 -0.90 งานแลว้เสร็จ 24 มี.ค.60

20 226 พิเศษ อ.อุทุมพรพิสยั - ศรีสะเกษ ตอน บ.หนองลุง - 
ศรีสะเกษ (ปี 2560)

ศรีสะเกษ 260+389-268+089              7.700                 150,100,000 หจก. นอ้งเล็กสถาปัตย์ สท.2 27 ม.ค. 2560 20 ก.ค. 2561 540 30.12 23.28 -6.84

21 290 พิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ดา้นเหนือ) 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวง
หมายเลข 2 กบั ทางหลวงหมายเลข 290) (ปี 2560)

นครราชสีมา              1.000              1,394,800,000 บจก. เอส.เทค ซีวิล แอน
คอนฯ

สส. 4 มี.ค. 2560 16 ก.พ. 2563 1080 5.92 0.94 -4.98

22 290 พิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ดา้นเหนือ) 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 2068 (ปี 2560)

นครราชสีมา 0+000-9+111              9.110                 991,400,000 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.2 14 มี.ค. 2560 30 ส.ค. 2562 900 6.96 0.54 -6.42 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

23 304 พิเศษ มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 (ปี 2559) กรุงเทพมหานคร
,ฉะเชิงเทรา

50+300 - 59+900              9.600              1,049,737,000 บริษทั สุวลี จ  ากดั สท.2 31 พ.ค. 2559 16 พ.ย. 2561 900 28.21 26.95 -1.26 ติดสาธารณูปโภค

24 314 พิเศษ บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 (ปี 2558) ฉะเชิงเทรา 0+000-3+250              2.000                 214,000,000 บริษทั สยามพนัธุ์วฒันา 
จ  ากดั (มหาชน)

สท.2 11 เม.ย. 2558 30 ต.ค. 2559 569 100.00 99.77 -0.23 งานแลว้เสร็จ

25 323 พิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนทางเล่ียงเมือง
กาญจนบุรี (ปี 2559)

กาญจนบุรี 0+000 - 0+600 
5+186 - 10+000

             5.414                 138,615,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

26 323 พิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนทางเล่ียงเมือง
กาญจนบุรี (ปี 2560)

กาญจนบุรี 7+350-9+300              1.950                   68,739,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

27 323 1 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกเจดีย ์- เจดีย์
สามองค ์(ปี 2559)

กาญจนบุรี 3+100 - 7+550              4.450                   69,307,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

28 323 1 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกเจดีย ์- เจดีย์
สามองค ์(ปี 2560)

กาญจนบุรี 0+000-3+000
16+225-18+500

             8.275                 145,000,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 54.54 -45.46

29 323 พิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบวั - ไทรโยค 
นอ้ย (ปี 2559)

กาญจนบุรี 5+000 - 9+321              4.321                 108,911,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

30 323 พิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบวั - ไทรโยค 
นอ้ย (ปี 2560)

กาญจนบุรี 8+425-13+100              4.650                 112,130,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 69.63 -30.37
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/
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สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)
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กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

31 344 พิเศษ ชลบุรี - อ.บา้นบึง ชลบุรี 2+500 - 16+300            13.800                 622,342,500 บจก. สุวลี สท.2 21 พ.ย. 2557 9 พ.ย. 2559
20 ธ.ค. 2559
8 มี.ค. 2560
8 มิ.ย. 2560

20 ส.ค. 2560
4 ก.ย. 2560

720
761
839
931

1004
1019

100.00 95.22 -4.78 งานแลว้เสร็จ 4 ก.ย. 60

32 375 พิเศษ นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (ปี 2558) นครปฐม 44+000-53+000              9.000                 215,661,561 หจก. ธงชยัเจริญก่อสร้าง สท.1 10 เม.ย. 2558 28 ม.ค. 2560
27 ก.พ. 2559

660
690

100.00 99.74 -0.26 งานแลว้เสร็จ

33 375 พิเศษ อ.ดอนตูม - ต.ล าลูกบวั (ปี 2560) นครปฐม 53+000-62+076              9.076                 298,399,900 บ. ป. พฒัารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง จ  ากดั

สท.1 27 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561 600 22.88 38.35 15.47

34 401 พิเศษ สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41
 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 (ปี 2559)

สุราษฎร์ธานี 49+100 - 50+100 
54+325 - 56+325

             3.000                 118,812,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

35 401 พิเศษ สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41
 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 (ปี 2560)

สุราษฎร์ธานี 51+250-53+200
53+200-53+700

             2.450                   57,650,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

36 408 พิเศษ อ.ทุง่หวงั- อ.นาทวี (ปี 2559) สงขลา 218+200 - 218+500 
215+075 - 217+283

             2.200                 100,991,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

37 408 พิเศษ อ.ทุง่หวงั- อ.นาทวี (ปี 2560) สงขลา 211+000-215+587              4.588                 140,000,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 81.50 -18.50

38 408 พิเศษ แยกน ้ากระจาย - สามแยกทุง่หวงั (ปี 2560) สงขลา 14+350-15+100              0.750                   50,000,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 93.41 -6.59

39 417 พิเศษ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 401 (ปี 2559)

สุราษฎร์ธานี 4+550 - 7+700
8+350 - 10+850

             5.650                 158,416,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

40 417 พิเศษ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 401 (ปี 2560)

สุราษฎร์ธานี 2+000-10+350
เป็นตอนๆ

             2.000                   35,000,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 98.21 -1.79

41 420 พิเศษ วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี (ปี 2560) สุราษฎร์ธานี 17+682-18+182              0.500                   65,000,000 ศนูยส์ร้างทางสงขลา สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 94.28 -5.72

42 1013 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 108 (สนัป่าตอง) - บา้นกาด 
(ปี 2559)

เชียงใหม่ 3+000 - 5+450              2.450                 108,911,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

43 1013 4 แยกทางหลวงหมายเลข 108 (สนัป่าตอง) - บา้นกาด
(ปี 2560)

เชียงใหม่ 0+707-3+550              2.843                 105,000,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 94.30 -5.70

44 1169 4 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ.ท่าลอ้) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1081 (บ.น ้ายาว) (ปี 2560)

น่าน 29+500-36+000              6.500                 100,000,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ
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45 1194 4 อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ (ปี 2560) แม่ฮ่องสอน 23+200-24+350
32+395-36+900
40+200-43+600
44+500-44+850

             9.405                   62,468,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

46 1349 4 แยกทางหลวงหมายเลข1269(สะเมิง) - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข1265(บา้นวดัจนัทร์)(ปี 2559)

เชียงใหม่ 56+500 - 59+200 
65+000 - 67+970

             5.670                   69,307,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

47 1349 4 ทางหลวงหมายเลข 1349 อ.สะเมิง - บ.วดัจนัทร์ 
(ปี 2560)

เชียงใหม่ 71+000-81+000
84+500-84+725

           10.225                   60,445,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

48 2050 พิเศษ อ. ตระการพืชผล - บ.หว้ยยาง ตอน บ. ดอนหมาก
มาย - บ. แสนสบาย (ปี 2560)

อุบลราชธานี 50+575-69+000            18.425                 596,109,500 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 16 ธ.ค. 2559 5 ธ.ค. 2561 720 18.79 21.98 3.19

49 2136 1 อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 (ปี 2560) ร้อยเอ็ด 1+700-5+000
37+950-42+000

             2.400                 125,000,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

50 2195 4 บ.ปากคาน - บ.นาจาน (ปี 2560) เลย 12+374-15+500
16+910-24+349

           10.565                 100,000,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

51 2275 1 หว้ยไร่ - บา้นกลาง ช่วงท่ี 1 (ปี 2560) เพชรบูรณ์ 157+738-171+238            10.000                 119,640,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

52 2258 1 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางัว่) - ต่อเขต อบต.
หนองแม่นาควบคุม (ปี 2560)

เพชรบูรณ์ 11+500-17+375              5.875                   80,000,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

53 2301 1 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) -บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 207(หนองสองหอ้ง) (ปี 2559)

ขอนแก่น 3+000 - 9+150              6.150                   88,614,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

54 2301 1 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) -บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 207(หนองสองหอ้ง) (ปี 2560)

ขอนแก่น 5+900-7+400
9+400-11+750

15+835-24+800

           12.635                 125,000,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 89.24 -10.76

55 2325 1 เขาคอ้ - หนองแม่นา (ปี 2560) เพชรบูรณ์ 11+000-18+044              7.044                 100,000,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

56 2372 พิเศษ วงับาล - กกโอ (ปี 2560) เพชรบูรณ์ 10+500-16+811              6.311                 100,360,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

57 2391 1 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 2237 (บา้นเข่ือน) (ปี 2559)

มหาสารคาม 11+856 - 17+356              5.500                   88,614,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

58 2391 1 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 2237 (บา้นเข่ือน) (ปี 2560)

มหาสารคาม 14+150-21+950              7.800                 125,000,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

59 2420 1 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธ์ิ) ตอน 2 
(ปี 2559)

หนองบวัล าภู 19+000 - 24+722              5.772                   69,628,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

60 2420 1 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธ์ิ) ตอน 2
(ปี 2560)

หนองบวัล าภู 32+722-42+322              9.600                 125,000,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 94.88 -5.12
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61 3229 พิเศษ ป่ินเกลา้ - อ.นครชยัศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)
(ปี 2559)

นครปฐม 32+200 - 33+500 LT  
30+400 - 33+500 RT

             4.400                 111,882,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

62 3229 พิเศษ ป่ินเกลา้ - อ.นครชยัศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)
(ปี 2560)

นครปฐม 23+700RT-31+100RT              4.100                 106,190,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 63.93 -36.07

63 3263 พิเศษ อ.เสนา - กม.36+626(บา้นสาลี) ตอน 2 พระนครศรีอยธุยา 25+000 - 35+500            10.500                 811,388,059 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียร่ิง แอนดค์อนสตรัคชัน่

สท.1 12 พ.ย. 2557 31 ต.ค. 2559
2 ธ.ค. 2559

11 ธ.ค. 2559

720
752
761

100.00 99.32 -0.68 งานแลว้เสร็จ 11 ธ.ค. 59

64 3466 พิเศษ บา้นเก่า - พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข
 3127 พานทอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) 
(ปี 2558)

ชลบุรี 9+300 - 10+538 ,
0+000 - 5+000

             6.238                 356,127,000 บจก. สุวลี จ  ากดั สท.2 13 พ.ค. 2558 2 ธ.ค. 2559
21 ธ.ค. 2559
24 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2560

570
689
696
636

100.00 99.57 -0.43 งานแลว้เสร็จ 31 ม.ค. 60

65 4169 พิเศษ ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 สุราษฎร์ธานี 41+100 - 50+064              8.964                 383,929,755 บจก. เอส.ซี.จี. 1995 สท.1 8 พ.ย. 2557 27 ก.ย. 2559
30 ม.ค. 2559
19 มี.ค. 2560

690
815
863

100.00 95.00 -5.00 งานแลว้เสร็จ 25 เม.ย. 60

รวม 65 โครงการ          529.761            19,816,262,387

                             กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง
1 23 พิเศษ ยโสธร - อุบลราชธานี (ปี 2559) อุบลราชธานี 183+050 - 272+000            47.948                 236,904,720 หจก. ล.พานิชเข่ืองใน

ก่อสร้าง
สท.2 17 ก.พ. 2559 9 ส.ค. 2560

24 ส.ค. 2560
540
555

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 23 ส.ค. 60

2 344 พิเศษ อ.บา้นบึง-อ.แกลง ตอน 1  ส่วนท่ี 1 (ปี 2558) ชลบุรี 25+000-41+100            16.100                 543,794,000 บริษทั พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 
จ ากดั

สท.2 11 ก.ค. 2558 1 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560

600
626

99.98 99.94 -0.04 งานแลว้เสร็จ 13 มี.ค. 60

3 344 พิเศษ อ.บา้นบึง-อ.แกลง ตอน 1 ส่วนท่ี 2 (ปี 2558) ชลบุรี 41+100-62+600            21.500                 526,298,000 บริษทั สหวิศวก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 15 ก.ค. 2558 5 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560

600
626

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 25 มี.ค. 60

รวม 3 โครงการ            85.548              1,306,996,720

                             กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดบั สะพานและท่ออุโมงค์
1 1 พิเศษ รังสิต - สระบุรี (ปี 2560) สระบุรี 100+100-100+100 1.000            90,000,000                 ศนูยส์ร้างและบูรณะ

สะพานท่ี 2(ขอนแก่น)
สส. 11 เม.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 183 100.00 27.80 -72.20

2 2 พิเศษ ทางแยกต่างระดบับนทางเล่ียงเมืองปากช่อง (ปี 
2559)

นครราชสีมา 72+117 - 72+117              1.000                 187,872,337 หจก. โชคชยัการโยธา สส. 3 ก.พ. 2559 24 ต.ค. 2560 630 99.40 58.06 -41.34 ติดสาธารณูปโภค

3 2 พิเศษ สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น 
(ดา้นซา้ย) (ปี 2559)

ขอนแก่น 329+513 LT              1.000                   78,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 2(ขอนแก่น)

สส. 1 มี.ค. 2559 1 มี.ค. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 16 มี.ค. 60

4 2 พิเศษ นครราชสีมา - ดอนหวาย (ปี 2560) นครราชสีมา 160+005-160+005              1.000                   82,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 1(พิจิตร)

สส. 85.00 23.00 -62.00 ติดสาธารณูปโภค
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5 2/216 พิเศษ ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 กบั
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ดา้นเหนือ) 
(ปี 2560)

อุดรธานี 566+288-566+288              1.000              1,048,032,000 หจก. นภาก่อสร้าง สส. 16 มี.ค. 2560 4 ม.ค. 2562 660 9.12 3.71 -5.41

6 4 พิเศษ สะพานขา้มแยกบ่อตะกัว่ นครปฐม 48+284              1.000                 149,992,000 บจก. โชคดีวิศวภณัฑ์ สส. 27 ก.ย. 2557 17 ส.ค. 2559
24 ธ.ค. 2559

630
759

100.00 94.13 -5.87 งานแลว้เสร็จ 14 ก.พ. 60

7 11 พิเศษ ทางลอดท่ีจุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 กบัทาง
หลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานขา้มแม่น ้าปิง)   
(ปี 2557)

เชียงใหม่ -              1.000              1,172,771,000 เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั

สส. 19 มี.ค. 2558 2 มี.ค. 2561 1080 91.04 75.02 -16.02 ติดสาธารณูปโภค

8 11 พิเศษ สะพานลอยท่ีจุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 กบัทาง
หลวงหมายเลข 121

เชียงใหม่ 0+000 - 0+000              1.000                 343,927,870 บริษทั สยามพนัธุ์วฒันา 
จ  ากดั (มหาชน)

สส. 12 พ.ย. 2557 31 ต.ค. 2559
10 ธ.ค. 2559
30 พ.ย. 2561

720
760

1480

100.00 94.19 -5.81 งานแลว้เสร็จ 29 ม.ค. 60

9 11 /
1045

พิเศษ ทางต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 กบั 1045
 (แยกวงัสีสูบ) (ปี 2560)

อุตรดิตถ์ 110+614.702-
110+614.702

             1.000                 200,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 1(พิจิตร)

สส. 100.00 10.92 -89.08 ติดสาธารณูปโภค

10 35 พิเศษ สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 35 
(หนา้มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา) (ขาเขา้)
 (ปี 2560)

สมุทรสงคราม 59+000-59+000              1.000                 199,132,375 บจก. ก าแพงเพชรวิวฒัน์
ก่อสร้าง

สส. 16 มี.ค. 2560 4 ม.ค. 2562 660 18.74 6.86 -11.88

11 41 พิเศษ ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 41 กบั
ทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุง่สง) (ปี 2559)

นครศรีธรรมราช 297+668 - 297+668              1.000                 968,540,000 บริษทั คริสเตียนีและนีล
เส็น(ไทย) จ ากดั

สส. 29 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2062 1080 14.63 7.33 -7.30

12 117 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์(ทางแยกต่างระดบัหนอง
ตะโก) ตอน 2 (ส่วนท่ี 1)

นครสวรรค์ -              1.000                 311,088,000 บจก. ธาราวญั คอน
สตรัคชัน่

สส. 27 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2560 720 100.00 99.66 -0.34 งานแลว้เสร็จ 19 เม.ย. 60

13 117 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์(ทางแยกต่างระดบัหนอง
ตะโก) ตอน 2 (ส่วนท่ี 2)

นครสวรรค์ 15+800 - 21+300              5.500                 605,876,692 บจก. สระหลวงก่อสร้าง สท.1 25 มี.ค. 2558 9 ก.ย. 2560
25 ต.ค. 2560

900 99.99 98.07 -1.92

14 304 พิเศษ อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชยั (ทางเช่ือมผืนป่า) ปราจีนบุรี 192+015 - 195+015              3.000              1,319,257,000 บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อป
เมนต ์จ  ากดั (มหาชน)

สส. 17 ก.ค. 2558 30 มิ.ย. 2561
8 ธ.ค. 2561

1080
1241

75.52 70.14 -5.38

15 304 พิเศษ ปรับปรุงทางแยกต่างระดบัรามอินทรา กรุงเทพมหานคร -              1.000                 206,978,499 บริษทั สยามพนัธุ์วฒันา 
จ  ากดั (มหาชน)

สส. 24 ธ.ค. 2557 11 ม.ค. 2560
2 ก.พ. 2560

750
772

100.00 95.38 -4.62 งานแลว้เสร็จ 18 พ.ค. 60

16 311 พิเศษ แยกวดัสนามไชย - วดักระดงังา (สะพานขา้มแม่น ้า
เจา้พระยา) (ปี 2560)

สิงห์บุรี 32+118LT-32+118LT              1.000                 109,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3(ปทุมธานี)

สส. ยกเลิกโครงการ
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

17 402 พิเศษ ทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 402 กบัถนน
เยาวราช (แยกสามกอง)

ภูเก็ต 6+000 - 6+000              1.000                 834,411,000 บจก.วิวฒัน์ก่อสร้าง สส. 6 ก.ค. 2556 25 มิ.ย. 2558
11 ก.ค. 2558
9 ต.ค. 2558
21 ธ.ค. 2558
12 ม.ค. 2559
22 ม.ค. 2559

720
736
826
899
921
931

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 1 ธ.ค. 59

18 402 พิเศษ ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 402 กบั
 4026 (แยกเขา้สนามบิน) (ปี 2559)

ภูเก็ต 24+651 - 24+651              1.000                 478,000,000 บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อป
เมนต ์จ  ากดั (มหาชน)

สส. 1 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562 990 19.81 55.24 35.43

19 403
/4009

พิเศษ สะพานลอยขา้มทางแยกจุดตดัทางเล่ียงเมืองสุ
ราษฎร์ธานีกบัทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบาง
ใหญ่) (ปี 2560)

สุราษฎร์ธานี 4+478-4+478              1.000                 599,960,000 บจก. พีระมิดคอนกรีด สส. 9 ธ.ค. 2559 27 พ.ค. 2562 900 16.11 20.72 4.61

20 407 พิเศษ ทางแยกต่างระดบัหา้แยกน ้ากระจาย  ทางหลวง
หมายเลข 407 ตดั 408 ตดั 414

สงขลา -              1.000              1,162,493,000 บริษทั ชีวิลเอนจีเนียร่ิง 
จ  ากดั

สส. 25 มี.ค. 2558 8 มี.ค. 2561
9 มิ.ย. 2561

1080
1174

81.62 58.54 -23.08

21 417 พิเศษ สายท่าอากาศยานสุราษร์ธานี - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 401 (ปี 2560)

สุราษฎร์ธานี 2+467.082LT
7+987.000LT

             1.000                 119,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 4
(นครศรีธรรมราช)

สส. 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

22 1290 พิเศษ สะพานขา้มแม่น ้ากก เชียงราย 45+169 - 45+389              0.220                 159,996,945 หจก. ธนะวงศก์รุ๊ป สส. 10 เม.ย. 2558 27 ก.พ. 2560 690 100.00 98.99 -1.01 งานแลว้เสร็จ 16 ก.พ. 60

23 2050 พิเศษ สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล -
 อ.เขมราฐ (สะพานหว้ยบงัโกย)ดา้นซา้ย

อุบลราชธานี 52+775              1.000                   67,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 2(ขอนแก่น)

สส. 1 มี.ค. 2559 27 ต.ค. 2560 240 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

รวม 23 โครงการ            28.720            10,493,328,718
                             กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะท่ี 2)

1 4 พิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (ตอน ชุมพร - อนุสาวรีย ์
จปร.)

ระนอง,ชุมพร 514+400 - 525+400            11.000                 538,946,782 บจก. พีระมิดคอนกรีด สท.1 8 พ.ย. 2557 27 ต.ค. 2559
7 ธ.ค. 2559

31 มี.ค. 2560

720
761
876

100.00 99.99 -0.01 งานแลว้เสร็จ

2 4 พิเศษ กระบ่ี-อ.หว้ยยอด ตอน 5 (ปี 2558) กระบ่ี 1000+600-1016+022            16.452                 588,804,587 บจก.บุญชยัพาณิชย ์(1979) สท.1 8 เม.ย. 2558 27 มี.ค. 2560
4 พ.ค. 2560

720
758

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

3 4 พิเศษ พงังา - กระบ่ี ตอน 3 (ทบัปุด - อ่าวลึก) พงังา,กระบ่ี 130+400 - 162+200            31.800                 952,418,100 บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง สท.1 25 มี.ค. 2558 11 ก.ค. 2560
10 ต.ค. 2560

840
931

100.00 80.87 -19.13

4 4 พิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน 
(ปี 2560)

ระนอง 585+250-603+000            17.750                 847,380,000 บ. ทองมาคอนแทรคเตอร์
 จ  ากดั

สท.1 21 มี.ค. 2560 4 มี.ค. 2563 1080 6.01 0.28 -5.73 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน
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ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา
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เลข
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ช่ือสายทาง จังหวดั

5 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนท่ี 1 ตาก 49+266-61+791            12.525                 706,000,000 บริษทั เทิดไทแอนดโ์ค 
จ ากดั

สท.1 11 มิ.ย. 2558 27 ก.ย. 2560
 16 ต.ค. 2560
25 ม.ค. 2561

840
859
960

73.01 71.11 -1.90 ปรับแผน

6 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนท่ี 2 ตาก 61+791-73+891            12.100                 690,500,000 บริษทั เทิดไทแอนดโ์ค 
จ ากดั

สท.1 11 มิ.ย. 2558 28 ส.ค. 2560
7 ธ.ค. 2560

810
911

100.00 68.31 -31.69 ติดขดัไมห้วงหา้ม เสาไฟฟ้า

7 12 พิเศษ อ.หล่มสกั - อ.น ้าหนาว ตอน 1 (ปี 2559) เพชรบูรณ์ 355+943 - 371+165            11.000                 507,264,859 บ. สระหลวงก่อสร้าง จ  ากดั สท.1 22 เม.ย. 2559 22 มี.ค. 2561 690 79.17 46.72 -32.45 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

8 24 พิเศษ อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท 
ตอนท่ี 2

บุรีรัมย,์สุรินทร์ 98+500 - 119+800            21.300                 629,200,000 บริษทั ทิพากร จ ากดั สท.2 13 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560 720 92.04 100.00 7.96 งานแลว้เสร็จ 12 ต.ค. 59

9 24 พิเศษ อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท 
ตอนท่ี 3

บุรีรัมย,์สุรินทร์ 119+800 - 140+000            20.200                 631,000,000 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.2 13 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560 720 99.73 100.00 0.27 งานแลว้เสร็จ

10 24 พิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 
2085 ตอน 1  (ปี 2559)

ศรีษะเกษ 189+800 - 224+800            35.000              1,280,206,000 หจก. บุรัรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สท.1 1 มิ.ย. 2559 16 พ.ค. 2562 1080 22.05 41.31 19.26

11 24 พิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 
2085  ตอน อ.ปราสาท -  บ.กระเทียม (ปี 2560)

สุรินทร์ 191+745.973-
218+188.973

           26.443              1,094,994,800 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.2 29 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562 1,080 10.44 27.21 16.77

12 24 พิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 
2085  ตอน บ.กระเทียม - อ.สงัขะ (ปี 2560)

สุรินทร์ 218+1883973-
243+488.973

           25.300              1,154,832,750 หจก. บุรีรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สท.2 30 ธ.ค. 2559 14 ธ.ค. 2562 1,080 10.40 23.11 12.71

13 24 พิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 
2085  ตอน อ.ขนุหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 
2085 (ปี 2560)

ศรีสะเกษ 298+981-330+780            31.799              1,394,148,390 บริษทั ดอนเมืองการช่าง 
จ  ากดั

สท.2 29 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562 1,080 10.98 3.64 -7.34

14 101 พิเศษ สุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (ปี 2559) สุโขทยั 82+450 - 88+450              6.000                 228,380,000 หจก. พิษณุดีพร้อม สท.1 30 ม.ค. 2559 23 พ.ค.2560 480 100.00 95.92 -4.08 งานแลว้เสร็จ 4 เม.ย. 60

15 101 พิเศษ อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (ปี 2559) น่าน 204+000 - 216+600            12.600                 559,150,000 บ. แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 26 เม.ย. 2559 15 เม.ย. 2561 720 62.93 35.60 -27.33 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทาง / ติด
สาธารณูปโภค

16 101 พิเศษ อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว 
(ปี 2560)

แพร่, น่าน 282+650-291+575              8.925                 541,410,000 บ. แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 24 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2561 720 16.15 9.36 -6.79 ติดสาธารณูปโภค

17 101 พิเศษ สุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวด็นอก - ต.เกาะ
ตาเล้ียง (ปี 2560)

สุโขทยั 89+421.394-94+843.394              5.422                 229,938,245 หจก. ภูริธนา สท.1 28 ก.พ. 2560 22 มิ.ย. 2561 480 26.36 22.62 -3.74

18 103 พิเศษ อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (ปี 2559) แพร่ 10+000 - 30+000            20.000                 760,380,000 หจก. แพร่วิศวกรรม สท.1 31 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2561 720 65.57 49.11 -16.46

19 201 พิเศษ อ.สีคิ้ว - ชยัภูมิ ตอน อ. สีคิ้ว - บ.หนองบวัโคก    
ส่วนท่ี 1

นครราชสีมา 0+700 - 6+038 AH / 
7+948 BK (Route 201 By

 Pass) และ 6+038AH / 
7+948 BK - 25+500 

(Route 201)

           26.709                 648,000,000 หจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป สท.2 17 มี.ค. 2558 3 ก.พ. 2560
13 มี.ค. 2560

690
728

100.00 99.86 -0.14 งานแลว้เสร็จ 11 มี.ค. 60

8/18
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สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

20 201 พิเศษ อ.สีคิ้ว - ชยัภูมิ ตอน อ. สีคิ้ว - บ.หนองบวัโคก   
ส่วนท่ี 2

นครราชสีมา 25+500 - 52+300            26.800                 708,450,000 บริษทั โรจน์สินก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 13 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560
8 เม.ย. 2560

720
758

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

21 201 พิเศษ อ.แกง้คร้อ - อ.ชุมแพ ตอน 1 ชยัภูมิ 37+315 - 41+700, 
80+000 - 87+772, 
90+760 - 94+900

           16.297                 830,620,700 บริษทั ทองมา
คอนเทรคเตอร์

สท.2 29 พ.ย. 2557 17 พ.ย. 2559 720 100.00 99.97 -0.03 งานแลว้เสร็จ

22 201 พิเศษ อ.แกง้คร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แกง้คร้อ - อ.ภูเขียว 
(ปี 2560)

ชยัภูมิ 177+704-198+792,
201+954-204+504

           23.638                 977,050,000 บริษทั ทองมา
คอนเทรคเตอร์

สท.2 29 ธ.ค. 2559 15 ส.ค. 2562 960 12.92 13.40 0.48

23 212 พิเศษ อุบลราชธานี - อ านาจเจริญ ตอน3 อ านาจเจริญ 40+800 - 58+900            18.100                 930,728,000 บจก. ส.เขมราฐอินดสัตร้ี สท.2 13 พ.ย. 2557 1 พ.ย. 2559
12 ธ.ค. 2559

720
761

100.00 99.99 -0.01 งานแลว้เสร็จ 12 ธ.ค. 59

24 225 พิเศษ นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน 1 (ปี 2559) เพชรบูรณ์ 135+580 - 140+580              5.000                 120,008,998 หจก. วชัรขจร สท.1 30 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 7 ส.ค. 60

25 304 พิเศษ อ.กบินทร์บุรี-อ.วงัน ้าเขียว ตอน 3 ส่วนท่ี 1 (ปี 2558) นครราชสีมา
,ปราจีนบุรี

208+800 - 216+715              7.915                 795,365,000 บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อป
เมนต ์จ  ากดั (มหาชน)

สส. 10 มิ.ย. 2558 24 พ.ค. 2561 1080 71.71 27.69 -44.02 ผูรั้บจา้งไดรั้บมอบพ้ืนท่ีจาก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แลว้ อยู่
ระหว่าง ด าเนินการขอขยายอายุ
สญัญา

26 304 พิเศษ อ.กบินทร์บุรี-อ.วงัน ้าเขียว ตอน 3 ส่วนท่ี 2 (ปี 2558) นครราชสีมา
,ปราจีนบุรี

192+015 - 195+465              3.450                 794,200,000 บ. ธนะสินพฒันา (1999) 
จ ากดั

สส. 25 มิ.ย. 2558 8 มิ.ย. 2561
15 พ.ย. 2562

1080
1605

77.56 18.59 -58.97 ไดรั้บอนุมติัขยายอายสุญัญาแลว้ 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับ
แผนงานก่อสร้าง

27 331 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 36(พนมสารคาม) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สตัหีบ)

ชลบุรี 109+000 - 134+923            25.923                 600,761,900 บจก. สุวลี จ  ากดั สท.2 10 มี.ค. 2558 26 ก.พ. 2560 720 100.00 99.72 -0.28 งานแลว้เสร็จ 20 ก.พ. 60

28 408 พิเศษ นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิง
พระ ส่วนท่ี 1

นครศรีธรรมราช 82+000 - 91+500              9.500                 280,331,000 บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากดั

สส. 18 มี.ค. 2558 7 ต.ค. 2559
7 พ.ย. 2559
8 ธ.ค. 2559

570
601
632

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 22 พ.ย. 59

29 408 พิเศษ นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิง
พระ ส่วนท่ี 2

นครศรีธรรมราช 91+500 - 114+000            22.500                 787,651,000 บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากดั

สส. 18 มี.ค. 2558 2 ก.ย. 2560 900 64.08 45.75 -18.34 เกิดอุทกภยั / เคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ
 / ปรับแผน

30 408 พิเศษ นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ  ตอน 4 (ปี 2559) นครศรีธรรมราช 70+200 - 82+000            11.800                 487,319,000 บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนยิเนียร่ิง(1964)

สท.1 26 เม.ย. 2559 16 มี.ค. 2561
14 ก.ค. 2561

690
810

50.55 52.65 2.10 ปรับแผน

รวม 30 โครงการ          523.248            21,295,440,111
                             กิจกรรมแกไ้ขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ี กทม. ปริมณฑล และเมืองหลกั

1 9 พิเศษ ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 9  
(ถนนวงแหวนรอบนอกดา้นตะวนัตก)  กบัทาง
หลวงหมายเลข 345 (ปี 2559)

นนทบุรี 46+415 - 46+415              1.000              1,420,104,000 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียร่ิง แอนด ์คอน
สตรัคชัน่

สส. 28 พ.ค. 2559 12 พ.ค. 2562 1080 38.56 39.13 0.57
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

2 9 พิเศษ
12 ช่อง
จราจร

สะพานลอยกลบัรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานี
รถไฟฟ้าบางใหญ่) (ปี 2560)

นนทบุรี 42+500-42+500              1.000                   24,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3(ปทุมธานี)

สส. 1 ก.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 457 2.78 2.78 0.00

3 31 พิเศษ
12 ช่อง
จราจร

สะพานเขา้อาคารผูโ้ดยสาร  ท่าอากาศยานดอนเมือง
(ปี 2560)

กรุงเทพมหานคร 22+850-22+850              1.000                   30,000,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3(ปทุมธานี)

สส. 1 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 426 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

4 304 พิเศษ สะพานลอยขา้มแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 
บริเวณ กม.12 (ปี 2559)

กรุงเทพมหานคร 12+000 - 12+000              1.000                 511,225,000 หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต สส. 31 มี.ค. 2559 18 มิ.ย. 2561 810 52.48 43.83 -8.65

5 306 พิเศษ ปากเกร็ด - สะพานนวลฉวี (ปี 2559) นนทบุรี 13+447 - 19+107              6.000                 313,813,000 หจก. สระบุรีวณิชชากร สท.2 30 ม.ค. 2559 22 ก.ค. 2560
18 พ.ย. 2560

540
659

70.83 26.50 -44.33 ติดขดัสาธารณูปโภค / ปรับแผน

6 3256 พิเศษ สะพานลอยขา้มทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 
3256 กบัทางหลวงหมายเลข 3268 (รวม
สะพานลอยขา้มคลองส าโรง) (ปี 2558)

สมุทรปราการ 10+012              1.000                 391,230,000 บ. เนาวรัตน์พฒันาการ 
จ ากดั (มหาชน)

สส. 10 เม.ย. 2558 27 มิ.ย. 2560
4 ส.ค. 2560

810
848

100.00 99.89 -0.11 งานแลว้เสร็จ 21 ส.ค. 60

รวม  6 โครงการ            11.000              2,690,372,000
                             กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง

1 พิเศษ ถนนภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ปี 2560) ชลบุรี 0+000-4+200              4.200                 144,800,000 บริษทั ดนุสิริก าพลการ
โยธา จ  ากดั

สท.2 25 มี.ค. 2560 17 มิ.ย. 2561 450 31.28 26.14 -5.14

2 3 พิเศษ ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนท่ี 1 (ปี 2558) ตราด 8+550(407+640) - 
31+800(430+890)

           23.250                 686,437,000 บจก.สหวิศวก่อสร้าง สท.2 25 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2560 720 100.00 46.31 -53.69 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทาง

3 3 พิเศษ ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนท่ี 2 (ปี 2558) ตราด 73+500 - 89+040            15.540                 695,634,000 หจก.รุ่งเรืองก่อสร้าง สท.2 25 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2560
28 พ.ย. 2560

720
858

100.00 46.25 -53.75 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทาง ติดขดั
สาธารณูปโภค
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

4 4 1 ทางเล่ียงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 
(ควนเนียง) - สตูล(ท่าเรือเกาะนก)

สตูล 0+000 - EQ.7+787.244/ 
2+729.735 - 

EQ.10+517.227/0+000

           10.517                 306,477,000 บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนยิเนียร่ิง(1964)

สท.1 1 ก.ย. 2553 22 เม.ย. 2555
5 ส.ค. 2555
1 ก.พ. 2556
2 เม.ย. 2556

10 เม.ย. 2556
 18 เม.ย. 2556
16  ม.ค. 2557
15 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. 2557
4 ต.ค. 2558

17 มี.ค. 2559
18 เม.ย. 2559
29 ส.ค. 2559

600
705
885
945

       953       
961

1234
1284
1400
1860
2025
2057
2190

100.00 95.88 -4.12 งานแลว้เสร็จ 17 มี.ค. 60

5 4 พิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 2 ระนอง,ชุมพร 545+750 - 569+250            23.500                 897,719,600 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 9 ส.ค. 2556 25 ม.ค. 2559
15 เม.ย. 2560
2 มิ.ย. 2560

900
1346
1394

100.00 96.88 -3.12 งานแลว้เสร็จ 7 มิ.ย. 60

6 4 พิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 4  (ปี 2559) ชุมพร 513+300 - 545+750            32.450              1,310,200,000 บจก. ทองมาคอนแทรค
เตอร์

สท.1 27 พ.ค. 2559 11 พ.ค. 2562 1080 30.14 6.94 -23.20 ติดปัญหาป่าไม ้ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
 และสาธารณูปโภค

7 36 พิเศษ กระทิงลาย - ระยอง ตอน 1 (ปี 2559) ชลบุรี 8+000 - 16+000              8.000                 441,164,000 หจก. บางแสนมหานคร สท.2 30 ม.ค. 2559 19 พ.ย. 2560
13 ธ.ค. 2560

660
684

74.02 70.04 -3.98 ติดขดัแนวท่อส่งก๊าซ ปตท. / 
ปรับแผน

8 290 พิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ดา้น
ใต)้ (ปี 2559)

นครราชสีมา 2+400 - 19+500BK/กม.
0+00 AHD. - 12+523.486

           29.233                 987,934,080 บริษทั โรจน์สินก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 1 มิ.ย. 2559 16 ม.ค. 2562 960 26.00 37.45 11.45

9 317 พิเศษ จนัทบุรี - สระแกว้ ตอน 3 จนัทบุรี 24+200 - 44+200            20.000                 748,468,000 บจก.สหวิศวก่อสร้าง สท.2 29 พ.ค. 2556 18 พ.ค. 2558
27 ก.ค. 2559
19 มี.ค. 2560
6 พ.ค. 2560

14 พ.ค. 2560

720
1156
1391
1439
1447

100.00 99.87 -0.13 งานแลว้เสร็จ 5 พ.ค. 60

10 317 พิเศษ จนัทบุรี - สระแกว้ ตอน 4  (ปี 2559) สระแกว้ 113+500 - 130+100            16.600                 588,785,909 หจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป สท.2 1 เม.ย. 2559 21 มี.ค. 2561
13 ก.ย. 2561

720
896

16.31 27.19 10.88

11 1290 พิเศษ อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3  (ปี 2559) เชียงราย 72+027 - 93+027            21.000                 653,120,000 บ. หาญเจริญ เอนเตอร์
ไพรส์ จ  ากดั

สท.1 31 มี.ค. 2559 18 มิ.ย. 2561 810 52.51 54.38 1.87

12 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล
(ปี 2560)

เชียงราย 0+000-19+000            14.172              1,088,088,000 บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธา
การ จ ากดั

สท.1 23 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2563 1080 4.38 0.59 -3.79
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

13 3126 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 3 – ทางเขา้ท่าอากาศยานอู่
ตะเภา (ปี 2560)

ชลบุรี 0+000-3+300              3.300                 161,990,000 หจก. สุวรรณกิจก าแพง
ก่อสร้าง

สท.2 1 ต.ค. 2559 22 ก.พ. 2561 510 61.79 24.19 -37.60 ติดขดัสาธารณูปโภค

14 3138 พิเศษ บา้นบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 -อ.บา้น
ค่าย ตอน 3 (ปี 2558)

ระยอง 0+000-18+230            18.230                 656,000,000 หจก. ไทพิพฒัน์ สท.2 16 พ.ย. 2558 5 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560

660
686

100.00 95.60 -4.40 งานแลว้เสร็จ 15 มี.ค. 60

รวม 14 โครงการ          239.992              9,366,817,589
                             กิจกรรมพฒันาโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

1 12 พิเศษ อ.หล่มสกั – อ.น ้าหนาว ตอน บ.น ้าดุก - ต.ปากช่อง 
(ปี 2560)

เพชรบูรณ์ 366+089-380+785
380+943-386+000

           19.753              1,249,998,485 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 ชะลอโครงการ

2 12 พิเศษ อ.หล่มสกั – อ.น ้าหนาว ตอน  ต.ปากช่อง - ต.น ้า
หนาว (ปี 2560)

เพชรบูรณ์ 386+000-405+000            19.000              1,369,553,221 บ. ช. ทวีก่อสร้าง จ  ากดั สท.1 ชะลอโครงการ

3 12 พิเศษ อ.หล่มสกั – อ.น ้าหนาว ตอน  ต.น ้าหนาว - ต.ทุง่
พระ (ปี 2560)

เพชรบูรณ์ 405+000-414+899.584
414+942.401-418+500

           13.457              1,349,876,545 หจก. ส่ีแสงโยธาการ สท.1 ชะลอโครงการ

4 12 พิเศษ อ.หล่มสกั – อ.น ้าหนาว ตอน  ต.ทุง่พระ - อ.คอน
สาร (ปี 2560)

เพชรบูรณ์ 418+500-447+024            28.524              1,429,900,621 หจก. ส่ีแสงโยธาการ สท.1 ชะลอโครงการ

5 11 พิเศษ สะพานขา้มแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 กบั
ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) (ปี 2560)

พิษณุโลก              1.000                 849,950,000 บมจ. คริสเตียน่ีฯ สส. 16 ก.พ. 2560 4 ส.ค. 2562 900 10.08 12.64 2.57

6 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเม่ียง - บ.ปางน ้าถุ  (ปี
 2560)

เชียงใหม่ 42+000-51+250              9.250                 634,500,000 บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธา
การ จ ากดั

สท.1 14 มี.ค. 2560 3 ธ.ค. 2561 630 12.63 1.141 -11.49

7 212 พิเศษ อ.โพนพิสยั -บึงกาฬ ตอน 1 (ปี 2558) ส่วนท่ี 1 หนองคาย 47+000-66+150            19.150                 611,570,000 บ. พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.2 30 พ.ค. 2558 17 ก.พ. 2560
3 ก.ค. 2560
6 ส.ค. 2560

630
766
800

99.96 100.00 0.04 งานแลว้เสร็จ 19 มิ.ย. 60

8 212 พิเศษ อ.โพนพิสยั -บึงกาฬ ตอน 1 (ปี 2558) ส่วนท่ี 2 หนองคาย 66+150-85+600            19.450                 577,232,000 บ. พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.2 30 พ.ค. 2558 18 ม.ค. 2560 600 100.00 99.68 -0.32 งานแลว้เสร็จ 23 ม.ค. 60

9 214 พิเศษ อ.ปราสาท - ช่องจอม ตอน 1  (ปี 2559) สุรินทร์ 224+504 - 243+738            19.234                 576,061,216 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.2 1 เม.ย. 2559 21 มี.ค. 2561 720 91.46 78.72 -12.74 ติดตน้ไมห้วงหา้มในเขตทาง

10 408 4 เลน
ประหยดั

อ.นาทวี - ด่านประกอบ  (ปี 2559) สงขลา 236+809 - 252+209            15.400                 542,735,000 บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากดั

สท.1 26 เม.ย. 2559 15 เม.ย. 2561 720 67.28 37.36 -29.92 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

11 3193 พิเศษ อ.เขาสอยดาว - ด่านชายแดนบา้นแหลม (ปี 2560) จนัทบุรี 40+515-61+617            21.102                 697,877,877 บริษทั สหวิศวก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 27 ม.ค. 2560 16 ม.ค. 2562 720 15.48 2.41 -13.07 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตก่อสร้าง / 
รูปแบบสะพานไม่สอดคลอ้ง

12 3193 4 เลน
ประหยดั

แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน ้าร้อน) - 
ชายแดนไทย/กมัพชูา(บ.แหลม)  (ปี 2559)

จนัทบุรี 0+228 - 31+000            30.772                 716,105,000 บริษทั สหวิศวก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 1 มิ.ย. 2559 18 ต.ค. 2561 870 28.75 25.39 -3.36 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทางและการ
ขยายสะพาน

รวม 12 โครงการ          216.092            10,605,359,965
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

     โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระตุ้นเศรษฐกจิ 2)

1 - พิเศษ ทางเล่ียงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1(เหมืองกุง -
 ตน้เปา)

เชียงใหม่ 0+000-8+200
11+125-15+310

           12.386                 598,430,511 บริษทั เชียงใหม่คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.1 29 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2560
20 ส.ค. 2560

720
754

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 20 ส.ค. 60

2 101 พิเศษ น่าน - อ.ทุง่ช้าง ตอน 2 น่าน 395+200-408+200            13.000                 258,980,000 หจก. กองมณีก่อสร้าง สท.1 29 ก.ค. 2558 18 ม.ค. 2560
6 ก.พ. 2560

13 ก.พ. 2560

540
559
566

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ เม.ย. 60

3 202 พิเศษ อ.พทุไธสง - อ.เกษตรวิสยั ตอน 2 มหาสารคาม 31+543-36+200
58+250-68+543

           15.000                 596,950,000 บริษทั ยิ่งเจริญก่อสร้าง
บุรีรัมย ์จ  ากดั

สท.2 30 ก.ค. 2558 18 ก.ค. 2560
21 ส.ค. 2560

720
754

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 17 ก.ค. 60

4 218 พิเศษ บุรีรัมย-์นางรอง ตอน 1 บุรีรัมย์ 12+200-28+075
28+447-34+000

           21.428                 596,476,000 หจก. บุรัรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สท.1 29 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2560 720 69.62 99.99 30.37 งานแลว้เสร็จ 28 ก.พ. 60

5 305 พิเศษ รังสิต-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดา้น
ตะวนัออก

ปทุมธานี 3+435 - 6+635              3.200                 397,929,000 บริษทั คริสเตียนีและนีล
เส็น(ไทย) จ ากดั

สส. 11 ส.ค. 2558 30 ก.ค.2560 720 100.00 0.69 -99.31 ผูรั้บจา้งไม่มีการปฏิบติังาน
ก่อสร้างใดๆ เน่ืองจากรอขอ้สรุป
การแกไ้ขปัญหาประชาชน
แนวทางแกไ้ข ไดจ้ดัประชุมเพ่ือ
หาแนวทางแกไ้ขงานร้องเรียน
รูปแบบก่อสร้าง

6 402 พิเศษ ทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 402 กบัทางเล่ียง
เมือง (แยกบางคู)

ภูเก็ต 28+907 - 28+907              2.000                 596,546,000 บริษทั อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนส์ จ  ากดั

สส. 28 ก.ค. 2558 14 ก.ย. 2560
18 ต.ค. 2560

780
814

100.00 90.53 -9.47

7 402 พิเศษ ทางกลบัรถต่างระดบับนทางหลวงหมายเลข 402 ภูเก็ต                 159,400,000 หจก. ซี.ซี. จกัรกลก่อสร้าง สส. 9 ส.ค. 2559 31 มี.ค. 2561 600 60.05 4.31 -55.74 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน / ติดขดั
สาธารณูปโภค

8 1337 พิเศษ หางปอน - ประตูเมือง (ด่านหว้ยตน้นุ่น) แม่ฮ่องสอน 17+225 - 41+760            23.535                 129,703,593 บจก. พีซีเอ็นแอสฟัลต์ สทล.1 30 ก.ค. 2558 20 พ.ย. 2559 480 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

9 3138 พิเศษ บา้นบึง - บา้นค่าย ตอน 4 ระยอง 56+825-77+500            20.675                 597,211,200 บริษทั วนิชชยัก่อสร้าง สท.2 30 ก.ค. 2558 19 เม.ย. 2560
11 มิ.ย. 2560
15 ก.ค. 2560

630
683
717

100.00 98.94 -1.06 งานแลว้เสร็จ 12 มิ.ย. 60

10 4021 พิเศษ ทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4021 กบั 4024 
กบัถนนเทศบาล (หา้แยกฉลอง)

ภูเก็ต 0+000 - 1+000              1.000                 548,174,877 บริษทั ชีวิลเอนจิเนียริง 
จ  ากดั

สส. 28 ก.ค. 2558 14 ก.ย. 2560
18 ต.ค. 2560

780
814

100.00 23.41 -76.59 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน / ติดขดั
สาธารณูปโภค

รวม 10 โครงการ          112.224              4,479,801,181

     โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

1 1 พิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 1 (ตาก-บา้นตาก) เป็นตอนๆ ตาก 545+000-583+246            36.784              1,014,300,000 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 19 พ.ค. 2558 3 พ.ย. 2560 900 98.49 100.00 1.51 งานแลว้เสร็จ 15 ก.ย. 60

2 1 พิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 2 (บา้นตาก-เถิน) เป็นตอนๆ ตาก 583+246-630+000            31.609                 824,435,000 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 28 เม.ย. 2558 13 ต.ค. 2560 900 99.72 100.00 0.28 งานแลว้เสร็จ

3 1 พิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 3 (เถิน-ล าปาง) เป็นตอนๆ ล าปาง 630+000-689+000            46.710              1,045,970,000 บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธา
การ จ ากดั

สท.1 29 ก.ค. 2558 13 ม.ค. 2561 900 62.92 85.35 22.43
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

4 1 พิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 4 (ล าปาง-งาว) เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 1 ล าปาง 689+000-736+072            36.699                 902,309,000 หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง สท.1 10 มิ.ย. 2558 26 ก.ย. 2560 840 100.00 94.82 -5.18

5 1 พิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 4 (ล าปาง-งาว) เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 2 ล าปาง 736+072-782+335            41.580                 786,676,988 บ. แสงชยัโชค จ ากดั สท.1 3 มิ.ย. 2558 22 พ.ค. 2560 720 100.00 99.99 -0.01 งานแลว้เสร็จ 23 มิ.ย. 60

6 1 พิเศษ นครสวรรค-์ตาก ตอน 1 (นครสวรรค-์ก าแพงเพชร) 
เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 1 (ปี 2558)

ก าแพงเพชร 386+176-422+800            25.021                 740,100,000 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 19 พ.ค. 2558 7 เม.ย. 2560 690 95.64 100.00 4.36 งานแลว้เสร็จ 14 ก.พ. 60

7 1 พิเศษ นครสวรรค-์ตาก ตอน 1 (นครสวรรค-์ก าแพงเพชร) 
เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 2 (ปี 2558)

ก าแพงเพชร 422+800-466+400            25.794                 740,000,000 บจก. บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 19 พ.ค. 2558 6 ก.พ. 2560 630 96.71 99.96 3.25 งานแลว้เสร็จ 28 ธ.ค. 59

8 1 พิเศษ นครสวรรค-์ตาก ตอน 2 (ก าแพงเพชร-ตาก)เป็น
ตอนๆ (ปี 2558) ส่วนท่ี 1

ก าแพงเพชร 466+400-509+150            32.124                 691,300,000 หจก. บุญสหะการสร้าง สท.1 6 มิ.ย. 2558 25 พ.ค. 2560 720 70.94 100.00 29.06 งานแลว้เสร็จ 23 ธ.ค. 59

9 1 พิเศษ นครสวรรค-์ตาก ตอน 2 (ก าแพงเพชร-ตาก)เป็น
ตอนๆ (ปี 2558) ส่วนท่ี 2

ก าแพงเพชร 509+150-545+000            28.841                 693,120,450 หจก. แพร่ธ ารงวิทย์ สท.1 6 มิ.ย. 2558 24 ก.พ. 2560 630 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 10 ก.พ. 60

10 1 พิเศษ นครสวรรค ์- สลกบาตร (ปี 2560) นครสวรรค์ 353+000-373+000            20.000                 589,147,299 บ. เทิดไท แอนด ์โค จ ากดั สท.1 9 ธ.ค. 2559 28 พ.ย. 2561 720 20.30 13.56 -6.74

11 4 พิเศษ ประจวบคีรีขนัธ-์แยกปฐมพร ตอน 1 
(ประจวบคีรีขนัธ-์บางสะพาน) เป็นตอน ๆ ส่วนท่ี 1 
(ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 310+000-350+000            29.118                 815,804,680 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 16 พ.ค. 2558 31 ต.ค. 2560 900 100.00 99.97 -0.03 งานแลว้เสร็จ 1 มี.ค. 60

12 4 พิเศษ ประจวบคีรีขนัธ-์แยกปฐมพร ตอน 1 
(ประจวบคีรีขนัธ-์บางสะพาน) เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 2 
(ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 350+000-390+000            33.030                 918,530,881 หจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชัน่
 (1979)

สท.1 11 เม.ย. 2558 25 ธ.ค. 2560 990 88.56 90.52 1.96

13 4 พิเศษ ประจวบคีรีขนัธ-์แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน-
แยกปฐมพร) เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 1 (ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 390+000-437+000            34.500                 977,301,900 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 16 พ.ค. 2558 29 ม.ค. 2560 990 99.22 99.97 0.75 งานแลว้เสร็จ 1 ก.ย. 60

14 4 พิเศษ ประจวบคีรีขนัธ-์แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน-
แยกปฐมพร) เป็นตอนๆ ส่วนท่ี 2 (ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 437+000-485+223            35.164                 963,425,227 บจก.ธาราวญัคอนสตรัคชัน่ สท.1 23 พ.ค. 2558 5 ก.พ. 2561 990 70.81 100.00 29.19 งานแลว้เสร็จ 10 มิ.ย. 60

15 4 พิเศษ ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน
 - แยกปฐมพร) (LT , RT เป็นตอนๆ)  (ปี 2559)

ประจวบคีรีขนัธ์ 392+513 - 485+233            25.569                 653,489,000 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 26 พ.ค. 2559 11 พ.ย. 2561 900 31.63 84.67 53.04

16 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอนท่ี 1
 (ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 241+708 - 277+000            20.165                 553,742,325 บจก.พระนครศรีอยทุธยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.1 19 พ.ค. 2558 7 เม.ย. 2560 690 99.11 99.97 0.86 งานแลว้เสร็จ 28 ก.พ. 60

17 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอนท่ี 2
 (ปี 2558)

ประจวบคีรีขนัธ์ 277+000 - 308+835            31.835                 786,372,680 บจก.แสงชยัโชค สท.1 22 พ.ค. 2558 6 พ.ย. 2560 900 99.16 98.47 -0.69
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน
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 ค่างานตามสัญญา/
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ที่
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วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง
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มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

18 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ ตอน 3 (LT, RT เป็น
ตอนๆ)  (ปี 2559)

ประจวบคีรีขนัธ์ 249+000 - 381+113            32.979                 949,584,533 บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชัน่
 (1979)

สท.1 20 พ.ค. 2559 4 ม.ค. 2562 960 29.53 56.95 27.42

19 41 พิเศษ ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ ้าพรรณรา-ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 
ตอน 1 ส่วนท่ี 1 (ปี 2558)

สุราษฎร์ธานี 201+500-227+000            25.500                 785,962,000 บจก.พีระมิดคอนกรีต สท.1 16 พ.ค. 2558 30 มี.ค. 2561 1051 71.17 100.00 28.83 งานแลว้เสร็จ 20 ก.ย. 60

20 41 พิเศษ ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ ้าพรรณรา-ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 
ตอน 1 ส่วนท่ี 2 (ปี 2558)

สุราษฎร์ธานี 227+000-245+000            18.000                 554,540,240 บจก.บุญสหะการสร้าง สท.1 12 พ.ค. 2558 28 ส.ค. 2560 840 86.50 100.00 13.50 งานแลว้เสร็จ 24 มิ.ย. 60

21 41 พิเศษ ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ ้าพรรณรา-ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 
ตอน 2  (ปี 2558)

สุราษฎร์ธานี 245+000-263+500            18.500                 569,647,658 บจก.บุญสหะการสร้าง สท.1 8 เม.ย. 2558 25 ก.ค. 2560
9 ก.ย. 2560

840
886

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ

22 122 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์(ดา้นตะวนัตก) (ปี 2560) นครสวรรค์ 0+000-12+600
เวน้ 11+458-12+425 RT

           12.117                 542,043,000 บ. เทิดไท แอนด ์โค จ ากดั สท.1 31 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2562 720 12.73 6.51 -6.22

23 331 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 1 (ปี 2558)

ชลบุรี 0+500 - 16+110            15.610              1,077,590,980 บ. ส่ีแสงการโยธา (1979) 
จ ากดั

สท.2 17 ก.ค. 2558 5 ก.ค. 2560
26 พ.ย. 2560

720
864

98.60 97.94 -0.66

24 331 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 2 ส่วนท่ี 1 
(ปี 2558)

ชลบุรี 48+360 - 51+200              2.840                 199,140,000 บ. วีแอลเน็ตเวิร์ด (1996) 
จ ากดั

สท.2 29 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2559 540 100.00 99.04 -0.96 งานแลว้เสร็จ 7 ธ.ค. 59

25 331 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 2 ส่วนท่ี 2 
(ปี 2558)

ชลบุรี 51+200 - 55+570              4.370                 198,397,000 บ. ภูมิกรการโยธา จ  ากดั สท.2 29 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2559 540 99.76 97.79 -1.97 งานแลว้เสร็จ 19 ต.ค. 59

รวม 25 โครงการ          664.459            18,572,930,841

     โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                             พฒันาทางหลวงรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

1 3 1 ทางเล่ียงเมืองแกลง  (ปี 2559) ระยอง 0+000 - 11+000            11.000                 481,730,000 บจก. กรุงเทพคอนกรีต
(1989)

สท.2 30 ม.ค. 2559 19 พ.ย. 2560 660 91.35 73.38 -17.97

2 24 พิเศษ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี - อ.เดชอุดม ตอน 2  (ปี 
2559)

อุบลราชธานี 19+300-21+681
26+300-27+300

0+000-5+219

             8.600                 159,000,000 หจก. บา้นไผ่ธนทรัพย์ สท.2 30 ม.ค. 2559 22 มิ.ย. 2560
16 ก.ค. 2560

510
534

100.00 97.27 -2.73 งานแลว้เสร็จ ก.ค. 60

3 213 พิเศษ มหาสารคาม - อ.ยางตลาด ตอน 3 (ปี 2559) มหาสารคาม 9+465-19+465            10.000                 268,198,013 หจก. มาตรศรีจกัรกล สท.2 30 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

100.00 93.83 -6.17 ติดขดัตน้ไมห้วงหา้มในเขตทาง / 
ติดขดัสาธารณูปโภค

4 410 พิเศษ ปัตตานี - ยะลา - เบตง ตอน 1  (ปี 2559) ยะลา 41+000 - 49+000              8.000                 289,400,000 หจก. ชินวรยะลา สท.1 30 ม.ค. 2559 20 ต.ค. 2560 630 99.65 99.95 0.30

รวม 4 โครงการ            37.600              1,198,328,013
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน
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สัญญา

เวลาท างาน
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 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

     โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ

1 205 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ส่ีแยกล า
นารายณ์ (ชยับาดาล) (ปี 2559)

ลพบุรี 221+153 - 221+153              1.000                 151,995,872 หจก. พรสวสัด์ิก่อสร้าง สส. 5 ก.พ. 2559 24 ม.ค. 2561 720 61.47 69.13 7.66

2 226 1 ทางเล่ียงเมืองศรีสะเกษ (ปี 2559) ศรีษะเกษ 0+570 - 0+570              1.000                 138,097,000 หจก. อ้ึงแซเฮง สส. 6 ก.พ. 2559 25 ม.ค. 2561 720 98.44 38.59 -59.85 งานก่อสร้างบางส่วนติดพ้ืนท่ีการ
รถไฟ แนวทางแกไ้ข ไดรั้บมอบ
พ้ืนท่ีจากการรถไฟเม่ือวนัท่ี 2 ส.ค.
60

3 226 พิเศษ ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ (ปี 2560) ศรีษะเกษ 310+639-310+639              1.000                 261,229,000 บจก. ก าแพงเพชรวิวฒัน์
ก่อสร้าง

สส. 27 มี.ค. 2560 15 ก.ค. 2562 840 25.17 1.37 -23.80

4 288 พิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย ์(ปี 2559) บุรีรัมย์ 2+692 - 2+692              1.000                   88,961,000 หจก. ศิลาเพชร สส. 5 ก.พ. 2559 26 ก.ย. 2560 600 100.00 42.81 -57.19 รูปแบบถนนและสะพานบางส่วน
กระทบกบัการรถไฟ

5 329 พิเศษ ภาชี - บางปะหนั (ปี 2559) พระนครศรีอยธุยา 21+735 - 21+735              1.000                 147,000,000 บริษทั สยามพนัธุ์วฒันา 
จ  ากดั (มหาชน)

สส. 29 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2561 720 95.23 42.03 -53.20 รูปแบบสะพานกระทบกบั
โครงการรถไฟความเร็วสูง

6 401 1 ท่าโรงช้าง - กิโลศนูย ์(ปี 2560) สุราษฎร์ธานี 138+547-138+547              1.000                 156,840,000 บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง สส. 23 ก.พ. 2560 12 ก.ย. 2562 720 19.89 7.91 -11.98

7 1114 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สนัติบนัเทิง) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1063 (ปี 2559)

พิษณุโลก 21+135 - 21+135              1.000                 234,567,890 หจก. โรจนากรพาณิช สส. 6 ก.พ. 2559 26 มี.ค. 2561 780 57.61 20.20 -37.41 รูปแบบสะพานกระทบกบั
โครงการรถไฟความเร็วสูง

8 3017 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อเขต
เทศบาลต าบลวงัม่วง (ปี 2560)

ลพบุรี 47+904-47+904              1.000                 159,900,000 หจก. โชคชยัการโยธา สส. 28 ก.พ. 2560 18 พ.ค. 2562 810 13.87 9.94 -3.93

9 3093 พิเศษ ท่าน ้าสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 
(ปากท่อ) (ปี 2560)

ราชบุรี 2+390-2+390              1.000                 219,900,000 บจก. บุญสหะการสร้าง สส. 27 มี.ค. 2560 15 เม.ย. 2562 750 9.88 5.58 -4.30

10 3122 1 ดอนสีนนท ์- บา้นโพธ์ิ (ปี 2559) ฉะเชิงเทรา 0+695 - 0+695              1.000                 193,000,000 บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ
 จ ากดั (มหาชน)

สส. 30 ม.ค. 2559 19 มี.ค. 2561 780 82.25 59.52 -22.73 อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาต
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีของการรถไฟ

11 3168 พิเศษ ทางเล่ียงเมืองปราณบุรี (ปี 2560) ประจวบคีรีขนัธ์ 3+677-3+677              1.000                 204,246,359 หจก. ดิเรกรัตน์ สส. 23 ก.พ. 2560 12 มิ.ย. 2562 840 13.50 20.70 7.20

12 3200 1 ฉะเชิงเทรา - บางน ้าเปร้ียว (ปี 2559) ฉะเชิงเทรา 5+577 - 5+577              1.000                 138,600,000 บมจ. กรีนไลทฯ์ สส. 5 ก.พ. 2559 24 ม.ค. 2561 720 82.82 34.55 -48.27 อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาต
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีของการรถไฟ

13 3233 1 อ.นครชยัศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วดั
สามง่าม) (ปี 2560)

นครปฐม 0+608-0+608              1.000                 185,860,670 บจก. แสงชยัโชค สส. 22 ก.พ. 2560 11 มิ.ย. 2562 840 11.00 4.90 -6.10

14 4112 1 ต่อทางขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละแม - พนุพิน
 (ปี 2559)

ชุมพร 8+288 - 8+288              1.000                 175,800,000 บมจ. พีระมิดคอนกรีต สส. 6 ก.พ. 2559 25 ม.ค. 2561 720 81.06 84.02 2.96

รวม 14 โครงการ            14.000              2,455,997,791
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สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/
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     โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษ
1 3 พิเศษ ตราด - หาดเล็ก ตอน 3 (ปี 2559) ตราด 430+890 - 454+390            23.500                 903,266,000 หจก. ไทพิพฒัน์ สท.2 1 มิ.ย. 2559 18 ก.ย. 2561

19 ก.ค. 2562
840

1144
35.84 13.53 -22.31 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทางหลวง

2 3 พิเศษ ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเขา้ ต.ไมรู้ด - บ.
คลองจาก (ปี 2560)

ตราด 454+390-477+840            23.450                 985,471,490 หจก. ไทพิพฒัน์ สท.2 17 มี.ค. 2560 2 ก.ย. 2562 900 11.00 0.29 -10.71 ติดขดัตน้ไมใ้นเขตทางหลวงและ
สาธารณูปโภค

3 12 พิเศษ กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นา
ไคร้)  ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนท่ี 1) (ปี 2559)

กาฬสินธุ์ 634+378 - 670+100            35.722              1,443,112,000 บริษทั ธนะสินพฒันา 
(1991) จ ากดั

สท.2 15 มิ.ย. 2559 30 ม.ค. 2562 960 32.40 26.02 -6.38

4 12 พิเศษ กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นา
ไคร้)  ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนท่ี 2) (ปี 2559)

กาฬสินธุ์ 670+100 - 705+813.801            35.714              1,446,966,000 หจก. พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.2 15 มิ.ย. 2559 30 ม.ค. 2562 960 25.68 13.84 -11.84

5 12 พิเศษ ตาก - แม่สอด ตอน  4  (ปี 2559) ตาก 28+814.888 (ทล.12) 
49+266.137 (ทล.12 )ใหม่
 หรือ 63+000.000 (ทล.
105 - 36+250.000 (ทล.

105 ) เดิม

           26.451              1,437,590,000 บจก. ส่ีแสงการโยธา 
(1979)

สท.1 1 มิ.ย. 2559 16 พ.ค. 2562 1080 23.12 20.78 -2.34

6 12 พิเศษ บ.นาไคร้ - อ.ค าชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง 
(ปี 2560)

มุกดาหาร 704+400-721+000            16.600              1,196,924,000 บริษทั ซอยลซ์พัพอร์ตต้ิง 
จ  ากดั

สท.2 11 มี.ค. 2560 26 ต.ค. 2562 960 7.10 0.05 -7.05 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

7 12 พิเศษ บ.นาไคร้ - อ.ค าชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.ค าชะอี
(ปี 2560)

มุกดาหาร 721+000-740+708            19.708              1,196,376,000 บริษทั วนิชชยัก่อสร้าง 
(1979)

สท.2 8 มี.ค. 2560 23 ต.ค. 2562 960 9.21 0.04 -9.17 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

8 212 พิเศษ อ. หวา้นใหญ่ - อ.ธาตุพนม (ปี 2560) มุกดาหาร, 
นครพนม

373+440-397+271            23.831              1,046,837,700 บริษทั โรจน์สินก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 29 ธ.ค. 2559 14 ก.ย. 2562 990 13.68 8.23 -5.45

รวม 8 โครงการ          204.976              9,656,543,190
     โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า้เมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก

1 12 พิเศษ โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองแม่สอดพร้อม
สะพานขา้มแม่น ้าเมยแห่งท่ี 2 (รวมงานก่อสร้าง
อาคารด่าน) (ผลงานทั้งโครงการ)

ตาก 0+000 - 21+400            21.400              3,600,000,000 สส.

งานก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าเมย 1 แห่ง 17+626.25                 633,449,100 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 1(พิจิตร)

สส. 1 ธ.ค. 2558 30 พ.ย. 2559 366 100.00 99.50 -0.50

                    6,550,900 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3(ปทุมธานี)

สส. 1 ส.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 184 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ เม.ย. 59

งานก่อสร้างสะพานขนาดเล็กในสายทาง 20 แห่ง 0+000,4+705.700
2+326FRT.LT

13+525Main LT,RT
0+850.70FRT.RT

             6.000                 144,247,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 1(พิจิตร)

สส. 1 ธ.ค. 2558 1 เม.ย. 2560 488 100.00 99.46 -0.54
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รายงานความกา้วหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินและสะพาน ประจ าเดือน กนัยายน 2560 กลุ่มวางเเผนด าเนินงาน   ส านกัแผนงาน

สะสม

แผน

สะสมผล -ช้า

+เร็ว

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา/

ประมาณค่าก่อสร้าง

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลาท างาน

(วนั)

 เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

ผลการด าเนินงานล าดับ หมาย

เลข

ทาง

หลวง

มาตรฐาน

ช้ันทาง

ช่ือสายทาง จังหวดั

1+969.50(LT,RT)
2+422(LT,RT)

9+061.60LT,9+062.53RT
12+167FRT.RT

12+163.57Main LT
12+161.43Main RT
12+157.99FRT.RT
13+063.25FRT.LT
13+074.50Main LT
13+081.49Main RT
13+092.75FRT.RT

           14.000                 135,753,000 ศนูยส์ร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3(ปทุมธานี)

สส. 1 ก.ย. 2558 30 ธ.ค. 2559 458 100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ ก.ย. 60

งานก่อสร้างทาง 0+000 - 2+000              2.000                 281,000,000 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น สศท. ส่วน 1,2 100.00 89.84 -10.16
2+000 - 5+500              3.500                 226,000,000 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบุรี สศท. ส่วน 3,4 100.00 92.93 -7.07

5+500 - 10+020              4.520                 238,000,000 ศนูยส์ร้างทางหล่มสกั สศท. ตอน3 ส่วน5 80.29 80.29 0.00
10+020 - 16+800              6.760                 715,000,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. ตอน4 ส่วน6-9 99.50 89.33 -10.17

งานก่อสร้างทาง (ฝ่ังพม่า) 17+400 - 21+400              4.000                 200,000,000 ศนูยส์ร้างทางล าปาง สศท. ฝ่ังพม่า 100.00 25.78 -74.22
รวม 1 โครงการ            21.400              3,600,000,000
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