



มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี-กาญจนนครม.ไฟเขียววงบเวนคืน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กม. งบประมาณ 55,620 ล้านบาท คุ้มหน้าแค่ 14-15% จากแผนที่กำหนด 40% ดิดปัญหาการเข้าพื้นที่ เพราะเวนคืนที่ดินยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากการประเมินตามราคาปัจจุบันที่ดินราคาสูงขึ้นจากกรอบวงเงินที่ตั้งไว้มากถึง 19,637 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 5,420 ล้านบาท ต้องขอรับงบประมาณเพิ่ม 14,217 ล้านบาท ซึ่งทล.ได้พิจารณาทบทวนงบประมาณที่ขอเพิ่มใหม่ 6,000-7,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมสั่งการให้พิจารณา โดยปรับรูปแบบก่อสร้าง

เช่น ปรับรูปแบบเสา และคานาใหม่ รวมถึงปรับแนวเส้นทางช่วงที่เชื่อมกับแยกบางใหญ่ขยับแนวขึ้น-ลง 3-4 กม. เพื่อลดค่าเวนคืนที่ดินลงมา

จากนี้จะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศท) และสำนักงบประมาณ ก่อนนำเสนอกรม.เห็นชอบภายในเดือน ธ.ค.นี้ หากปัญหาเรื่องของบประมาณเวนคืนที่ดินคลี่คลายคงจะเร่งก่อสร้างเต็มที่ และเริ่มกระบวนการประมูลหาเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) วงเงิน 27,828 ล้านบาท เพื่อให้เปิดบริการได้ทันภายในปี 64.