

๒. ผลงานที่จะส่งประเมิน

๑ ชื่อผลงาน

๑.๑ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้น โครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้น โครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒ ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑ ผลงานลำดับที่ ๑ : เดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒.๒ ผลงานลำดับที่ ๒ : เดือนกันยายน ๒๕๖๑

๓ สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

๓.๑ ตนเองปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ (ตามข้อ ๑.๑) (๘๐%)

๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน หรือ ชผ. ของทุกแขวงฯ ในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ติดตามและรวบรวมบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแนวทางหลวงในสังกัด

๓. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

๔. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการให้คะแนนจัดลำดับความสำคัญ

๕. วิเคราะห์และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๖. สรุปแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้วในรูปแบบไฟล์ EXCEL

๗. นำส่งบัญชีแผนความต้องการเบื้องต้น เพื่อให้สำนักแผนงานพิจารณาในลำดับต่อไป

๘. ติดตามความก้าวหน้าของบัญชีแผนงานที่ได้เสนอไปแล้ว

- ผลงานลำดับที่ ๒ (ตามข้อ ๑.๒) (๘๐%)

๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน หรือ ชผ. ของทุกแขวงฯ ในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ติดตามและรวบรวมบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแนวทางหลวงในสังกัด

๓. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

๔. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการให้คะแนนจัดลำดับความสำคัญ

๕. วิเคราะห์และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๖. สรุปแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้วในรูปแบบไฟล์ EXCEL

๗. นำส่งบัญชีแผนความต้องการเบื้องต้น เพื่อให้สำนักแผนงานพิจารณาในลำดับต่อไป

๘. ติดตามความก้าวหน้าของบัญชีแผนงานที่ได้เสนอไปแล้ว

๓.๒ ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ (ตามข้อ ๑.๑)

ลักษณะงานที่ นายเฉลิมพล ทวีสุข ปฏิบัติ (๒๐%)

๑. เป็นผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

๒. เป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญ

๓. เป็นผู้ตรวจสอบและวินิจฉัยบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ก่อนเสนอสำนักแผนงาน

- ผลงานลำดับที่ ๒ (ตามข้อ ๑.๒)

ลักษณะงานที่ นายเฉลิมพล ทวีสุข ปฏิบัติ (๒๐%)

๑. เป็นผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

๒. เป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญ

๓. เป็นผู้ตรวจสอบและวินิจฉัยบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ก่อนเสนอสำนักแผนงาน

๔) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง จัดทำคู่มือตรวจสอบแผนรายประมาณการ (Check List) กรณีเร่งรัดส่งเล่มผลงาน

**แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้น
โครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

ทางหลวงแผ่นดินเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งสินค้าหรือด้านการท่องเที่ยว ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับทางหลวงแผ่นดินทั้งสิ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นงบประมาณโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนที่ได้จากสำนักแผนงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้แนวทางหลวงมีความต้องการงบประมาณเป็นจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี สำนักงานทางหลวงจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนก่อนเสนอสำนักแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. เนื่องจากความต้องการของแขวงในสังกัดมีปริมาณมาก และหลากหลายสายทาง การจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน จึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณและตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด

๒. ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาจากหลายแหล่งข้อมูล ผู้พิจารณาต้องทำการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้จากหลายแหล่งและต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้

๓. การกำหนดหลักเกณฑ์และให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณความหนาแน่นของชุมชน ปริมาณการจราจร ความเสียหายของผิวทาง เป็นเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ขอร้องเรียน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการ

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๑. ได้บัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักแผนงาน

๒. ได้หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการย่อย กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญในครั้งต่อไป

๓. ผู้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญระดับแขวงทางหลวง มีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

OK.
นส.
25 มี.ค. 62

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้น โครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

โครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เป็นงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับจัดสรรจากสำนักแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี มีพื้นที่ติดชายแดนติดกับหลายประเทศ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จึงมีความต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสูงมาก เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องทำการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานความต้องการเบื้องต้นดังกล่าวก่อนเสนอสำนักแผนงานต่อไป

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. เนื่องจากความต้องการของแขวงในสังกัดมีปริมาณมาก และหลากหลายสายทาง การจัดลำดับความสำคัญบัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้น โครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด

๒. ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาจากหลายแหล่งข้อมูล ผู้พิจารณาต้องทำการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้จากหลายแหล่งและต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้

๓. การกำหนดหลักเกณฑ์และให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณความหนาแน่นของชุมชน ปริมาณการจราจร ความเสียหายของผิวทาง เป็นเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับทางหลวงสายหลัก เชื่อมโยงไปสู่ด่านชายแดนหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ข้อร้องเรียน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการ

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๑. ได้บัญชีแผนงานความต้องการเบื้องต้นโครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว เพื่อเสนอของงบประมาณจากสำนักแผนงาน

๒. ได้หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการย่อย กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญในครั้งต่อไป

๓. ผู้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญระดับแขวงทางหลวง มีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

OK.
ทศ
25 มี.ค. 62

ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง จัดทำคู่มือตรวจสอบแผนรายประมาณการ (Check List) กรณีเร่งรัดส่งเล่มแผน

๑) สรุปหลักการและเหตุผล

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบแผนรายประมาณการ แต่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบภายใต้เวลาที่เร่งรัด เพื่อให้การตรวจสอบแผนรายประมาณการถูกต้องและนำส่งทันตามกำหนดเวลา จึงมีแนวคิดในการจัดทำคู่มือตรวจสอบแผนรายประมาณ (Check List) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรวจสอบแผนรายประมาณมาก่อน สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

๑. จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

๒. เนื่องจากแผนรายประมาณการ แบ่งเป็น ๓ สำนัก ได้แก่ สำนักแผนงาน สำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักอำนวยความสะดวก รายละเอียดในเล่มแผนรายประมาณการที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละสำนัก และเนื้อหาในเล่มแผนรายประมาณมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบอยู่ค่อนข้างมาก ได้แก่ ระยะขนส่ง ราคาวัสดุราคาน้ำมัน ราคาต่อหน่วย เป็นต้น หากไม่มี check list ผู้ตรวจสอบอาจตรวจสอบได้ไม่ครบถ้วน

๓. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเล่มแผน ผู้ตรวจสอบสามารถเขียนลงใน check list เพื่อแจ้งผู้ทำการแก้ไขได้เลย และหลังจากทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ผู้ตรวจสอบก็จะตรวจเฉพาะจุดที่แจ้งไว้ใน check list เท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาจุดอื่น ที่เคยตรวจผ่านแล้ว

๓) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

๒. เพื่อได้แผนรายประมาณการ ที่มีความถูกต้อง

๓. เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบแผน ในกรอบเวลาที่จำกัด

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสาร หากมีข้อผิดพลาด ผู้ทำการแก้ไขสามารถดูรายการได้จาก check list ได้เลย โดยผู้ตรวจสอบไม่ต้องเสียเวลาอธิบาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) วิภาดา วิจิตร (ผู้เข้ารับการคัดเลือก)

(นางสาวมิถุนา ศิริมา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นายเฉลิมพล ทวีสุข)

วพ.ทล.๙

(วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)