

แผนปฏิบัติการโครงการ ๕ ส ของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

— แผน ..... ผล

ลำดับที่	โปรแกรมการดำเนินงาน	เดือน		ก.ย.๖๗		ต.ค.๖๗		พ.ย.๖๗		ธ.ค.๖๗		ม.ค.๖๘		ก.พ.๖๘		มี.ค.๖๘		เม.ย.๖๘		พ.ค.๖๘		มิ.ย.๖๘		ก.ค.๖๘		ส.ค.๖๘		ก.ย.๖๘		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		สัปดาห์	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓			๔
๑	ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการโครงการ ๕ ส ของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘																														เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ กิจกรรม ๕ ส กรมฯ	
๒	ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ ๕ ส ของหน่วยงาน																														คณะกรรมการของทุกหน่วยงาน	
๓	ทุกหน่วยงานดำเนินการกิจกรรม ๕ ส																														ทุกหน่วยงาน	
	๓.๑ ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมิน ๕ ส ตามแบบประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กรมทางหลวง ปีละ ๑ ครั้ง คือ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๘																															
	๓.๒ รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึกรายงาน แอปพลิเคชัน Line / Facebook เว็บไซต์ ของหน่วยงาน การติดบอร์ดหรือแผ่นพับ การกระจายเสียงตามสาย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แต่ละหน่วยงานพัฒนา การดำเนินกิจกรรม ๕ ส ให้ดีขึ้น																															
	๓.๓ เผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจหลักการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส ที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง																															
๔	ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘																														เจ้าหน้าที่ทุกคน	
๕	ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวงรายงานภาพรวมผลกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ของกรม กำหนด																														ทุกหน่วยงาน	
๖	ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปภาพรวมของกิจกรรม ๕ ส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ ๕ ส ของ กรมฯ ก่อนเสนออธิบดีทราบ																														เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ กิจกรรม ๕ ส กรมฯ	