

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงคมนาคม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑
(แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน	ความเสี่ยง ปานกลาง	มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมราคา กลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การทำงาน ของทุกสำนักเป็น มาตรฐานเดียวกัน	เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางในโครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทาง หลวงหมายเลข ๔ ฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีการนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่ง อทล. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ รทค. เป็นประธาน คณะกรรมการ ผสท.๑ ผสท.๒ ผสส. ผสบ. ผสว. และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น กรรมการ โดยมี ผสฐ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ ในการให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณา ความเหมาะสมเชิงวิศวกรรมในการ กำหนดราคากลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	๑. อธิบดีกรมทางหลวง (อทล.) ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๙๑/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการ ๒. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรรมการ ๓. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรรมการ ๔. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรรมการ ๕. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรรมการ ๗. นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์ กรรมการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ๘. นายอำนวยการ ศรีอิสราณุสรณ์ กรรมการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ๙. นายมานิตย์ สุดดีอุดม กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๑๐. นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบุลย์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง (ต่อ)					๑๑. นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ กรรมการ วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ ๑๓. นายศรัณย์ จันทร์ประเสริฐ วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ <u>อำนาจหน้าที่</u> ๑. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสม เชิงวิศวกรรมในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒. ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการให้ได้ตามความเหมาะสม ๓. ปฏิบัติงานอื่นที่อธิบดีมอบหมาย ๒. อทล. ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ต่อท้าย บันทึกสำนักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.๑/๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบ คณะกรรมการ ดังนี้ ๑. รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการ ๒. นายธำนิษฐ์ ริรัตนพงษ์ กรรมการ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ๓. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรรมการ ๔. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรรมการ ๕. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง (ต่อ)					๗. ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรรมการ ๘. นายจเรเมธ จันทร์จร กรรมการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ๙. นายประเมษฐ์ ตันมณีวัฒนา กรรมการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ๑๐. นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๑๑. นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๑๒. นายปณิธาน ไชยรักษ์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ ๑๔. นายศรัณย์ จันทรประเสริฐ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ความเหมาะสมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ เห็นชอบให้ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทาง หลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง (ต่อ)					- ตรวจสอบทบทวนราคา ตำแหน่งที่ตั้ง และระยะทางขนส่งวัสดุประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องกับทีมเลขาฯ อีกครั้ง ได้แก่ หิน AC ดินถม และวัสดุคัดเลือก “ก” - ทบทวนระยะเวลาการก่อสร้าง หากสามารถปรับจำนวนชุดเครื่องจักร และการใช้ไม้แบบ อาจทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างลดน้อยลงได้ ฯลฯ ๔. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาก่อนรองความเหมาะสมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว และได้กำหนดราคากลางที่ผ่านการพิจารณาก่อนรองความเหมาะสม นำไปประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ๑,๕๖๘,๘๑๖,๙๕๗.๓๕ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง (ต่อ)			มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดทำราคากลาง	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทำการกรอกแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส และลงนาม เพื่อแสดงความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าชะะ) จ.ชุมพร จำนวน ๕ ราย ดังนี้ ๑. นายประเมษฐ์ ตันมณีวัฒนา ประธานกรรมการ ๒. นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ กรรมการ ๓. นายอาทร ชุนอินทร์ทอง กรรมการ ๔. นายเฉลิมพล ว่องเกียรติคุณ กรรมการ ๕. นายทวีศักดิ์ ขาญวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสตาม มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดทำราคากลาง
		คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจ ของตนเองเอื้อประโยชน์ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่น ข้อเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ตนเองในการพิจารณาผลการ ประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงาน อาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยง ต่ำ	การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	จัดทำรายละเอียด Check list คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา เพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานในการ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อไม่ให้เป็นกีดขวาง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง	๑. ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกาศ/สัญญา สส/๔-๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทาง หลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าชะะ) จ.ชุมพร มีนิติ บุคคลที่เข้าร่วมเสนอราคา จำนวน ๒ บริษัท ดังนี้ ๑. บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด ๒. บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การหาตัว ผู้รับจ้าง (ต่อ)					๑. นายประเมษฐ์ ดันมณีวัฒนา ประธานกรรมการ ๒. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข กรรมการ ๓. นางสาวผ่องพรรณ พิงธรรม กรรมการ ๔. นางสาวจิรนนท์ อำน้อย กรรมการ ๕. นางสาวโชติกา ศรีบาง กรรมการและเลขานุการ มีการนำ Checklist คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพิ่มเติม ไปใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ บริษัทดังกล่าว ผลปรากฏว่าไม่พบผู้เสนอราคายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่มีการกระทำ การขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
๒	การก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมี การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีการ เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน จากการดำเนินการดังกล่าว	ความเสี่ยง ปานกลาง	กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุ ที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล-ม.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุโดย หน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุ คุณภาพภาคสนามตรวจสอบและ ทดสอบวัสดุ ๓. กำหนดให้นายช่างโครงการต้อง ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
		นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะมีภาระเลยไม่ตรวจสอบ หรือควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลัก วิชาการเพื่อเอื้อประโยชน์กับ บางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	ความเสี่ยง ปานกลาง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐาน	๑. นายช่างโครงการตรวจสอบรายการ ก่อสร้างตาม Check List โดยแยก ตรวจสอบตามหมวดหมู่ประเภท เช่น งานดิน ต้องทำอะไรก่อนหลัง และทำ ตามมาตรฐาน รายละเอียดและ ข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เป็นต้น	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๒	การก่อสร้าง (ต่อ)	โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากการดำเนินการ ดังกล่าว			๒. นายช่างโครงการรวบรวมและ ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทาง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและ ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ ชี้แจงหลักการทำงานตามสัญญา การตรวจสอบแผนการทำงานของ ผู้รับจ้าง แนะนำการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง	
๓	การตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะเรียกรับสินบนเช่นรับเงิน หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานตามสัญญาโดยลงวันที่ รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ส่งมอบงานตามสัญญาหรือ ยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่ง มอบงานภายในระยะเวลาที่ กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการการควบคุมการ ปฏิบัติงาน (Operation Control)	จัดให้มี Documentation ในการ ปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง เป็นต้น	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ...ภาณุรัตน์ ยศประสิทธิ์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวฐานันท์ ยศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่...๑๘ / สิงหาคม / ๒๕๖๕

ลงชื่อ...ชุตินา เชษฐาณนท์.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวชุตินา เชษฐาณนท์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

วันที่...๑๘ / สิงหาคม / ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201
ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

การหาตัวผู้รับจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานของทุกสำนักเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วิธีดำเนินการ

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจะมีการนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้างเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ผลการดำเนินการตามแผน

1. อทล. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
2. คกก. ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว
3. ได้กำหนดราคากลางที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ที่ราคา 1,568,816,957.35 บาท

มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดทำราคากลาง

กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทำการกรอกแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสและลงนามเพื่อแสดงความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว จำนวน 5 รายลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสตามมาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดทำราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคา รายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเองในการพิจารณาผลการประกวดฯ

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

วิธีดำเนินการ

จัดทำรายละเอียด Check list คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติมและใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวาง หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง

ผลการดำเนินการตามแผน

มีการนำ Checklist คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม ไปใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ผลปรากฏว่าไม่พบผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่มีการกระทำการขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม