



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑
ที่ สทล.๑.๑/ ๕๓ /๒๕๖๙
เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

ด้วย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำสัญญาจ้างเหมา กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด ตามสัญญาที่ มส.๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๙ งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.๒๒๔+๕๒๕ - กม.๒๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ได้รับอนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมีผลงานสะสม ๙.๗๘๑% ซ้ำกว่าแผนงาน ๙๘.๙๙๖% เข้าหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างทางและบำรุงทาง ตามคำสั่งกรมฯที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ งานก่อสร้างทาง ข้อ ๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง, ข้อ ๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลา ตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง, ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ได้ร่วมกันพิจารณา แล้วมีมติให้ บริษัท อัครโยธิน จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างและไม่มีสิทธิในการเสนอราคา งานก่อสร้างหรือบำรุงทางทุกประเภทสำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ ดำเนินการให้มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานไม่เกิน ๑๕%, มีผลงานเกิน ๒๕% ของงานทั้งหมด และมีผลงาน ประจำเดือนที่ตั้งไว้เกิน ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ งานก่อสร้างทางฯ ข้อ ๘, ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐) และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑