



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

ที่ สทล.๑๖.๑/-

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑)เรียนผส.ทล.๑๖ ผ่าน ผบ.ทล.๑๖

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก บันทึกรายการคลาดเคลื่อน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๒) ผบ.ทล.๑๖, งานพัสดุและสัญญา

- เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายไพจิตร แสงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (E๖๗๐๓๐๐๓๒๖๐๙) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมบูรณะโครง ข่ายทางหลวงเชื่อม โยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘๒+๐๕๐ - กม.๑๑๘๔+๔๑๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	กิจกรรมบูรณะโครง ข่ายทางหลวงเชื่อม โยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘๒+๐๕๐ - กม.๑๑๘๔+๔๑๐ (LT.) ปริมาณงาน ๒.๓๖๐ กิโลเมตร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗



(นายไพจิตร แสงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖