



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ โทร. ๐-๓๘๓๑-๐๓๙๙, ๐-๓๘๓๑-๐๓๒๘

ที่ สทล. ๑๔.๑/พ./๕๖๗

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

เรียน รทร., ลนภ., ผสร., ผสป., ผสม., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผอ.ขท., เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

ด้วย บริษัท ไทยโซลิต จำกัด เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงจันทบุรี ตามสัญญาเลขที่ จบ.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสัว - โพธิ์ทอง, โพธิ์ทอง - บ้านพลี ระหว่าง กม.๓๒๖+๒๑๕ - กม.๓๒๖+๕๓๕, กม. ๓๓๓+๐๓๓ - กม.๓๓๔+๓๕๙, กม.๓๓๙+๑๘๘ - กม.๓๔๐+๓๓๐, กม.๓๔๔+๐๘๙ - กม.๓๔๔+๙๖๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ตามสัญญาตั้งอ้างถึง ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่ และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานแล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา งานก่อสร้างและงานบำรุงทาง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางของ สทล. ๑๔ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างกระทำผิดเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงทาง ข้อ ๓ “ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานแล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง” จึงได้เสนอความเห็นให้ บริษัท ไทยโซลิต จำกัด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคาทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ จึงพิจารณาให้ บริษัท ไทยโซลิต จำกัด ถือได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น ๑ และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานบำรุงทางประเภทดังกล่าว สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๕.๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗