



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ โทร. ๐-๓๘๓๑-๐๓๘๙, ๐-๓๘๓๑-๐๓๒๘

ที่ สทล. ๑๔.๑/พ./๕๖๖

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาฯ

เรียน รทร., ลนภ., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผอ.ชท., เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ด้วย กิจการร่วม บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด และบริษัท ไทยตงหลี จำกัด เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ชบ.๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.๖๐ + ๐๐๐ - กม.๖๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ตามสัญญาตั้งอ้างถึง ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางของ สทล. ๑๔ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างกระทำผิดเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ประเภทงานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” จึงได้เสนอความเห็นให้ กิจการร่วม บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด และบริษัท ไทยตงหลี จำกัด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคาทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ จึงพิจารณาให้ กิจการร่วม บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด และบริษัท ไทยตงหลี จำกัด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคาทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๖.๑๔-

(นายธิตติ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗