



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐๗๕-๓๕๖๐๓๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๗๑๐
ที่ สว.๑๖.๑/ ๕๐๗๐ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

เรียน รรท., ลนท., ผสร., ผสป., ผสม., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.ศท.ทุกศูนย์., ผศ.สส.ทุกศูนย์., ผอ.ขท.ในสังกัด,
เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา (ผสร.)

ด้วย ให้ บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัด ผู้รับจ้าง กรณีสัญญาที่ พท.๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๑ ตอน เขาทับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.๑๑๓๙+๖๐๐ - กม.๑๑๔๐+๖๖๖ (LT,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินค่าจ้างสัญญา ๒๔,๙๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาทำการ ๑๕๐ วัน เนื่องจากงานตามสัญญานี้ เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา งานก่อสร้างสามเอนกสารแนวบ้ายสัญญา ข้อ ๒.๙ หมวด ๙ ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง


ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. แผนงานประจำเดือน	ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗.๐๕๐%
๒. ผลงานประจำเดือน	ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๒.๐๐๘%
๓. แผนงานรวมถึงปัจจุบัน	ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๖๕.๒๐๓%
๔. ผลงานรวมถึงปัจจุบัน	ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๘.๔๖๕%

ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างในการเสนอราคางานก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๘ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” และ ข้อ ๑๐ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง”

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ พิจารณาแล้วให้ บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้าง สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน ของกรมทางหลวง จนกว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายไพจิตร แสงทอง)
ผส.ทล.๑๖

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗