



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗.....โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕.....โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

ที่ สทล.๑๗.๑/๓๔๔.....วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา.....

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.๑-๑๘ , ผศ.สท.ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง (ผสรู.)

ตามที่ แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เสนอให้พิจารณา บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ผู้รับจ้าง ตามสัญญาที่ ภก ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๒+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ค่างานตามสัญญา ๔๔,๖๕๖,๖๓๖.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลาทำการ ๒๑๐ วัน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ซึ่งการดำเนินการของผู้รับจ้าง เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ “งานก่อสร้างทาง” ข้อ ๒ “ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง” นั้น

ผส.ทล.๑๗ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการของผู้รับจ้าง เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ “งานก่อสร้างทาง” ข้อ ๒ “ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง” จึงมีมติให้ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างทาง และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคาก่อสร้างทางหรืองานบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทรงฤทธิ์ ชยานันท์)

ผอ.ขท.กระบี่ รักษาการแทน ผส.ทล.๑๗

