

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาซื้อขายโครงการทดแทนระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
จำนวน ๑ โครงการ

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

อนุสัญญาซื้อขายโครงการทดแทนระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ระหว่าง กรมทางหลวง “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/eb๒-๑/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากสัญญาซื้อขายโครงการทดแทนระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๔.๔ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (สำหรับติดตั้งที่ศูนย์สำรองข้อมูลแห่งที่สอง) และ ข้อ ๔.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖kVA/๖kW

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาซื้อขาย ผอพ/eb๒-๑/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/eb๒-๑/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๔.๔ และ ๔.๕ ดังนี้

ข้อ ๔.๔ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (สำหรับติดตั้งที่ศูนย์สำรองข้อมูลแห่งที่สอง)

จากเดิม ยี่ห้อ Palo alto รุ่น PA-๔๔๐ ประเทศผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา
ประเทศผู้ผลิตได้ทุกวัน

เปลี่ยนเป็น ยี่ห้อ Palo alto รุ่น PA-๔๔๐ ประเทศผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา
ประเทศผู้ผลิตสหรัฐอเมริกา

ข้อ ๔.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖kVA/๖kW

จากเดิม ยี่ห้อ CleanLine รุ่น TR-๖๐๐๐ ประเทศไทย

เปลี่ยนเป็น ยี่ห้อ CleanLine รุ่น TR-๖๐๐๐ ประเทศจีน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าค่าครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ ผอพ/eb๒-๑/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙๘,๐๕๐,๐๐๐. - บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)


ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/eb๒-๑/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ หนังสือบริษัทฯ เลขที่ ฟมอ.๒๖๙/๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ หน้า
และเอกสารแนบ

๒.๒ หนังสือบริษัทฯ เลขที่ ฟมอ.๒๘๙/๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๔ หน้า
และเอกสารแนบ







ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๔.๔ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (สำหรับติดตั้งที่ศูนย์สำรองข้อมูลแห่งที่สอง) และ ข้อ ๔.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖kVA/๖kW ตามสัญญาซื้อขายโครงการทดแทนระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาส่งมอบพัสดุตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/ebb-๑/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ขายต้องส่งมอบสิ่งของตามสัญญาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. ผู้ขายสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑ ผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ตามสัญญาซื้อขายโครงการทดแทนระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/ebb-๑/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/ebb-๑/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตรวจสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายมนตรี ธรรมวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายเสริมองค์ ขนชนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพนาพร คำเสมอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกาญจนา วงศ์สุวรรณ)

