

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ พช.๑/๑๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พช.๑/๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒/๑๒/๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ พช.๑/๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘/๐๒/๒๕๖๕ และสัญญาเลขที่ พช.๑/๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐/๐๔/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก มีมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๒๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๓/๑๒/๒๕๖๔ จนถึง ๐๓/๐๘/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอน บุ่งน้ำเต้า - บ้านกลาง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๘+๑๖๐ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒๔	๘๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๘,๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐