

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า บริษัท ธนคอนสตรัคชั่น (๑๙๙๔) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design
และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
๓๔๕๔ ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๓๙+๖๓๔ ระยะทาง ๑.๖๓๔ กิโลเมตร
ตำบลโพธิ์ไธ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง รวมค่างานทั้งสิ้น ๔๔,๔๗๙,๗๘๙.-บาท
ตามสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ได้รับอนุมัติขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน และเหตุสุดวิสัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง จำนวน ๓๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙)

กรณีงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลด จุดก่อสร้าง และกรณีได้ระบุข้อความว่า “ภายใน
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ได้ตามความเหมาะสม
หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณ
งานตามที่กำหนดไว้” ไว้ในประกาศและสัญญาจ้าง และเมื่อดำเนินการตามสัญญาในสนามจำเป็นต้องเลื่อนจุด
ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายจริง ให้ปริมาณงานครบจำนวนตามระบุในสัญญา โดยมีใช่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อำนาจอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ และอ้างอิงหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม
ที่ สลน.๓/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

บัดนี้ เนื่องจากจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วย
หลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๓๙+๖๓๔ ระยะทาง
๑.๖๓๔ กิโลเมตร ตำบลโพธิ์ไธ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องเพิ่ม
ระยะทางปรับเปลี่ยนจุดเริ่มต้นโครงการ โดยขอปรับเพิ่ม กม.ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ -
กม.๓๙+๖๓๔ เป็น ระหว่าง กม.๓๗+๙๘๖ - กม.๓๙+๖๓๔ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยน กม.ดังกล่าวข้างต้น ตามเสนอเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ดังนั้น งานจ้างเหมาที่อ้างถึงข้างต้น ได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยมีใช่เป็น
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและสามารถทำได้ในวงเงินตามสัญญา และใช้ระยะเวลาทำการเท่าเดิม จึงได้
ตกลงกันให้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงจากเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๓๙+๖๓๔ เป็น ระหว่าง กม.๓๗+๙๘๖ - กม. ๓๙+๖๓๔

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการเริ่มต้นโครงการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.จ.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๔,๔๗๙,๗๘๙.-บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และระยะเวลาทำการ ๑๓๕ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาเลขที่ สท.จ.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

(ลงชื่อ)

(นายวันมาฆะ จำวิสตร)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร)

พยาน

รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

(ลงชื่อ)

(นางวรรณกร สัมฤทธิ์)

พยาน

หพ.ขท.สิงห์บุรี