

สัญญาฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน เขาศก - พนม
บริเวณ กม.๓๕+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข ๔๐๑
ตอน เขาศก- พนม บริเวณ กม.๓๕+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง อยู่ในท้องที่ ณ ตำบล คลองศก
อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา “ ผู้ว่าจ้าง ” กับ บริษัท แสงประสูติ ไทยอนสรค์ชั่น จำกัด “ ผู้รับจ้าง ”
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจาก จ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข ๔๐๑
ตอน เขาศก- พนม บริเวณ กม.๓๕+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาใหม่ เพราะได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญา จากการหยุดงานช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗ วัน

ดังนั้น อาศัยความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไข สัญญาข้อ ๗ ข. แห่งสัญญาจ้าง
พง.๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ดังนี้

“ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา
หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น
ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง ”

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

(ลงชื่อ).....

SV

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง




Wah

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง พง.๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ และตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาดังกล่าวในข้างต้นนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ เขาวนเสฎฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายวัชระ ขำวิชา) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  พยาน
(นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวสมณฑา พาศรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา