

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๘๐๐
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ปากท่อ - ทำน้ำสมุทรสงคราม กม.๐+๐๕๐ - กม.๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กรมทางหลวง
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ทำน้ำสมุทรสงคราม กม.๐+๐๕๐ - กม.๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่างแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำภูศิลป์ โดย นางสาวสุชาดา บุญชื่น ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ สส ๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ทำน้ำสมุทรสงคราม กม.๐+๐๕๐ - กม.๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบผังการปลูกต้นไม้

ดังนั้นอาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สส ๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงจากการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นปลูกต้นไม้ทดแทน

ข้อ ๒. จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าว ในข้อ ๑ ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไข และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ตลอดจนไม่ขอขยายสัญญาในการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบครั้งนี้

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ สส ๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันตามประสงค์แล้วจึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ ก. รัชมิตผู้ว่าจ้าง
(นายโกวิท รัชมิต)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงชื่อ [Signature]ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุชาดา บุญชื่น)

ลงชื่อ [Signature]พยาน
(นางสาววรรณิศา หमितทองคำ) รอ.ขท.(บ)

ลงชื่อ [Signature]พยาน
(นางสาวอัจฉรีย์ ศาลารักษ์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน