

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
๑	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๔๐ Mpa. จำนวน ๓๒๐ ลบ.ม. ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๑ /๒๕๖๙ ๔๑๕๘ ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ ที่ กม.๖+๗๑๖.๐๐๐ (LT.,RT.)	๙๔๖,๒๔๐.๐๐	e-bidding	๑. บจก.ไอ ๔๘ (มี SMEs,MIT) ๙๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท ๒. บจก.เมืองทองธนทรัพย์ (ไม่ผ่าน) (เสนอเอกสารแผนที่ตั้งโรงงาน PLANT ผลิตคอนกรีต ผสมเสร็จ ถึงสถานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามเอกสารประกวด ราคาข้อ ๔.๒)	-	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอ คุณสมบัติถูกต้อง เพียงรายเดียว และ จะดำเนินการออก ประกาศใหม่ต่อไป
๒	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๒ /๒๕๖๙ ๔๑๕๘ ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ ที่ กม.๖+๓๖๗.๐๐ (LT.,RT.) กม.๖+๕๒๐.๐๐ (LT.,RT.)	๑,๓๒๓,๒๔๘.๐๐	e-bidding	๑. บจก.ไอ ๔๘ (มี SMEs,MIT) ๑,๒๕๙,๕๙๙.๗๒ บาท ๒. บจก.เมืองทองธนทรัพย์ (มี SMEs,MIT) ๑,๒๖๑,๒๘๘.๘๔ บาท	บจก.ไอ ๔๘ ๑,๒๕๙,๕๙๙.๗๒ บาท	เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง งบประมาณ และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๓	ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้น ข้อ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียว สำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๑๔ รายการ ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๓ /๒๕๖๙ ๔๒๓๕ ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่ กม.๒๖+๐๕๐.๐๐๐	๑๔,๐๒๓,๘๕๐.๐๐	e-bidding	๑. บจก.เอสทีสตีล (๒๐๐๑) (มี SMEs,MIT) ๑๑,๒๖๗,๐๑๐.๕๐ บาท ๒. บจก.เมืองทองธนทรัพย์ (มี SMEs,MIT) ๑๑,๓๖๑,๖๖๒.๐๐ บาท	บจก.เอสทีสตีล (๒๐๐๑) ๑๑,๒๖๗,๐๑๐.๕๐ บาท	เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง งบประมาณ และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
๔	จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน ๑ โครงการ ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๔ /๒๕๖๙ ๔๐๑ ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.๕๕+๘๑๘.๐๐ (LT.)	๒,๔๘๔,๙๗๒.๙๑	e-bidding	๑. หจก.สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง (มี SMEs) ๒,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. บจก.ตาปีแทรคเตอร์ (มี SMEs) ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	หจก.สมบูรณ์พรเจริญ- ก่อสร้าง ๒,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท	เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง งบประมาณ และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๕	จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน ๑ โครงการ ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๕ /๒๕๖๙ ๔๐๑ ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.๔๔+๙๖๑.๐๐ (RT.), กม.๖๒+๕๐๓.๐๐ (LT.)	๒,๕๓๓,๕๙๓.๘๖	e-bidding	๑. หจก.สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง (มี SMEs) ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. บจก.ตาปีแทรคเตอร์ (มี SMEs) ๒,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท	หจก.สมบูรณ์พรเจริญ- ก่อสร้าง ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง งบประมาณ และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๖	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๖ /๒๕๖๙ ๔๑๑๒ ตอน สวนแตง - ไชยา ที่ กม.๔๐+๖๙๒.๐๐๐	๘๓๓,๑๔๐.๐๐	e-bidding	๑. บจก.เมืองทองธนทรัพย์ (มี SMEs,MIT) ๘๒๕,๓๔๑.๖๐ บาท ๒. บจก.ไอ ๔๘ (มี SMEs,MIT) ๘๓๓,๑๒๐.๐๐ บาท	-	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากยื่นเสนอ ราคาสูงกว่างบประมาณ และจะดำเนินการ ออกประกาศใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
๗	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๓๕ Mpa. (คอนกรีต pump.) จำนวน ๑,๐๓๕ ลบ.ม. ประกาศที่ eb-สพ.๔/ ๕๗ /๒๕๖๙ ๔๑๓๔ ตอน หลังสวน - ละแม ที่ กม.๑๗+๖๑๐.๐๐๐	๓,๑๙๗,๑๑๕.๐๐	e-bidding	๑. บจก.ไอ ๔๘ (มี SMEs,MIT) ๒,๗๒๙,๒๙๕.๐๐ บาท (รายเดียว)	บจก.ไอ ๔๘ ๒,๗๒๙,๒๙๕.๐๐ บาท	เสนอราคารายเดียว ต่ำกว่าราคากลาง งบประมาณ และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๘	ซื้อคานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประกาศที่ สพ.๔/ ๕ /๒๕๖๙ ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห้ ระหว่าง กม.๔+๘๕๐.๐๐ - กม.๔+๙๕๐.๐๐	๔,๗๗๔,๖๘๐.๐๐	คัดเลือก	๑. บจก.ที.พี.ซี. คอนกรีต โปรดักส์ ๔,๗๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท	บจก.ที.พี.ซี. คอนกรีต- โปรดักส์ ๔,๗๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท	เสนอราคาต่ำกว่า งบประมาณและ ราคากลาง และ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน