



ประกาศ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑

(พิจิตร)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) (E๖๗๐๓๐๐๓๔๘๙๘) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวง หมายเลข ๑๑๑๔ ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม. ๑๔ + ๙๓๖	๙,๔๘๖,๗๔๑.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	ทบทวน ราคากลาง