



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๗๐๖๐๐๐๒๖๓๑) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อเหล็กเสริมขนาด ต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในการกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๒ ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.ดำเนินการ กม.๓+๕๙๗.๙๐๐ , กม.๓+๗๐๐	๓,๘๓๐,๔๙๕.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	งานซื้อเหล็กเสริมขนาด ต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในการกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๒ ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.ดำเนินการ กม.๓+๕๙๗.๙๐๐ , กม.๓+๗๐๐	๓,๘๓๐,๔๙๕.๐๐	๐๖/๒๕๖๗

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E67060002631

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67050022300	งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ)	3,830,495

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทขารี

ปรับปรุงวันที่ : 05/06/2567

