



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๑๐๑๘๙๒๕) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด กว้าง ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ ในกิจกรรมบำรุงรักษา สะพาน งานบำรุงรักษา สะพาน ทางหลวง หมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.๓๖๘+๘๗๗ (RT.)	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด กว้าง ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ ในกิจกรรมบำรุงรักษา สะพาน งานบำรุงรักษา สะพาน ทางหลวง หมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.๓๖๘+๘๗๗ (RT.)	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68010018925

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการที่รวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67120004798	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด กว้าง 0.35	504,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณกมล พงษ์ศิริ

ปรับปรุงวันที่ : 23/01/2568

