

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 18 เมษายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22367

Col.Inch: 9.15

Ad Value: 10,065

หน้า: 10(ล่างขวา)

PRValue (x3): 30,195

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐบาลขยายถนนลำช้าถูกปรับ

## รัฐบาลขยายถนนลำช้าถูกปรับ

นายธีรพงษ์ จรุงจิตตกุล รองผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวถึงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงปางแฟน-ปางน้ำตม เขต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาทำงานลำช้าเนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากต้องปิดถนนกรมทางหลวงได้เรียกปรับผู้รับเหมาตามสัญญาวันละ 1.5 ล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2561 จนกว่าการปรับปรุงขยายทางจะแล้วเสร็จ ขณะที่นายไมตรี อรรถปรียางกูร ผจก.บริษัท สหวิศการโยธา จำกัด ผู้รับเหมาโครงการ กล่าวยอมรับในความล่าช้า แม้จะหมดสัญญาถูกปรับก็จะทำงานให้เสร็จตามสัญญา เหตุที่ล่าช้านอกจากช่วงน้ำหลากถนนขาด เป็นเหตุสุดวิสัยต้องหยุดการทำงาน.