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ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

แผนงานบูรณาการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

     โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                             ยังไมไดระบุกิจกรรมตามปงบประมาณ

2121 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1,050,000,000.00 - สท.223.831373+440 -
397+271

มุกดาหารพิเศษ อ.หวานใหญ - อ.ธาตุพนม (60) test

1,050,000,000.00โครงการ 23.8311รวม
     โครงการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ

                             กอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ

1011 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -204,120,000.00 - สส.1.000121+430 -
121+430

แพร1 ทางเขาสถานีรถไฟเดนชัย

2052 อยูระหวางดําเนินการขออนุญา
ตใชพื้นที่ในเขตการรถไฟฯ

9.7435.5425.815 ก.พ. 2559 24 ม.ค. 2561 720151,995,872.73 หจก.
พรสวัสดิ์กอสราง

สส.1.000221+153 -
221+153

ลพบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 21
(มวงคอม) - สี่แยกลํานารายณ
(ชัยบาดาล)

2263 อยูระหวางรอการรับมอบพื้นที่จ
ากการไฟฟา
แนวทางแกไข
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย
อนุมัติ 24 พ.ย.59
ซึ่งอยูในขั้นตอนแจงยอดคาใชา
ยการรื้อยาย

-35.759.2545.006 ก.พ. 2559 25 ม.ค. 2561 720138,097,000.00 หจก. อึ้งแซเฮง สส.1.0000+570 -
0+570

ศรีษะเกษ1 ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

2264 ประกาศประกวดราคา---- - -335,000,000.00 - สส.1.000310+639 -
310+639

ศรีษะเกษพิเศษ ศรีสะเกษ - หวยขะยุง

2885 รูปแบบของงานถนนชวงจุดกลั
บรถใตสะพานและรูปแบบงาน
สะพานบางสวนกระทบกับการ
รถไฟ

-21.5216.0337.555 ก.พ. 2559 26 ก.ย. 2560 60088,961,000.00 บจก. ศิลาเพชร สส.1.0002+692 -
2+692

บุรีรัมยพิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย

3296 รูปแบบสะพานกระทบกับโครง
การรถไฟความเร็วสูงของการร
ถไฟ
แนวทางแกไข
อยูระหวางการพิจารณาจากสํานั
กสํารวจและออกแบบ

-10.4531.2941.7429 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2561 720147,000,000.00 บมจ.
สยามพันธุวัฒนา

สส.1.00021+735 -
21+735

พระนครศรีอยุธย
า

พิเศษ ภาชี - บางปะหัน

หนา : 1
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ชั้นทาง ชื่อสายทาง

4017 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -230,000,000.00 - สส.1.000138+547 -
138+547

สุราษฎรธานี1 ทาโรงชาง - กิโลศูนย

11148 รูปแบบสะพานกระทบกับโครง
การรถไฟความเร็วสูง
แนวทางแกไข
ขณะนี้อยูระหวางประสานสํานั
กสํารวจและออกแบบ

-0.009.729.726 ก.พ. 2559 26 มี.ค. 2561
8 ส.ค. 2562

780
1280

234,567,890.00 หจก.
โรจนากรพาณิช

สส.1.00021+135 -
21+135

พิษณุโลกพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 11
(สันติบันเทิง) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1063

30179 เสนอสํานักงบประมาณ---- - -300,000,000.00 - สส.1.00047+904 -
47+904

ลพบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 21
(มวงคอม) -

309310 ประกาศประกวดราคา---- - -360,000,000.00 - สส.1.0002+390 -
2+390

ราชบุรีพิเศษ ทานํ้าสมุทรสงคราม -
บรรจบทางหลวงหมายเลข

312211 อยูระหวางขั้นตอนขออนุญาตก
อสรางในพื้นที่ของการรถไฟ

-0.0029.8029.8030 ม.ค. 2559 19 มี.ค. 2561
12 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561

780
804
819

193,000,000.00 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สส.1.0000+695 -
0+695

ฉะเชิงเทรา1 ดอนสีนนท - บานโพธิ์

316812 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -405,000,000.00 - สส.1.0003+677 -
3+677

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปราณบุรี

320013 อยูระหวางดําเนินการขออนุญา
ตใชพื้นที่ในเขตการรถไฟ

0.036.526.485 ก.พ. 2559 13 ก.ย. 2561
13 ต.ค. 2561

1084
1114

138,600,000.00 บจก.
กรีนไลทอินเตอรเ

นชั่นแนล

สส.1.0005+577 -
5+577

ฉะเชิงเทรา1 ฉะเชิงเทรา - บางนํ้าเปรี้ยว

323314 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -265,000,000.00 - สส.1.0000+608 -
0+608

นครปฐม1 อ.นครชัยศรี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036

411215 อยูระหวางการขออนุญาตเขาใช
พื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย,ฝนตกชุก

-6.1929.3335.526 ก.พ. 2559 25 ม.ค. 2561 720170,398,000.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สส.1.0008+288 -
8+288

ชุมพร1 ตอทางขององคการบริหารสวนตําบ
ลละแม - พุนพิน

3,361,739,762.73โครงการ 15.00015รวม
     โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

01 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -860,000,000.00 - สส.4.71425+211 -
29+925

สระแกวพิเศษ อ.อรัญประเทศ -
ชายแดนไทย/กัมพูชา

32 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -990,000,000.00 - สท.223.450454+390 -
477+840

ตราดพิเศษ ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเขา
ต.ไมรูด - บ.คลองจาก

123 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,200,000,000.00 - สท.216.600704+400 -
721+000

มุกดาหารพิเศษ บ.นาไคร - อ.คําชะอี ตอน
บ.นาไคร - อ.หนองสูง

124 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,200,000,000.00 - สท.219.708721+000 -
740+708

มุกดาหารพิเศษ บ.นาไคร - อ.คําชะอี ตอน
อ.หนองสูง - อ.คําชะอี

หนา : 2
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2125 ไมหวงหามในเขตทาง
และระบบสาธารณูปโภค
แนวทางแกไข
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดํ
าเนินการ

0.000.010.0129 ธ.ค. 2559 14 ก.ย. 2562 9901,046,837,700.00 บจก.
โรจนสินกอสราง

สท.223.831373+440 -
397+271

มุกดาหารพิเศษ อ. หวานใหญ - อ.ธาตุพนม

5,296,837,700.00โครงการ 88.3035รวม
     โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางภาค

                             กิจกรรมบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางภาค

11 ระหวางดําเนินการ0.000.000.009 ธ.ค. 2559 28 พ.ย. 2561
28 ธ.ค. 2561

720
750

589,147,299.00 บจก. เทิดไท
แอนด โค

สท.120.000353+000 -
373+000

นครสวรรคพิเศษ นครสวรรค - สลกบาตร

1222 ลงนามในสัญญา วันที่  30 ม.ค.
60
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

0.000.000.0031 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2562
12 ก.พ. 2562

720
743

542,043,000.00 บจก. เทิดไท
แอนด โค

สท.112.1170+000 -
12+600
เวน
11+458.00
0-
12+425.00
0 RT.

นครสวรรคพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค
(ดานตะวันตก)

1,131,190,299.00โครงการ 32.1172รวม
     โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

61 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -81,133,000,000.00 - สส.205.1230+000 -
195+943 ,
0+000 -
7+500 ,
0+000 -
5+300

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา

62 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -2,000,000,000.00 - สท.27.143188+800.0
00 -
195+943.0
00

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง 188+800.000 -
กม.195+943.000
(รวมทางแยกตางระดับนครราชสีม

63 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -2,000,000,000.00 - สท.28.4330+000 -
4+525 ,
5+100-
9+008.350

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.0+000 - กม.4+525 และ
กม.5+100 - กม.9+008.350

หนา : 3
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64 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -2,000,000,000.00 - สท.27.3320+000 -
7+332.494

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.0+000 -
กม.7+332.494(รวมทางแยกตางระ
ดับบางปะอิน 2)

65 ติดขัดกรรมสิทธิ์
ไมสามารถเขาพื้นที่กอสรางได
แนวทางแกไข
ประสานหนวยงานราชการที่เกี่
ยวชอง

-2.000.102.1029 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2562 10801,640,854,400.00 หจก.
กิจรุงเรืองกอสราง

สท.28.900102+000.0
00 -
กม.110+90
0.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.102+000.000 -
กม.110+900.000

66 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณู
ปโภค เสาไฟฟาแรงสูง

-0.490.641.1329 ก.ย. 2559 16 เม.ย. 2562 9301,240,462,000.00 หจก.
แพรวิศวกรรม

สท.28.100110+900.0
00 -
กม.119+00
0.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.110+900.000 -
กม.119+000.000

67 ติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แนวทางแกไข
เรงรัดบางแปลงขอเขาทํางานกอ
สรางกอน

-0.850.401.2529 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2562 10801,325,103,000.00 บจก. ทิพากร สท.210.800144+000.0
00 -
กม.154+80
0.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.144+000.000 -
กม.154+800.000

68 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทอกาซ
ปตท.ติดขัดการกอสราง
แนวทางแกไข
ประสานงานแขวงฯ อยุธยา
สํานักกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อขอพื้น
ที่กอสราง
และอยูระหวางสํารวจแนวทอก
าซ ปตท.

-1.650.231.8829 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2562 10801,965,269,000.00 บจก. บัญชากิจ สท.212.50015+000.00
0 -
กม.27+500
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.15+000.000 -
กม.27+500.000

69 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,840,000,000.00 - สท.29.200154+800 -
164+000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง  กม.154+800 - กม.164+000
(รวมทางแยกตางระดับสีคิ้ว)

610 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1,840,000,000.00 - สท.39.200154+800.0
00 -
164+000.0
00

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.154+800.000 -
กม.164+000.000

611 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,710,000,000.00 - สท.211.100กม.164+00
0 -
กม.175+10
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.164+000 - กม.175+100

หนา : 4
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ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
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สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

612 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณู
ปโภคติดขัดการกอสราง
แนวทางแกไข
ไดรับมอบพื้นที่บางสวนจากแข
วงฯ แลว
และประชุมสาธารณูปโภคกําห
นดขอบเขตระยะเวลาดําเนินกา
ร

-0.320.430.7529 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2562 10801,388,630,000.00 บจก.
ยิ่งเจริญกอสรางบุรี

รัมย

สท.213.700175+100.0
00 -
กม.188+80
0.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.175+100.000 -
กม.188+800.000

613 บริษัทฯ ยังไมไดรับมอบพื้นที่
พื้นที่บางสวนรอจายคาเวนคืน

-3.591.304.909 ส.ค. 2559 24 ก.ค. 2562 10801,945,500,000.00 บมจ. ช.การชาง สท.210.20027+500.00
0 -
37+700.00
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.27+500.000 -
กม.37+700.000
(รวมทางแยกตางระดับหินกอง)

614 รูปแบบกอสรางตามสัญญา
ไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริ
งในสนาม
แนวทางแกไข สรุปปญหา
เพื่อเสนอผูออกแบบพิจารณาแก
ไข

-0.620.360.9829 ก.ย. 2559 15 มิ.ย. 2562 990883,840,200.00 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สท.21.250กม.43+772
.858 -
กม.45+022
.858

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.43+772.858 -
กม.45+022.858

615 รูปแบบกอสรางตามสัญญา
ไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริ
งในสนาม
แนวทางแกไข
สรุปปญหาเพื่อเสนอผูออกแบบ
พิจารณาแกไข

-1.040.401.4429 ก.ย. 2559 15 มิ.ย. 2562 990831,299,000.00 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สท.21.252กม.45+022
.858 -
กม.46+274
.828

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.45+022.858 -
กม.46+274.828

616 ระหวางดําเนินการ-2.780.273.0529 ก.ย. 2559 16 เม.ย. 2562 930871,793,000.00 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สท.21.325กม.46+274
.828 -
กม.47+600
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.46+274.828 -
กม.47+600.000

617 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แนวทางแกไข
รอจายเงินคาทดแทน

-2.022.334.359 ส.ค. 2559 26 พ.ย. 2561 8401,040,600,000.00 บจก.
ส.เขมราฐอินดัสตรี้

สท.25.40047+600.00
0 -
กม.53+000
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.47+600.000 -
กม.53+000.000

618 พื้นที่กอสรางติดกรรมสิทธิ์เขา
ทํางานไดบางสวน
แนวทางแกไข
อยูระหวางจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-5.240.135.379 ส.ค. 2559 26 มี.ค. 2562 9601,936,700,000.00 บจก. เอส เทค ซีวิล
แอนด

คอนสตรัคชั่น

สท.212.30053+000.00
0 -
กม.65+300
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.53+000.000 -
กม.65+300.000

หนา : 5
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619 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,710,000,000.00 - สท.24.78565+300.00
0 -
70+085.00
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.65+300.000 -
กม.70+085.000

620 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,860,000,000.00 - สท.27.143กม.82+500
.000 -
กม.86+000
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.82+500.000 -
กม.86+000.000

621 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,462,000,000.00 - สท.212.347กม.86+000
.000 -
กม.98+347
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.86+000.000 -
กม.98+347.000

622 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -2,000,000,000.00 - สท.25.9119+008.350
-
15+000.00
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวง กม.9+008.350 - กม.15+000
(รวมทางแยกตางระดับวังนอย)

623 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,990,000,000.00 - สท.25.50077+000.00
0 -
82+500.00
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวงที่ กม.77+000.000 -
กม.82+500.000
(รวมทางแยกตางระดับมวกเหล็ก)

624 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1,447,900,000.00 - ศท. หลมสัก12.347กม.86+000
.000 -
กม.98+347
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวงที่ กม.86+000.000 -
กม.98+347.000

625 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1,447,900,000.00 - ศท. หลมสัก12.347กม.86+000
.000 -
กม.98+347
.000

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ชวงที่ กม.86+000.000 -
กม.98+347.000

626 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1.00 - สท.21.00027+500.00
0 -
37+700.00
0

นครราชสีมาพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา
ตอนที่ 444

หนา : 6
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ชั้นทาง ชื่อสายทาง

727 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -17,819,655,485.00 - สส.37.6552+300 -
33+450 ,
0+000 -
6+900

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด

728 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -17,819,655,485.00 - สท.237.6552+300 -
33+450 ,
0+000 -
6+900

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด

729 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางสวน0.0422.8422.801 เม.ย. 2559 20 พ.ค. 2561
15 ต.ค. 2561

780
928

738,805,735.00 บจก.
ชัยนันทคาวัตถุกอ

สราง (2524)

สท.13.2002+300.000
-
5+500.000

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 1

730 ระหวางดําเนินการ6.7637.3130.5519 ก.พ. 2559 9 มี.ค. 2561
9 เม.ย. 2561

750
781

615,492,000.00 หจก.
แพรวิศวกรรม

สท.13.05010+850.00
0-
13+900.00
0

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 4

731 กรรมสิทธิ์ที่ดิน0.0026.0326.0323 มี.ค. 2559 10 ก.พ. 2561
4 มิ.ย. 2561
4 ก.ค. 2561

690
804
834

883,450,000.00 บจก.
เอส.เค.วาย.คอนส

ตรัคชั่น

สท.15.30016+150.00
0-
21+450.00
0

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 6

732 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน7.3917.4410.052 ส.ค. 2559 22 ก.ค. 2561
21 ส.ค. 2561

720
750

686,869,600.00 บจก.
สี่แสงการโยธา(19

79)

สท.13.25021+450.00
0-
24+700.00
0

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 7

733 ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน0.0017.0817.0822 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2561
30 พ.ย. 2561

720
953

701,566,690.00 บจก.
วนิชชัยกอสราง(19

79)

สท.12.10024+700.00
0-
26+800.00
0

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 8

734 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน2.0218.2516.2317 มี.ค. 2559 2 ก.ย. 2561
17 พ.ย. 2561
13 มี.ค. 2562

900
976
1092

925,164,088.26 บจก.
วิจิตรภัณฑกอสราง

สท.12.87526+800.00
0-
29+675.00
0

ชลบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง
ชวง พัทยา - มาบตาพุด  ตอนที่ 9

8135 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -1,481,700,000.00 - สส.0.4000+000-
0+400

นนทบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.0+000.000 - กม.0+400.000

8136 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,930,000,000.00 - สท.13.700กม.0+400.
000 -
กม.4+100.

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.0+400.000 - กม.4+100.000

หนา : 7
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ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

8137 ติดกรรมสิทธิ์ดิน-0.890.070.9629 ก.ย. 2559 16 พ.ค. 2562 9601,590,700,000.00 บมจ.
คริสเตียนีและนีลเ

ส็น (ไทย)

สท.13.828กม.1+119.
007 -
กม.5+000.
000 LT.
และ
กม.1+225.
000 -

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.
และ กม.1+225.000 -
กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE)

8138 ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน-2.090.152.2413 ต.ค. 2559 1 มี.ค. 2562 8701,470,899,000.00 บจก.
ไทยวัฒนวิศวการท

าง

สท.14.000กม.13+000
.000 -
กม.17+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.13+000.000 - กม.17+000.000

8139 ยังไมไดรับมอบพื้นที่จากแขวง
นครปฐม
เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหม
ด

-2.330.002.3413 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2562 9301,687,653,000.00 บจก. ประยูรชัย
(1984)

สท.15.500กม.17+000
.000 -
กม.22+500
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.17+000.000 - กม.22+500.000

8140 เสนอ คค.อนุมติจาง---- - -1,702,000,000.00 - สท.12.375กม.22+500
-
กม.24+875
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.22+500 - กม.24+875.000
(รวมทางแยกตางระดับนครชัยศรี)

8141 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,901,000,000.00 - สท.14.125กม.24+875
.000 -
กม.29+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.24+875.000 - กม.29+000.000

8142 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,943,000,000.00 - สท.11.000 
กม.29+000
.000 -
กม.30+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.29+000.000 - กม.30+000.000
(รวมทางแยกตางระดับชุมทางนคร
ชัยศรี)

8143 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -2,015,000,000.00 - สท.15.900กม.30+000
.000 -
กม.35+900
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.30+000.000 - กม.35+900.000

หนา : 8



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

8144 เสนอ
สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม

---- - -1,926,000,000.00 - สท.12.600กม.35+900
.000 -
กม.38+500
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.35+900.000 - กม.38+500.000
(รวมทางแยกระดับนครปฐมตะวัน
ออก)

8145 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,935,000,000.00 - สท.15.767กม.38+500
.000 -
กม.44+266
.833

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.38+500.000 - กม.44+266.833

8146 เสนอ สงป. พิจารณาราคา---- - -2,000,000,000.00 - สท.14.900กม.4+100.
000 -
กม.9+000.

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.4+100.000 - กม.9+000.000

8147 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,850,000,000.00 - สท.11.733กม.44+266
.833 -
กม.46+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.44+266.833 - กม.46+000.000
(รวมทางแยกระดับนครปฐมตะวัน
ออก)

8148 อยูระหวางดําเนินการจายคาทด
แทนสิ่งปลูกสราง

0.000.100.1029 ก.ย. 2559 17 มี.ค. 2562
30 มิ.ย. 2562

900
1005

1,235,730,000.00 หจก. นภากอสราง สท.14.000กม.46+000
.000 -
กม.50+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.46+000.000 - กม.50+000.000

8149 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-2.760.042.8029 ก.ย. 2559 16 พ.ค. 2562
10 ก.ย. 2562

960
1077

1,755,528,213.00 บจก.
ชัยนันทคาวัตถุกอ

สราง (2524)

สท.14.856กม.5+000.
000 -
กม.9+856.
000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.5+000.000 - กม.9+856.000
(SPUR LINE)

8150 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,664,000,000.00 - สท.15.500กม.50+000
.000 -
กม.55+500
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.50+000.000 - กม.55+500.000

8151 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,827,000,000.00 - สท.15.450กม.55+500
.000 -
กม.60+950
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.55+500.000 - กม.60+950.000

หนา : 9



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

8152 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -1,954,000,000.00 - สท.13.750กม.60+950
.000 -
กม.64+700
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.60+950.000 - กม.64+700.000
(รวมทางแยกตางระดับทามะกา)

8153 เสนอ
สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม

---- - -1,701,000,000.00 - สท.15.300กม.64+700
.000 -
กม.70+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.64+700.000 - กม.70+000.000

8154 เสนอ
สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม

---- - -1,414,000,000.00 - สท.17.000กม.70+000
.000 -
กม.77+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.70+000.000 - กม.77+000.000

8155 อยูระหวางจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-0.000.090.0929 ก.ย. 2559 16 พ.ค. 2562
10 ก.ย. 2562

960
1077

1,211,444,000.00 หจก. นภากอสราง สท.13.000กม.77+000
.000 -
กม.80+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.77+000.000 - กม.80+000.000
(รวมทางแยกตางระดับทามวง)

8156 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-3.340.063.4029 ก.ย. 2559 16 ม.ค. 2562 8401,321,041,000.00 บจก.
บุญสหะการสราง

สท.17.00080+000.00
0 -
กม.87+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี  ชวง
กม.80+000.000 - กม.87+000.000

8157 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-2.030.092.1229 ก.ย. 2559 16 พ.ค. 2562
12 ก.ย. 2562

960
1079

1,331,420,000.00 บจก.
เอส.เค.วาย.คอนส

ตรัคชั่น

สท.15.000กม.87+000
.000 -
กม.92+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.87+000.000 - กม.92+000.000

8158 ยื่นขอเสนอและเสนอราคา 7
ต.ค.59

---- - -2,050,000,000.00 - สท.14.000กม.9+000.
000 -
กม.13+000
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.9+000.000 - กม.13+000.000

8159 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-2.530.663.1929 ก.ย. 2559 16 เม.ย. 2562 9301,453,161,081.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สท.14.410กม.92+000
.000 -
กม.96+410
.000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางใหญ - กาญจนบุรี ชวง
กม.92+000.000 - กม.96+410.000
(รวมแยกตางระดับกาญจนบุรี)

202,052,785,978.26โครงการ 604.81759รวม

หนา : 10



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

     โครงการกอสรางโครงขายทางหลวงแผนดิน

                             กิจกรรมเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองทางจราจร (ระยะที่ 2)

41 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -850,000,000.00 - สท.117.750585+250 -
603+000

ระนองพิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง -
บ.บางนอน

242 มีตนไมใหญ
ไมหวงหามติดขัดบริเวณการกอ
สราง และระบบสาธารณูปโภค
แนวทางแกไข
ประสานหนวยงานเกี่ยวของเขา
ดําเนินการแกไข

0.020.160.1330 ธ.ค. 2559 14 ธ.ค. 2562 10801,154,832,750.00 หจก.
บุรีรัมยธงชัยกอสร

าง

สท.225.300164+500 -
189+800

สุรินทรพิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ -
แยกทางหลวงหมายเลข 2085  ตอน
บ.กระเทียม - อ.สังขะ

243 ตนไมใหญกีดขวาง
และสาธารณูปโภค

-0.020.040.0629 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562 10801,394,148,390.35 บจก.
ดอนเมืองการชาง

สท.231.799298+981 -
330+780,
(245+197 -
277+096)

ศรีษะเกษพิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ -
แยกทางหลวงหมายเลข 2085  ตอน
อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข
2085

244 ระหวางดําเนินการ0.270.270.0029 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562 10801,094,994,800.00 บจก.
ถนอมวงศบริการ

สท.226.443138+057 -
164+500

สุรินทรพิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ -
แยกทางหลวงหมายเลข 2085  ตอน
อ.ปราสาท - บ.กระเทียม

1015 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -230,000,000.00 - สท.15.42289+421.39
4 -
94+843.39
4

สุโขทัยพิเศษ สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน
บ.เตว็ดนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง

1016 ระหวางดําเนินการ0.000.000.0024 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2561
23 เม.ย. 2562

720
851

541,410,000.00 บจก.
แพรธํารงวิทย

สท.18.925282+650 -
291+575,
(169+050 -
177+975)

แพรพิเศษ อ.รองกวาง - นาน ตอน บ.ผาหมู -
บ.ปางยาว

2017 ตนไมในเขตทาง
แนวทางแกไข
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

0.010.120.1129 ธ.ค. 2559 15 ส.ค. 2562 960977,050,000.00 บจก.
ทองมาคอนแทรคเ

ตอร

สท.225.909169+075 -
169+904,
177+704 -
199+704,
201+424 -
204+504

ชัยภูมิพิเศษ อ.แกงครอ - อ.ชุมแพ ตอน
อ.แกงครอ - อ.ภูเขียว

6,242,435,940.35โครงการ 141.5487รวม
                             กิจกรรมแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

91 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -120,000,000.00 - สส.1.00042+500นนทบุรีพิเศษ สะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษ
มราษฎร (สถานีรถไฟฟาบางใหญ)

หนา : 11



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

312 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -150,000,000.00 - สส.1.00022+850กรุงเทพมหานครพิเศษ สะพานเขาอาคารผูโดยสาร
ทาอากาศยานดอนเมือง

270,000,000.00โครงการ 2.0002รวม
                             กิจกรรมกอสรางทางหลวง

111 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -100,000,000.00 - สส.1.0001กระบี่พิเศษ อินทรบุรี - เชียงใหม

100,000,000.00โครงการ 1.0001รวม
                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงเชื่อมตอระบบขนสง

-1 เสนอสํานักงบประมาณ---- - -200,000,000.00 - สท.23.9280+000 -
3+928.313

ชลบุรีพิเศษ ถนนภายในทาอากาศยานอูตะเภา

14212 ผูรับจางอยูในระหวางเตรียมดําเ
นินการกอสราง

---- - -1,400,000,000.00 - สท.119.0000+000 -
19.000

เชียงรายพิเศษ เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย
- บ.ใหมมงคล

31263 ติดขัดปาย รั้ว
รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
และสาธารณูปโภค ไฟฟา
ประปา และเชื้อเพลิง
แนวทางแกไข
ประสานงานที่เกี่ยวของหาแนว
ทางแกไข

-9.480.5410.021 ต.ค. 2559 22 ก.พ. 2561
8 ส.ค. 2561

31 ส.ค. 2561

510
677
700

161,990,000.00 หจก.
สุวรรณกิจกําแพงก

อสราง

สท.23.4000+000 -
3+400

ชลบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 3 –
ทางเขาทาอากาศยานอูตะเภา

1,761,990,000.00โครงการ 26.3283รวม
                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ

111 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -850,000,000.00 - สส.1.0000+000 -
0+000

พิษณุโลกพิเศษ สะพานขามแยกจุดตัดทางหลวงหม
ายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12
(แยกอินโดจีน)

122 ไมไดรับความเห็นชอบจากคณ
ะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ชะลอโครงการ

---- - -1,430,000,000.00 - สท.128.524418+500 -
447+024

เพชรบูรณพิเศษ อ.หลมสัก – อ.นํ้าหนาว ตอน
ต.ทุงพระ - อ.คอนสาร

หนา : 12



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

123 ไมไดรับความเห็นชอบจากคณ
ะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ชะลอโครงการ

---- - -1,350,000,000.00 - สท.113.457405+000.0
00 -
EQ.414+89
9.584BK./
EQ.414+94
2.401AH.-
418+500.0
00 (ใหม)
หรือ49+05
7.000 -
ฎ๐58+956.
584BK./E
Q.58+999.
401AH.-
62+557.00
0(เดิม)

เพชรบูรณพิเศษ อ.หลมสัก – อ.นํ้าหนาว ตอน
ต.นํ้าหนาว - ต.ทุงพระ

124 ไมไดรับความเห็นชอบจากคณ
ะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ชะลอโครงการ

---- - -1,370,000,000.00 - สท.119.000386+000 -
406+000(ใ
หม) หรือ
30+057.00
0 -
49+057.00
0 (เดิม)

เพชรบูรณพิเศษ อ.หลมสัก – อ.นํ้าหนาว ตอน
ต.ปากชอง - ต.นํ้าหนาว

125 ไมไดรับความเห็นชอบจากคณ
ะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ชะลอโครงการ

---- - -1,250,000,000.00 - สท.120.057365+943 -
386+000

เพชรบูรณพิเศษ อ.หลมสัก – อ.นํ้าหนาว ตอน
บ.นํ้าดุก - ต.ปากชอง

1186 เสนอ คค.อนุมัติจาง---- - -650,000,000.00 - สท.19.25042+000.00
0 -
51+250.00
0

เชียงใหมพิเศษ เชียงใหม - เชียงราย ตอน ต.ปาเมี่ยง
- บ.ปางนํ้าถุ

31937 ลงนามในสัญญา วันที่  26 ม.ค.
60
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

0.000.000.0027 ม.ค. 2560 16 ม.ค. 2562 720697,877,877.00 บจก.
สหวิศวกอสราง

สท.221.16540+331.03
0 -
61+496.07
2

จันทบุรีพิเศษ อ.เขาสอยดาว -
ดานชายแดนบานแหลม

7,597,877,877.00โครงการ 112.4537รวม
                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงแผนดิน

หนา : 13



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

-1 ลงนามในสัญญา วันที่  26 ม.ค.
60
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

0.000.000.0027 ม.ค. 2560 18 ต.ค. 2561
15 ก.พ. 2562

630
750

349,888,812.00 บจก. อี.แอนด
ซี.ดีเวลลอปเมนท

สท.113.9780+000.000
-
11+200.40
2 (NEW
ROAD)
และ
9+792.000
-
12+570.00

นราธิวาส1 แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42
(ปาลอปาตะ) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136
(บานทอน)
(รวมทางเขาสนามบินนราธิวาส)

112 ระหวางดําเนินการ-11.4114.3025.711 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 36564,313,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.1.35028+650 -
30+000

ลําปางพิเศษ ลําปาง - อ.เดนชัย (ป 2560)

213 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -84,300,000.00 แขวงทางหลวงยะ
ลา

สงล. 183.000265+976-
268+976

เพชรบูรณพิเศษ บุงนํ้าเตา - สักหลง ชวงที่ 2 (ป
2561)

1014 ระหวางดําเนินการ-0.540.400.949 ธ.ค. 2559 31 ก.ค. 2561 600249,067,000.00 บจก.
ส.เต็งไตรรัตน(นา

น)

สท.110.262408+200 -
409+684
,443+622 -
452+400

นาน1 นาน - อ.ทุงชาง ตอน บ.ฝายมูล -
อ.ทาวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง -
อ.ทุงชาง

2015 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -83,300,000.00 แขวงทางหลวงยะ
ลา

สงล. 182.500379+657-
382+157

เลยพิเศษ ปากภู - เชียงคาน ชวงที่ 2 (ป 2561)

2026 ระหวางดําเนินการ-0.940.721.6610 ธ.ค. 2559 4 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561

450
472

99,396,000.00 หจก. ประชาพัฒน สท.23.285158+715 -
162+000
(68+593 -
71+878)

มหาสารคามพิเศษ พยัคภูมิพิสัย  - บ.เมืองเตา

2087 ดําเนินการสํารวจ วางแนว
และเก็บคาระดับ
และมีไมหวงหามในเขตประสา
นหนวยงานเกี่ยวของดําเนินการ

-0.420.000.4216 ธ.ค. 2559 4 เม.ย. 2562 840648,050,000.00 บจก.
ส.เขมราฐอินดัสตรี้

สท.218.2659+950 -
20+740 ,
47+610 -
55+085

ขอนแกนพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 2
(บ.ทาพระ) - มหาสารคาม

2108 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -83,000,000.00 แขวงทางหลวงยะ
ลา

สงล. 181.500104+600-
106+100

พิเศษ วังสําราญ - วังสะพุง ชวงที่ 2 (ป
2561)

2269 ลงนามในสัญญา วันที่  26 ม.ค.
60
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

-0.080.000.0827 ม.ค. 2560 20 ก.ค. 2561 540150,100,000.00 หจก.
นองเล็กสถาปตย

สท.27.700260+389 -
268+089

ศรีษะเกษพิเศษ อ.อุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ ตอน
บ.หนองลุง - ศรีสะเกษ

29010 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,000,000,000.00 - สท.29.1110+000 -
9+111

นครราชสีมาพิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีม
า (ดานเหนือ) ตอน
แยกทางหลวงหมายเลข 2 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068

หนา : 14



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

29011 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -2,400,000,000.00 - สท.29.1110+000 -
10+000

นครราชสีมาพิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีม
า (ดานเหนือ) ตอน
แยกทางหลวงหมายเลข 2 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068

29012 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,400,000,000.00 - สส.0.0000+000 -
0+000

นครราชสีมาพิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีม
า (ดานเหนือ) ตอน
แยกทางหลวงหมายเลข 2 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
(ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข

32313 ระหวางดําเนินการ0.001.041.04- - -68,739,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.1.9507+350 -
9+300

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323
ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (ป

32314 ระหวางดําเนินการ0.001.431.43- - -145,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.8.2750+000 -
3+000,
16+255 -
18+500

กาญจนบุรี1 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ทางแยกเจดีย - เจดียสามองค (ป
2560)

32315 ระหวางดําเนินการ-1.341.432.77- - -135,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.6508+425 -
13+100

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
หนองบัว - ไทรโยคนอย (ป 2560)

37516 ลงนามในสัญญา วันที่  26 ม.ค.
60
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

0.000.000.0027 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561 600298,399,900.00 หจก.
ป.พัฒนารุงโรจนก

อสราง

สท.19.07653+000 -
62+076

นครปฐมพิเศษ อ.ดอนตูม - ต.ลําลูกบัว

40117 ระหวางดําเนินการ1.485.083.60- - -110,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.3.05050+650 -
53+700

สุราษฎรธานีพิเศษ สุราษฎรธานี - ภูเก็ต
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 415
ตอน 2 (ป 2560)

40818 ระหวางดําเนินการ-0.771.882.65- - -140,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.3.000213+000 -
216+000

สงขลาพิเศษ ทุงหวัง - อ.นาทวี  (ป 2560)

40819 ระหวางดําเนินการ-5.254.559.80- - -50,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.0.50018+600 -
19+250

สงขลาพิเศษ แยกนํ้ากระจาย - สามแยกทุงหวัง
(ป 2560)

41720 ระหวางดําเนินการ0.002.052.05- - -35,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.2.0002+000 -
10+350
เปนตอนๆ

สุราษฎรธานีพิเศษ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ป
2560)

42021 ระหวางดําเนินการ-1.033.724.75- - -65,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.0.50017+682 -
18+182

สุราษฎรธานีพิเศษ วงแหวนรอบเมืองสุราษฎรธานี (ป
2560)

101322 ระหวางดําเนินการ-2.044.006.04- - -131,089,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.2.7500+800 -
3+550

เชียงใหมพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 108
(สันปาตอง) - บานกาด (ป 2560)

116923 ระหวางดําเนินการ-2.018.1010.111 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365100,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.6.50029+500 -
36+000

นาน4 แยกทางหลวงหมายเลข 1168
(บ.ทาลอ) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081

หนา : 15



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

116924 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -100,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.6.50029+500 -
36+000

นาน4 แยกทางหลวงหมายเลข 1168
(บ.ทาลอ) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081

119425 ระหวางดําเนินการ-10.0821.8031.881 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365100,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.9.08032+395 -
38+800

แมฮองสอน4 อ.แมสะเรียง - บ.แมสามแลบ (ป
2560)

134926 ระหวางดําเนินการ-3.3513.3416.691 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 365104,598,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.10.00071+000 -
81+725

เชียงใหม4 ทางหลวงหมายเลข 1349 อ.สะเมิง -
บ.วัดจันทร (ป 2560)

205027 สาธารณูปโภค(ไฟฟา, ประปา)
ที่อยูอาศัยรุกลํ้า
และตมไมแนวเขตกอสราง
แนวทางแกไข
อยูระหวางดําเนินการรื้อยาย

0.450.630.1816 ธ.ค. 2559 5 ธ.ค. 2561 720596,109,500.00 บจก.
ส.เขมราฐอินดัสตรี้

สท.218.42550+575 -
69+000

อุบลราชธานีพิเศษ อ. ตระการพืชผล - บ.หวยยาง ตอน
บ. ดอนหมากมาย - บ. แสนสบาย

213628 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -125,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.2.4001+700 -
5+000,
37+950 -
42+000

รอยเอ็ด1 อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1
(ป 2560)

219529 ระหวางดําเนินการ-5.1621.5926.75- - -100,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.10.56512+374 -
15+500,
16+910 -
24+349

เลย4 บ.ปากคาน - บ.นาจาน (ป 2560)

225830 ระหวางดําเนินการ-6.0821.7027.78- - -80,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.5.87511+500 -
17+375

เพชรบูรณ1 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) -
ตอเขต อบต.หนองแมนาควบคุม (ป
2560)

227531 ระหวางดําเนินการ-4.9311.2516.18- - -119,640,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.13.500157+738-
171+238

เพชรบูรณ1 หวยไร - บานกลาง (ป 2560)

230132 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -125,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.8.60015+700 -
24+300

ขอนแกน1 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 207
(หนองสองหอง)(ป 2560)

232533 ระหวางดําเนินการ4.5315.9611.43- - -100,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.7.04411+000 -
18+044

เพชรบูรณ1 เขาคอ - หนองแมนา (ป 2560)

237234 ระหวางดําเนินการ-2.1116.0718.18- - -100,360,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.6.31110+500 -
16+811

เพชรบูรณ4 วังบาล - กกโอ (ป 2560)

239135 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -125,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.7.80014+150 -
21+950

มหาสารคาม1 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กูทอง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237
(บานเขื่อน)(ป 2560)

242036 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -125,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.9.60032+722 -
42+322

หนองบัวลําภู1 แยกทางหลวงหมายเลข 228
(โนนสูงเปลือย) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 210
(กกโพธิ์) ตอน 2 (ป 2560)

หนา : 16



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

322937 ระหวางดําเนินการ0.001.091.09- - -150,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.10023+700 RT
- 31+100
RT

นครปฐมพิเศษ ป่นเกลา - อ.นครชัยศรี
(กอสรางทางคูขนาน) (ป 2560)

9,940,350,212.00โครงการ 242.11337รวม
                             กิจกรรมกอสรางสะพานและทางตางระดับ

11 รออุมัติแผน0.000.000.001 เม.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 18390,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 2(ขอน

แกน)

สส.1.00099+748สระบุรี1 รังสิต - สระบุรี (ป 2560)

22 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -1,350,000,000.00 - สส.1.000566+288 -
566+288

อุดรธานีพิเศษ ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงห
มายเลข 2
กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี

23 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -82,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 1(พิจิตร

)

สส.1.000160+005 -
160+005

นครราชสีมา1 นครราชสีมา - ดอนหวาย (ป2560)

354 เสนอกระทรวง อนุมัติรับราคา---- - -200,000,000.00 - สส.1.00059+000 -
59+000

สมุทรสงครามพิเศษ สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงห
มายเลข 35
(หนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

3115 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -109,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 3(ปทุม

ธานี)

สส.1.00032+118
(LT)

สิงหบุรี1 แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา
(สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา)(ป
2560)

4036 ระหวางดําเนินการ-0.300.060.369 ธ.ค. 2559 27 พ.ค. 2562
24 ก.ย. 2562

900
1020

599,960,000.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สส.1.0004+748 -
4+748

สุราษฎรธานีพิเศษ สะพานลอยขามทางแยกจุดตัดทางเ
ลี่ยงเมืองสุราษฎรธานีกับทางหลวง
หมายเลข 4009 (แยกบางใหญ)

4177 ระหวางดําเนินการ-13.087.6620.74- - -119,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 4(นคร

ศรีธรรมราช)

สส.1.0002+467.082(
LT) ,
7+987.000(
LT)

สุราษฎรธานี1 ทาอากาศยานสุราษฎรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ป
2560)

10458 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -200,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 1(พิจิตร

)

สส.1.000xxx.xxx -
xxx.xxx

อุตรดิตถ1 ทางตางระดับจุดตัดทางหลวงหมาย
เลข 11 กับ 1045 (แยกวังสีสูบ)

2,749,960,000.00โครงการ 8.0008รวม
     ยังไมไดระบุผลผลิตโครงการตามปงบประมาณ

                             ยังไมไดระบุกิจกรรมตามปงบประมาณ

หนา : 17



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

-1 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -700,000.00 - สท.223.2508+550(407
+640ใหม)-
31+800(43
0+890ใหม
)

ตราดพิเศษ ตราด -หาดเล็ก ตอน 2 สวนที่1

122 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -617,800,000.00 - สค.30.1071พิษณุโลกพิเศษ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเล
ข 12 พิษณุโลก -หลมสัก ตอน 1
Package A

618,500,000.00โครงการ 53.3572รวม
     โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองทางจราจร(ระยะที่ 2)

                             กิจกรรมเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองทางจราจร (ระยะที่ 2)

41 กรรมสิทธิ์ที่ดิน-11.1486.4697.608 เม.ย. 2558 27 มี.ค. 2560
4 พ.ค. 2560
2 มิ.ย. 2560

720
758
787

588,804,587.00 บจก.
บุญชัยพาณิชย

(1979)

สท.116.4521000+600 -
EQ.1003+2
35.035 BK/
1002+206.
187
AH/1016+
022

กระบี่พิเศษ กระบี่-อ.หวยยอด ตอน 5

42 ระหวางดําเนินการ-0.0999.91100.008 พ.ย. 2557 27 ต.ค. 2559
7 ธ.ค. 2559

31 มี.ค. 2560

720
761
876

538,946,782.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สท.112.820500+480-
513+300

ระนองพิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 3

43 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -81,213,571.00 - ศท. สงขลา21.6900+000 -
21+690.73
8

พังงา,กระบี่พิเศษ พังงา - กระบี่ ตอน 2 สวนที่ 1 (ป
2555)

44 ระหวางดําเนินการ0.0057.0657.0625 มี.ค. 2558 11 ก.ค. 2560
10 ต.ค. 2560
7 ก.พ. 2561
27 มี.ค. 2561

840
931
1051
1099

952,418,100.00 บจก.
เสริมสงวนกอสรา

ง

สท.129.658130+400.0
00 -
135+630
,137+200-
EQ
148+205.8
78 BK /
148+778.1
80 AH -
162+200

พังงา,กระบี่พิเศษ พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด -
อาวลึก)

หนา : 18
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สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

125 ระหวางดําเนินการ0.0034.8834.8811 มิ.ย. 2558 27 ก.ย. 2560
16 ต.ค. 2560
25 ม.ค. 2561
9 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561

840
859
960
975
982

706,030,000.00 บจก. เทิดไท
แอนด โค

สท.112.52549+266.13
7-
61+791.90
2

ตากพิเศษ ตาก-แมสอด ตอน 3 สวนที่
1(รวมบริเวณดอยลวก)

126 ระหวางดําเนินการ0.0039.9639.9611 มิ.ย. 2558 28 ส.ค. 2560
7 ธ.ค. 2560

10 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561

810
911
945
952

690,500,000.00 บจก. เทิดไท
แอนด โค

สท.112.10061+791.90
2-
73+891.18
3

ตากพิเศษ ตาก-แมสอด ตอน 3 สวนที่
2(รวมบริเวณดอยลวก)

127 ระหวางดําเนินการ0.000.000.0031 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2558 721617,800,000.00 บจก. บัญชากิจ สค.30.10817+892.97
7 - 48+000

พิษณุโลกพิเศษ พิษณุโลก - อ.หลมสัก ตอน 1

128 ระหวางดําเนินการ0.000.000.002 พ.ค. 2556 18 ต.ค. 2558 900718,642,551.00 หจก.
กิจรุงเรืองกอสราง

สค.24.00048+000 -
72+000

พิษณุโลก,เพชรบู
รณ

พิเศษ พิษณุโลก - อ.หลมสัก ตอน 2A

129 ระหวางดําเนินการ0.000.000.001 ก.พ. 2556 17 ธ.ค. 2558 1050656,698,000.00 บมจ.
คริสเตียนีและนีลเ

ส็น (ไทย)

สค.18.30072+000-
90+300

พิษณุโลกพิเศษ พิษณุโลก - อ.หลมสัก ตอน 2B

1210 ระหวางดําเนินการ0.000.000.001 ก.พ. 2556 20 ก.ค. 2558 900644,700,000.00 บจก.
ไทยวัฒนวิศวการท

สค.17.70090+300 -
108+000

พิษณุโลก,เพชรบู
รณ

พิเศษ พิษณุโลก - อ.หลมสัก ตอน 2C

1211 ระหวางดําเนินการ0.000.000.001 ก.พ. 2556 20 มิ.ย. 2558 870663,764,765.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สค.14.125108+000 -
122+125

เพชรบูรณพิเศษ พิษณุโลก - อ.หลมสัก ตอน 2D

1212 ระหวางดําเนินการ0.0015.6615.6622 เม.ย. 2559 12 มี.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
20 มิ.ย. 2561

690
760
790

507,264,859.00 บจก.
สระหลวงกอสราง

สท.110.105123+195.0
00-
133+300.0
00

เพชรบูรณพิเศษ อ.หลมสัก - อ.นํ้าหนาว ตอน 1

2313 ระหวางดําเนินการ-28.4859.0087.4810 ม.ค. 2555 3 พ.ค. 2556 480178,888,000.00 หจก.
ล.พานิชเขื่องในกอ

สงล. 99.500228+500 -
238+000

อุบลราชธานีพิเศษ ยโสธร - อ.เขื่องใน ตอน 1 สวนที่ 2

2414 ปญหาตนไม4.3611.236.871 มิ.ย. 2559 16 พ.ค. 2562 10801,280,206,000.00 หจก.
บุรีรัมยธงชัยกอสร

สท.135.000189+800 -
224+800

ศรีษะเกษพิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ -
แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน

2415 แลวเสร็จ 12 ต.ค. 597.96100.0092.0413 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560 720629,200,000.00 บจก. ทิพากร สท.221.30098+500 -
119+800.0
00

บุรีรัมย,สุรินทรพิเศษ อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน
อ.นางรอง - อ.ปราสาท ตอนที่ 2

2416 แลวเสร็จ 31 ม.ค. 600.27100.0099.7313 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560 720631,000,000.00 บจก.
ถนอมวงศบริการ

สท.220.200119+800 -
140+000.0
00

บุรีรัมย,สุรินทรพิเศษ อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน
อ.นางรอง - อ.ปราสาท ตอนที่ 3

หนา : 19



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

10117 ระหวางดําเนินการ33.0095.9262.9230 ม.ค. 2559 23 พ.ค. 2560 480228,380,000.00 หจก. พิษณุดีพรอม สท.16.97182+450.00
0 -
89+421.34
9 (ใหม)
หรือ
36+493.43
2 -
29522.038
(เกา)

สุโขทัยพิเศษ สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1

10118 ติดขัดตนไมในเขตทาง
,สาธารณูปโภค

0.005.805.8026 เม.ย. 2559 15 เม.ย. 2561
5 พ.ย. 2561
5 ธ.ค. 2561

720
924
954

559,150,000.00 หจก.
แพรธํารงวิทย

สท.116.700199+000.0
00-
216+600.0
00

นานพิเศษ อ.รองกวาง - นาน ตอน 3

10319 ระหวางดําเนินการ0.0018.7418.7431 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2561
10 ก.ค. 2561
9 ส.ค. 2561

720
832
862

760,380,000.00 หจก.
แพรวิศวกรรม

สท.120.00010+000 -
30+000

แพรพิเศษ อ.รองกวาง - อ.งาว ตอน 2

20120 ระหวางดําเนินการ-4.8795.13100.0017 มี.ค. 2558 3 ก.พ. 2560
13 มี.ค. 2560

690
728

648,000,000.00 หจก.
เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป

สท.226.7090+700.000
-
6+038.577
AH /
7+948.560
BK (Route
201 By
Pass) และ
6+038.577
AH /
7+948.560
BK -
25+500.00
0 (Route

นครราชสีมาพิเศษ อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ. สีคิ้ว -
บ.หนองบัวโคก(สวนที่ 1)

20121 ระหวางดําเนินการ-2.0095.6297.6213 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2560
8 เม.ย. 2560

720
758

708,450,000.00 บจก.
โรจนสินกอสราง

สท.226.80025+500.00
0 -
52+300.00
0

นครราชสีมาพิเศษ อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ.สีคิ้ว -
บ.หนองบัวโคก (สวนที่ 2)

หนา : 20
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ชั้นทาง ชื่อสายทาง

20122 แลวเสร็จ 7 พ.ย. 59-0.0399.97100.0029 พ.ย. 2557 17 พ.ย. 2559 720830,620,700.00 บจก.
ทองมาคอนแทรคเ

ตอร

สท.223.24737+315 -
41+350 ,
45+900 -
53+700 ,
80+500 -
87+772
และ
90+760 -
94+900

ชัยภูมิพิเศษ อ.แกงครอ - อ.ชุมแพ ตอน 1

21223 แลวเสร็จ 12 ธ.ค. 59-0.0199.99100.0013 พ.ย. 2557 1 พ.ย. 2559
12 ธ.ค. 2559

720
761

930,728,000.00 บจก.
ส.เขมราฐอินดัสตรี้

สท.221.63040+800 -
58+900
และ
69+100
(BK.)/70+1
25 (AH.) -
73+655

อุบลราชธานี,อําน
าจเจริญ

พิเศษ อุบลราชธานี - อํานาจเจริญ ตอน 3

22524 ระหวางดําเนินการ-14.3041.4255.7230 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

120,008,998.00 หจก. วัชรขจร สท.17.200135+580 -
140+580

เพชรบูรณพิเศษ นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 1

30425 แนวเขตทางทับซอนกับแนวเขต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
แนวทางแกไข
อยูระหวางการติดตอประสานงา
น

0.0014.9214.9210 มิ.ย. 2558 24 พ.ค. 2561
19 พ.ค. 2562
6 ก.ค. 2562

1080
1440
1488

795,365,000.00 บมจ.
อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต

สส.7.000207+760-
223+269

นครราชสีมา,ปรา
จีนบุรี

พิเศษ อ.กบินทรบุรี-อ.วังนํ้าเขียว ตอน 3
สวนที่ 1

30426 ไดรับการองเรียนเรื่องสะพานล
อยคนเดินขาม
แนวทางแกไข
ขอปรับรูปแบบบันไดสะพานล
อยเพื่อลดพื้นที่กอสรางใหสามา
รถ เขา-ออกได

8.088.080.0025 มิ.ย. 2558 8 มิ.ย. 2561
15 พ.ย. 2562

1080
1605

794,200,000.00 บจก.
ธนะสินพัฒนา

(1999)

สส.7.000207+760-
223+269

นครราชสีมา,ปรา
จีนบุรี

พิเศษ อ.กบินทรบุรี-อ.วังนํ้าเขียว ตอน 3
สวนที่ 2

33127 ไมมีผูยื่นเอกสารประกวดราคา---- - -750,000,000.00 - สค.25.923109+00.00
0 -
134+923.5

ชลบุรีพิเศษ พนมสารคาม-สัตหีบ

33128 ระหวางดําเนินการ-0.1199.7299.8310 มี.ค. 2558 26 ก.พ. 2560 720600,761,900.00 บจก. สุวลี สท.225.923109+000.0
00 -
134+923.5
37

ชลบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 36 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(อ.สัตหีบ)

35929 ระหวางดําเนินการ0.000.000.005 ก.พ. 2556 25 ม.ค. 2558 720450,760,225.00 บจก.
ดอนเมืองการชาง

สค.27.9000+000 -
27+900

สระแกวพิเศษ อ.พนมสารคาม - สระแกว ตอน 1

หนา : 21
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(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

35930 ระหวางดําเนินการ0.000.000.005 ก.พ. 2556 24 มิ.ย. 2558 870362,534,005.00 บจก. แสงชัยโชค สค.17.10027+900 -
45+000

สระแกวพิเศษ อ.พนมสารคาม - สระแกว ตอน 2

35931 ระหวางดําเนินการ0.000.000.005 ก.พ. 2556 24 มิ.ย. 2558 870419,500,100.00 หจก.
เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป

สค.27.70045+000 -
72+700

สระแกวพิเศษ อ.พนมสารคาม - สระแกว ตอน 3

40832 แลวเสร็จ 22 พ.ย. 59-9.4090.60100.0018 มี.ค. 2558 7 ต.ค. 2559
7 พ.ย. 2559
8 ธ.ค. 2559

570
601
632

280,331,000.00 บจก.
เอ.เอส.แอสโซซิเอ

ท
เอนยิเนียริ่ง(1964)

สส.32.00082+000.00
0 -
114+000.0
00

นครศรีธรรมราชพิเศษ นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน
ระโนด - อ.สทิงพระ ตอนที่ 1

40833 ติดขัดเสาสายสงไฟฟาแรงสูง
115kV.,เสาไฟฟาแรงสูง
33kV.,เกิดอุทภสัยนํ้าทวม
แนวทางแกไข เสาไฟฟาของ
กฟภ.ไดประชุมรวมกับหนวยงา
นที่เกี่ยวของแจงทําการรื้อยาย

-3.2722.1425.4118 มี.ค. 2558 2 ก.ย. 2560 900787,651,000.00 บจก.
เอ.เอส.แอสโซซิเอ

ท
เอนยิเนียริ่ง(1964)

สส.32.00082+000.00
0 -
114+000.0
00

นครศรีธรรมราชพิเศษ นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน
ระโนด - อ.สทิงพระ ตอนที่ 2

40834 เกิดอุทกภัย0.0016.8116.8126 เม.ย. 2559 16 มี.ค. 2561
14 ก.ค. 2561

690
810

487,319,000.00 บจก.
เอ.เอส.แอสโซซิเอ

ท

สท.111.80070+200 -
82+000

นครศรีธรรมราชพิเศษ นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ
ตอน 4

20,600,217,143.00โครงการ 669.18634รวม
     โครงการแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

                             กิจกรรมแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

91 ระหวางดําเนินการ-2.826.359.1728 พ.ค. 2559 12 พ.ค. 2562 10801,420,104,000.00 บมจ. ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด

คอนสตรัคชั่น

สส.1.00046+415 -
46+415

นนทบุรีพิเศษ ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงห
มายเลข 9
(ถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวัน
ตก)  กับทางหลวงหมายเลข 345

3042 ระหวางดําเนินการ0.0218.2718.2531 มี.ค. 2559 18 มิ.ย. 2561 810192,800,000.00 หจก.
ป.รุงเรืองคอนกรีต

สส.1.00012+000 -
12+000

กรุงเทพมหานครพิเศษ สะพานลอยขามแยกจุดตัดทางหลว
งหมายเลข 304 บริเวณ กม.12

3063 สาธารณูปโภคไฟฟา ประปา
โทรศัพท ติดขัดการกอสราง
แนวทางแกไข การไฟฟา
ประปา ไดทําการรื้อยายแลว
และโทรศัพท
อยูระหวางดําเนินการรื้อยาย

0.007.997.9930 ม.ค. 2559 22 ก.ค. 2560
18 พ.ย. 2560
9 ม.ค. 2561
1 ก.ค. 2561
9 ส.ค. 2561

540
659
711
884
923

313,813,000.00 หจก.
สระบุรีวณิชชากร

สท.26.00013+447 -
19+107

นนทบุรีพิเศษ ปากเกร็ด - สะพานนวลฉวี

3384 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -130,000,000.00 - สส.3(ปทุมธา
นี)

0.000-นครปฐมพิเศษ ป่นเกลา - อ.นครชัยศรี
(งานสะพานขามแมนํ้าทาจีน)

หนา : 22
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32565 งานกอสรางติดขัดสาธารณูปโภ
ค ไฟฟาและโทรศัพท

-12.8366.3679.1810 เม.ย. 2558 27 มิ.ย. 2560
4 ส.ค. 2560

810
848

391,230,000.00 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สส.1.00010+012สมุทรปราการพิเศษ สะพานลอยขามทางแยกจุดตัดทาง
หลวงหมายเลข 3256
กับทางหลวงหมายเลข 3268
(รวมสะพานลอยขามคลองสําโรง)

32566 ระหวางดําเนินการ-3.7996.2099.9924 ก.ย. 2556 9 มิ.ย. 2559
3 ส.ค. 2559

20 เม.ย. 2562

990
1045
2035

1,138,379,149.42 บมจ.
เนาวรัตนพัฒนากา

ร

สส.3.0405+209.329-
8+250.000

สมุทรปราการพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) -
บานคลองกระบือ ตอน 3

3,586,326,149.42โครงการ 12.0406รวม
     โครงการกอสรางทางหลวงสนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง

                             กิจกรรมกอสรางทางหลวงสนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง

-1 ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน-4.7295.28100.001 ก.ย. 2553 22 เม.ย. 2555
5 ส.ค. 2555
1 ก.พ. 2556
2 เม.ย. 2556
10 เม.ย. 2556
18 เม.ย. 2556
16 ม.ค. 2557
15 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. 2557
4 ต.ค. 2558

17 มี.ค. 2559
18 เม.ย. 2559
29 ส.ค. 2559

600
705
885
945
953
961
1234
1384
1400
1860
2025
2057
2190

306,477,000.00 บจก.
เอ.เอส.แอสโซซิเอ

ท
เอนยิเนียริ่ง(1964)

สท.110.5170+000 -
EQ.7+787.
244/
2+729.735
-
EQ.10+517
.227/0+000

สตูล1 ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน
แยกทางหลวงหมายเลข
4(ควนเนียง) - สตูล(ทาเรือเกาะนก)

32 ติดขัดตนไมในเขตทาง
แนวทางแกไข
ตนไมในเขตทางไดรับอนุญาต
ทําไมแลว อยูระหวาง
ออป.ตราด
ดําเนินการทําไมออกนอกพื้นที่

0.0023.4923.4925 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2560
20 ก.ย. 2561

720
1154

686,437,000.00 บจก.
สหวิศวกอสราง

สท.223.2508+550(407
+640) -
31+800(43
0+890)

ตราดพิเศษ ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 สวนที่ 1

33 ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟา
ประปา สายโทรศัพท
สายเคเบิ้ล)
แนวทางแกไข
กฟภ.กําลังดําเนินการรื้อยาย
กปภ. สายโทรศัพท สายเคเบิ้ล
จะดําเนินการรื้อยายหลัง
กฟภ.รื้อยายแลวเสร็จ

-41.0827.7468.8225 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2560
28 พ.ย. 2560
21 เม.ย. 2561
9 มิ.ย. 2561
5 ส.ค. 2561

720
858
1002
1051
1108

695,634,000.00 หจก.
กิจรุงเรืองกอสราง

สท.215.54073+500 -
89+040

ตราดพิเศษ ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 สวนที่ 2

หนา : 23



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

44 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโ
ภค

-14.9481.9096.849 ส.ค. 2556 25 ม.ค. 2559
15 เม.ย. 2560
2 มิ.ย. 2560

900
1346
1394

897,719,600.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สท.123.500545+750 -
569+250

ระนอง,ชุมพรพิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 2

45 ติดขัดตนไม,ติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
สาธารณูปโภค

-8.312.0210.3327 พ.ค. 2559 11 พ.ค. 2562 10801,310,200,000.00 บจก.
ทองมาคอนแทรคเ

ตอร

สท.132.450513+300 -
545+750

ชุมพรพิเศษ ชุมพร - ระนอง ตอน 4

366 ทอประปาติดขัดการกอสราง,ป
ริมาณการจราจรสูง
แนวทางแกไข ใหแขวงฯ
ชลบุรีที่ 2
ประสานงานแจงใหรื้อยาย,ติดป
ายแนะนําหลีกเลี่ยงเสนทางจรา
จร

0.0829.9629.8830 ม.ค. 2559 19 พ.ย. 2560
13 ธ.ค. 2560

660
684

441,164,000.00 หจก.
บางแสนมหานคร

สท.28.0008+000 -
16+000

ชลบุรีพิเศษ กระทิงลาย - ระยอง ตอน 1

2907 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แนวทางแกไข
ประสานงานติดตามเรงรัดการจั
ดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

0.1910.4610.271 มิ.ย. 2559 16 ม.ค. 2562 960987,934,080.00 บจก.
โรจนสินกอสราง

สท.229.2232+400 -
19+500
BK/กม.0+
000 AHD.
-
12+523.48
6

นครราชสีมาพิเศษ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีม
า ตอน 2 (ดานใต)

3178 การคาดหมายผลสําเร็จ
จะแลวเสร็จตามสัญญา

0.0087.0687.0629 พ.ค. 2556 18 พ.ค. 2558
27 ก.ค. 2559
19 มี.ค. 2560
6 พ.ค. 2560

14 พ.ค. 2560

720
1156
1391
1439
1447

748,468,000.00 บจก.
สหวิศวกอสราง

สท.220.00024+200.00
0 -
44+200.00
0

จันทบุรีพิเศษ จันทบุรี - สระแกว ตอน 3

3179 สิ้นสุดปญหาปาไมติดขัดการกอ
สราง
แนวทางแกไข
เริ่มตนดําเนินการกอสราง

0.005.955.951 เม.ย. 2559 21 มี.ค. 2561
13 ก.ย. 2561
13 ต.ค. 2561

720
896
926

572,256,000.00 หจก.
เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป

สท.215.000115+000 -
130+100

สระแกวพิเศษ จันทบุรี - สระแกว ตอน 4

129010 ติดสาธารณูปโภค0.5917.2016.6131 มี.ค. 2559 18 มิ.ย. 2561
27 ก.ค. 2561
8 ต.ค. 2561

841
880
921

653,120,000.00 บจก.
หาญเจริญเอนเตอร

ไพรสเชียงราย

สท.121.00072+027 -
93+027

เชียงรายพิเศษ อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3

313811 การคาดหมายผลสําเร็จ
จะแลวเสร็จตามสัญญา

6.1490.8484.7016 พ.ค. 2558 5 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560

660
686

656,000,000.00 หจก. ไทพิพัฒน สท.218.2000+000-
18+200

ระยองพิเศษ บานบึง -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 -

7,955,409,680.00โครงการ 216.68011รวม
     โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ

                             กิจกรรมพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ

หนา : 24



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

2121 ระหวางดําเนินการ2.0475.2173.1630 พ.ค. 2558 17 ก.พ. 2560
3 ก.ค. 2560
6 ส.ค. 2560

630
766
800

611,570,000.00 บจก.
พระนครศรีอยุธยา
พาณิชยและอุตสา

หกรรม

สท.216.00047+000-
66+150

หนองคายพิเศษ อ.โพนพิสัย -บึงกาฬ ตอน 1 สวนที่
1

2122 แลวเสร็จ 23 ม.ค. 60-0.3299.68100.0030 พ.ค. 2558 18 ม.ค. 2560 600577,232,000.00 บจก.
พระนครศรีอยุธยา
พาณิชยและอุตสา

หกรรม

สท.219.45066+150-
85+600

หนองคายพิเศษ โพนพิสัย -บึงกาฬ ตอน 1 สวนที่ 2

2143 ติดขัดตนไมหวงหามในเขตทาง
แนวทางแกไข
อยูระหวางรอรับใบอนุญาตทําไ
มออก

-13.6511.1124.761 เม.ย. 2559 21 มี.ค. 2561 720561,885,000.00 บจก.
ถนอมวงศบริการ

สท.216.000224+189 -
240+000

สุรินทรพิเศษ อ.ปราสาท - ชองจอม ตอน 1

4084 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน0.0012.6812.6826 เม.ย. 2559 15 เม.ย. 2561
13 ส.ค. 2561

720
840

542,735,000.00 บจก.
เอ.เอส.แอสโซซิเอ

ท
เอนยิเนียริ่ง(1964)

สท.115.966235+459.0
00-
251+425.0
00

สงขลา4
เลนประหยั

ด

อ.นาทวี - ดานประกอบ

31935 ตนไมติดขัดการกอสราง
แนวทางแกไข
ปาไมไดตีตราพรอมคณะกรรม
การลงนามบันทึกการตรวจสอบ
และสงเรื่องใหกรมปาไมพิจาร
ณาอนุมัติ
การคาดหมายผลสําเร็จ
จะแลวเสร็จตามสัญญา

-10.833.2714.111 มิ.ย. 2559 18 ต.ค. 2561
17 พ.ย. 2561

870
900

716,105,000.00 บจก.
สหวิศวกอสราง

สท.230.7720+228.000
-
31+000.00
0

จันทบุรี4
เลนประหยั

ด

แยกทางหลวงหมายเลข 317
(โปงนํ้ารอน) -
ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.แหลม)

3,009,527,000.00โครงการ 98.1885รวม
     โครงขายทางหลวงไดรับการพัฒนา

                             กิจกรรมกอสรางทางหลวง

-1 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน0.0018.1618.1629 ก.ค. 2558 13 ม.ค. 2561
8 ธ.ค. 2561

900
1229

902,272,111.00 บจก.
หาญเจริญเอนเตอร

ไพรสเชียงราย

สท.19.0250+000.000-
9+025.000

เชียงรายพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย สวนที่ 1

-2 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน0.006.106.1029 ก.ค. 2558 15 ต.ค. 2560
25 พ.ย. 2560
15 ก.ค. 2562

810
851
1448

888,697,756.00 บจก.
แพรธํารงวิทย

สท.112.0149+025.000-
18+411.53
3 และ
0+000.000-
2+628.000

เชียงรายพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย สวนที่ 2

-3 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -52,500,000.00 - ศท. ขอนแกน3.4000+400 -
3+800

ชัยภูมิ1 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ดานตะวันตก)
ป 2557

หนา : 25



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560

ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

34 สาธารณูปโภคที่ติดขัดการกอส
ราง ไฟฟา,ประปา,โทรศัพท
ปายบอกทางและแนะนํา
แนวทางแกไข
งานสาธารณูปโภคทั้งหมดไดทํ
าหนังสือแจงใหรื้อยายแลว

25.7079.8054.0930 พ.ค. 2558 15 ก.ย. 2560
19 ต.ค. 2560

840
874

595,128,000.00 หจก. นภากอสราง สส.6.000119+500-
125+083

ชลบุรีพิเศษ อ.ศรีราชา-อาวอุดม
(รวมสะพานลอยขามแยกเขาทาเรือ)

45 มีตนไมสองขางทางจํานวนมาก
รอ ออป.เขาทําไมและแขวงฯ
ขุดยายตนไม

-14.200.4114.6122 เม.ย. 2559 8 ต.ค. 2561
17 ธ.ค. 2561

900
970

794,200,000.00 บจก.
เสริมสงวนกอสรา

ง

สท.128.030813+300.0
00-
827+646.6
12 และ
829+666.4
00-
843+350.0
00

พังงาพิเศษ ตะกั่วปา - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย

116 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.0030 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2558 36058,230,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.0.97023+950 -
24+175 ,
25+675 -
26+430

ลําปางพิเศษ ลําปาง - อ.เดนชัย (ป 2558)

117 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36569,307,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.37.000427+853 -
430+073

พิเศษ ลําปาง - อ.เดนชัย (ป 2559)

118 ตนไมติดขัดกอสราง-6.850.587.4331 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
7 มิ.ย. 2563

1080
1469

1,474,671,000.00 บจก.
เชียงใหมคอนสตรั

คชั่น

สท.124.350526+249 -
550+599.0
00

เชียงใหมพิเศษ สามแยกดอยติ - เชียงใหม

119 รออุมัติแผน0.000.000.001 ก.ย. 2557 1 ก.ย. 2558 3662,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.1.0001ลําปางพิเศษ อินทรบุรี - เชียงใหม (test)

1210 แลวเสร็จ 10 พ.ย. 590.1199.9699.8515 พ.ค. 2558 4 ธ.ค. 2559 570326,996,700.00 หจก.
มาตรศรีจักรกล

สท.213.150651+400-
664+550

กาฬสินธุพิเศษ กาฬสินธุ-อ.สมเด็จ ตอน 2

10511 รออุมัติแผน0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36570,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.4.650162+350-
165+000 ,
169+000-
171+000

ตาก3 อ.แมสอด - อ.แมสะเรียง (ป 2558)

10512 รออุมัติแผน-35.6664.34100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36559,406,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.4.000165+000 -
169+000

ตาก3 อ.แมสอด - อ.แมสะเรียง (ป 2559)

20113 ระหวางดําเนินการ-35.0964.2199.30- - -148,750,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.398.143xxx.xxx -
xxx.xxx

ชัยภูมิพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ดานตะวันตก)
(ป 2558)

20114 ระหวางดําเนินการ-25.6574.35100.00- - -139,779,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.3.3687+357 -
10+725

ชัยภูมิ2 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว
(ดานตะวันตก)(ป 2559)

หนา : 26



โทรศัพทกลุมวางเเผนดําเนินงาน   สํานักแผนงานรายงานความกาวหนา งาน/โครงการ กอสรางและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผนดินและสะพาน ประจําเดือน  มกราคม  2560
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20215 แลวเสร็จ 17 พ.ย. 590.00100.00100.008 พ.ย. 2557 27 ต.ค. 2559
7 ธ.ค. 2559

720
761

568,165,500.00 หจก.
ยิ่งเจริญกอสรางบุรี

สท.221.00036+200 -
57+200

มหาสารคามพิเศษ อ.พุทไธสง - อ.เกษตรวิสัย

21316 รออุมัติแผน0.00100.00100.002 ก.ค. 2558 29 ต.ค. 2558 12051,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 2(ขอน

แกน)

สส.0.4725+128 -
5+600

มหาสารคามพิเศษ มหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 (ป
2558)

21317 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -112,000,000.00 - ศท. ขอนแกน2.4324+470-
5+128 /
5+600-
5+784 /
5+810-
7+400

มหาสารคามพิเศษ มหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 (ป
2558)

21318 ระหวางดําเนินการ-29.8070.20100.00- - -116,916,100.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.2.8304+570 -
7+400

มหาสารคาม1 มหาสารคาม - อ.ยางตลาด ตอน 2
(ป 2559)

21419 ระหวางดําเนินการ13.3097.6184.3130 ธ.ค. 2557 16 มิ.ย. 2560 900705,367,585.00 หจก.
บุรีรัมยธงชัยกอสร

สท.111.8000.000 -
11.800

สุรินทร1 ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร
(ดานตะวันตก)    ตอน 1

21420 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-93.536.47100.0024 มี.ค. 2558 11 ม.ค. 2560 660325,023,519.88 หจก.
มาตรศรีจักรกล

สท.110.03511.800 -
21.835

สุรินทร1 ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร
(ดานตะวันตก)    ตอน 2

21421 สาธารณูปโภคติดขัดการกอสรา
ง
แนวทางแกไข
เจาหนาที่ไฟฟาเขาสํารวจพื้นที่แ
ลว
เจาหนาที่ประปาไดเขาดําเนินกา
รกอสรางแลว

-14.3548.3362.6830 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

326,999,000.00 หจก.
สวรรคประทานพร

ขนสง

สท.217.260169+400-
178+875,1
79+925 -
185+550,1
89+715-
191+875

สุรินทรพิเศษ สุรินทร - อ.จอมพระ ตอน 1

22322 ระหวางดําเนินการ0.0443.5143.4730 ม.ค. 2559 20 ก.ย. 2560
14 ต.ค. 2560

600
624

289,979,420.00 หจก.
ป.รุงเรืองคอนกรีต

สท.214.0008+000 -
22+000

สกลนครพิเศษ สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน 1

22423 ระหวางดําเนินการ1.2298.5997.3711 พ.ย. 2557 30 ก.ย. 2559
30 เม.ย. 2560

690
903

587,901,708.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สท.122.85034.500-
47.250 ,
50.500 -
60.100

นครราชสีมาพิเศษ โชคชัย - ครบุรี

30424 สาธารณูปโภค
กีดขวางการกอสราง
แนวทางแกไข
อยูระหวางการประสานงาน
ดําเนินการรื้อยายสาธารณูปโภค

-7.334.7012.0331 พ.ค. 2559 16 พ.ย. 2561 9001,049,737,000.00 บจก. สุวลี สท.29.60050+300 -
59+900

ฉะเชิงเทราพิเศษ มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 2

31425 แลวเสร็จ 29 พ.ย. 59-0.2399.77100.0011 เม.ย. 2558 30 ต.ค. 2559 569214,000,000.00 บมจ.
สยามพันธุวัฒนา

สท.23.2500+000.000-
3+250.000

ชลบุรีพิเศษ บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2
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32326 รออุมัติแผน2.86100.0097.14- - -69,307,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.4503+100(271
+767) -
7+550(276
+217)

กาญจนบุรี1 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ทางแยกเจดีย - เจดียสามองค (ป
2559)

32327 รออุมัติแผน-54.5645.44100.00- - -108,911,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.3215+000(69+
850) -
9+321(74+
171)

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
หนองบัว - ไทรโยคนอย (ป 2559)

32328 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -60,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.2.3802+625 -
5+000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323 หนองบัว -
ไทรโยคนอย (ป 2558)

33829 รออุมัติแผน-0.00100.00100.00- - -60,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.2.48029+725 -
32+200

นครปฐมพิเศษ ป่นเกลา - อ.นครชัยศรี (ป 2558)

34430 ปริมาณการจราจรสูงมากและส
าธารณูปโภคแนวเสา สายไฟฟา
แนวทอประปาติดขัดการกอสรา
ง
แนวทางแกไข หนวยงานไฟฟา
ประปา กําลังดําเนินการรื้อยาย
ใหผูรับจางดําเนินการในสวนที่
ไมติดขัดไปกอน

0.0064.8164.8121 พ.ย. 2557 9 พ.ย. 2559
20 ธ.ค. 2559
8 มี.ค. 2560
8 มิ.ย. 2560

20 ส.ค. 2560
4 ก.ย. 2560

761
839
839
931
1004
1019

622,342,500.00 บจก. สุวลี สท.210.2002+500 -
12+700

ชลบุรีพิเศษ ชลบุรี - อ.บานบึง

36731 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -80,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.2.1000+650 -
2+750

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323
ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (ป

36732 รออุมัติแผน-13.4586.55100.00- - -138,615,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.5.4140+000 -
0+600,
5+186 -
10+000

กาญจนบุรีพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 323
ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (ป
2559)

37533 ระหวางดําเนินการ-2.1994.7596.9410 เม.ย. 2558 28 ม.ค. 2560
27 ก.พ. 2560

660
690

215,661,561.29 หจก.
ธงชัยเจริญกอสราง

สท.19.00044+000-
53+000

นครปฐมพิเศษ นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1

40134 ระหวางดําเนินการ-21.0378.97100.00- - -118,812,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.3.00049+100 -
50+100 /
54+325 -
56+325

สุราษฎรธานีพิเศษ สุราษฎรธานี - ภูเก็ต
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 415
ตอน 2 (ป 2559)

40835 ระหวางดําเนินการ-13.2786.73100.00- - -100,991,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.2.200218+200 -
218+500 /
215+075 -
217+283

สงขลาพิเศษ ทุงหวัง - อ.นาทวี (ป 2559)
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41736 ตามเอกสารงบประมาณป 2557
ไดรับ 70 ลานบาท ทําแผน 65.6
ที่เหลือโอนใหงานกอสรางสะพ
านสาย 417 4.4 ลานบาท

0.00100.00100.002 ต.ค. 2556 1 ต.ค. 2557 36565,600,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.2.40012+900 -
15+275

สุราษฎรธานี2 ทางหลวงหมายเลข 417 จาก
กม.2+100 - กม.15+025 (ป 2557)

41737 ระหวางดําเนินการ-34.0965.91100.00- - -158,416,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.3.2004+500 -
7+700

สุราษฎรธานีพิเศษ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ป
2559)

101338 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -50,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.8.3306+000 -
6+600 /
6+925 -
7+330

เชียงใหมพิเศษ สามแยกสันปาตอง - แมวิน

101339 รออุมัติแผน0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36550,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.1.0106+000 -
6+600 ,
6+925 -
7+330

เชียงใหมพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 108
(สันปาตอง) - บานกาด (ป 2558)

101340 ระหวางดําเนินการ-21.1578.85100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 365108,911,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.2.4503+550 -
6+000

เชียงใหมพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 108
(สันปาตอง) - บานกาด (ป 2559)

108141 รออุมัติแผน-0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36531,770,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.2.90027+700 -
30+600

นาน4 บ.นํ้ายาว - บ.หลักลาย - บ.ผักเฮือก
(ป 2558)

116942 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36579,208,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.5.7504+250 -
10+000

เชียงใหม4 แยกทางหลวงหมายเลข 1168
(ทาลอ) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1081 (นํ้ายาว)(ป 2559)

116943 รออุมัติแผน0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36530,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.1.80012+700 -
14+500

นาน4 แยกทางหลวงหมายเลข 1168
(บ.ทาลอ) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1081 (บ.นํ้ายาว) (ป

119444 รออุมัติแผน-0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36530,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.1.80044+200 -
46+000

แมฮองสอน4 อ.แมสะเรียง - บ.แมสามแลบ (ป
2558)

119445 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36539,604,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.3.60025+895 -
26+010 /
28+275 -
28+700 /
29+335 -
32+395

แมฮองสอน4 อ.แมสะเรียง - บ.แมสามแลบ (ป
2559)

134946 รออุมัติแผน-0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 36530,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.3.30059+200 -
59+900 ,
62+400 -
65+000

เชียงใหม4 ทางหลวงหมายเลข 1349 อ.สะเมิง -
บ.วัดจันทร (ป 2558)
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134947 ระหวางดําเนินการ-8.5391.47100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36569,307,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.5.67056+500 -
59+200 /
65+000 -
71+000

เชียงใหม4 แยกทางหลวงหมายเลข1269(สะเมิง
) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข1265(บา
นวัดจันทร)(ป 2559)

213648 ระหวางดําเนินการ-6.0492.7498.78- - -45,753,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.7.01012+800 -
42+800
(เปนตอนๆ
)

รอยเอ็ด1 อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1
(ป 2558)

213649 รออุมัติแผน-0.6999.31100.001 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 36658,911,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.3.45538+955 -
35+500

รอยเอ็ด1 อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1
(ป 2559)

219550 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -50,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.3.28031+139 -
32+549 ,
35+675 -
37+549

เลย4 บ.ปากคาน - บ.นาจาน (ป 2558)

219551 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -59,406,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.5.0000+000 -
5+000

เลย4 บ.ปากคาน - บ.นาจาน (ป 2559)

225852 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -47,020,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.3.60017+375.00
-
20+975.00

เพชรบูรณ2 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) -
ตอเขต อบต.หนองแมนาควบคุม
(ชวงที่ 1)

225853 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -20,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.1.8004+000 -
5+800

เพชรบูรณ2 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) -
ตอเขต อบต.หนองแมนาควบคุม
(ชวงที่ 1)  ป 2558

225854 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -52,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.3.02520+975.00
0 -
24+000.00
0

เพชรบูรณ2 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) -
ตอเขต อบต.หนองแมนาควบคุม
(ชวงที่ 2)

225855 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -70,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.5.7005+800 -
11+500

เพชรบูรณ2 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) -
ตอเขต อบต.หนองแมนาควบคุม
(ชวงที่ 2) ป 2558

227556 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -99,020,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.6.500171+238 -
177+738

เพชรบูรณ2 หวยไร - บานกลาง (ป 2559)

230157 ระหวางดําเนินการ-26.6571.9398.58- - -65,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.3.4001+300 -
3+000 ,
14+000 -
15+700

ขอนแกน1 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 207
(หนองสองหอง) (ป 2558)

230158 ระหวางดําเนินการ-9.7688.8598.61- - -88,614,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.6.1503+000 -
9+150

ขอนแกน1 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 207
(หนองสองหอง)(ป 2559)

233159 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -100,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.8.00063+947 -
71+947

เพชรบูรณ2 อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา -
นครไทย (ป 2558)
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233160 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -99,020,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.7.40056+547 -
63+947

พิษณุโลก2 อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา -
นครไทย (ป 2559)

237261 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -55,620,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.4.0000+000 -
4+000

เลย1 วังบาล - กกโอ (ป 2558)

237262 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -99,020,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.16.8114+000 -
10+500

เพชรบูรณ1 วังบาล - กกโอ (ป 2559)

239163 ระหวางดําเนินการ-17.5382.1599.68- - -65,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.3.6503+750 -
7+400

มหาสารคาม1 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กูทอง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237
(บานเขื่อน) (ป 2558)

239164 ระหวางดําเนินการ-21.1778.83100.00- - -88,614,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.5.50011+856 -
17+356

มหาสารคาม1 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กูทอง)
-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237
(บานเขื่อน)(ป 2559)

241965 ระหวางดําเนินการ-42.4356.2198.64- - -38,000,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.3.1502+000 -
5+150

กาฬสินธุ4 บ.ขวัญเมือง - บ.คําลือชา (ป 2558)

242066 ระหวางดําเนินการ-15.3177.4392.74- - -66,247,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.4.25022+655 -
41+085
(เปนตอนๆ
)

หนองบัวลําภู1 แยกทางหลวงหมายเลข 228
(โนนสูงเปลือย) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 210
(กกโพธิ์) ตอน 2 (ป 2558)

242067 ระหวางดําเนินการ-30.0169.99100.00- - -69,628,000.00 ศูนยสรางทางขอน
แกน

สศท.5.77219+000 -
24+722

หนองบัวลําภู1 แยกทางหลวงหมายเลข 228
(โนนสูงเปลือย) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 210
(กกโพธิ์) ตอน 2 (ป 2559)

322968 ระหวางดําเนินการ-32.7467.26100.00- - -111,882,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.40032+200 -
33+500 LT
/ 30+400 -
33+500 RT

นครปฐมพิเศษ ป่นเกลา - อ.นครชัยศรี
(กอสรางทางคูขนาน)(ป 2559)

322969 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -240,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.14.66612+060 -
19+150 /
26+500 -
28+700 /
33+816 -
34+116

พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 323 -
บานเกา (แควนอย)

322970 ระหวางดําเนินการ34.14100.0065.86- - -50,000,000.00 ศูนยสรางทางหลม
สัก

สศท.2.9500+000 -
2+000

กาญจนบุรี1 แยกทางหลวงหมายเลข 323 -
แควนอย (บานเกา) - บานลําทราย -
บานพุนํ้ารอน (ป 2558) (กม.0+000
- กม.2+000)ศูนยฯ หลมสัก

322971 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -95,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.4.7872+000 -
6+787

กาญจนบุรี1 แยกทางหลวงหมายเลข 323 -
แควนอย (บานเกา) - บานลําทราย -
บานพุนํ้ารอน (ป 2558) (กม.2+000
- กม.6+787)ศูนยฯ กาญจนบุรี
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322972 รออุมัติแผน-0.00100.00100.00- - -95,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.2.60044+572 -
47+172

กาญจนบุรี1 แยกทางหลวงหมายเลข 323 -
แควนอย (บานเกา) - บานลําทราย -
บานพุนํ้ารอน (ป 2558)
(กม.44+572 - กม.47+172)ศูนยฯ

326373 แลวเสร็จ 11 ธ.ค. 59-0.6899.32100.0012 พ.ย. 2557 31 ต.ค. 2559
2 ธ.ค. 2559

11 ธ.ค. 2559

720
752
761

811,388,059.00 บมจ. ซิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

คอนสตรัคชั่น

สท.110.50025+000.00
0 -
35+500.00
0

พระนครศรีอยุธย
า,สุพรรณบุรี

พิเศษ อ.เสนา - กม.36+626(บานสาลี)
ตอน 2

346674 แลวเสร็จ 31 ม.ค. 60-0.3299.5799.8913 พ.ค. 2558 2 ธ.ค. 2559
21 ธ.ค. 2559
24 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2560

655
689
696
636

356,127,000.00 บจก. สุวลี สท.26.2389+300-
10+538,0+
000-5+000

ชลบุรีพิเศษ บานเกา-พานทอง ตอน 2
(รวมทางหลวงหมายเลข 3127
พานทอง-
บรรจบทางหลวงหมายเลข 315)

401375 แลวเสร็จ 10 ต.ค. 59-0.1499.86100.008 พ.ย. 2557 27 ก.ย. 2559 690347,696,075.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สท.19.79617+867-
27+663.04
8

นครศรีธรรมราชพิเศษ นครศรีธรรมราช - อ.ปากพนัง ตอน
2

404876 ตามเอกสารงบประมาณป 57
ไดรับ 110 ลานบาท จัดทําแผน
60 ลานบาท เหลือ 50 ลานบาท
โอนใหสาย 4113 นาทวี-
ประกอบ 35 ลานบาท
และงานกอสรางสะพานสาย
401 15 ลานบาท

0.000.000.00- - -60,000,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.3.0305+220 -
8+250

พัทลุง4 ตอเขตเทศบาลเมืองพัทลุงควบคุม -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (ป
2557)

411377 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -57,426,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.1.75013+250 -
15+000

สงขลาพิเศษ อ.นาทวี - บ.ประกอบ  ตอน 1 (ป
2559)

413778 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.00- - -36,400,000.00 ศูนยสรางทางสงข
ลา

สศท.1.78018+620 -
20+400

สตูล1 แยกทางหลวงหมายเลข 406 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 (ป
2559)

416979 ระหวางดําเนินการ0.0087.4687.468 พ.ย. 2557 27 ก.ย. 2559
30 ม.ค. 2560
19 มี.ค. 2560

690
815
863

383,929,755.00 บจก. เอส.ซี.จี.
1995

สท.19.96341+100-
50+063.01
3

สุราษฎรธานีพิเศษ ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2

16,226,207,350.17โครงการ 928.29779รวม
                             กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง

231 ระหวางดําเนินการ4.8456.2451.4117 ก.พ. 2559 9 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560

540
555

236,904,720.00 หจก.
ล.พานิชเขื่องในกอ

สท.215.000179+845 -
278+752

อุบลราชธานีพิเศษ ยโสธร - อุบลราชธานี

3442 ระหวางดําเนินการ-1.7097.9599.6511 ก.ค. 2558 1 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560

600
626

543,794,000.00 บจก.
พระนครศรีอยุธยา
พาณิชยและอุตสา

หกรรม

สท.216.100กม.25+000
-
กม.41+100
.000

ชลบุรีพิเศษ อ.บานบึง-อ.แกลง ตอน 1 สวนที่ 1
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3443 ระหวางดําเนินการ-8.2291.1499.3515 ก.ค. 2558 5 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560

600
626

526,298,000.00 บจก.
สหวิศวกอสราง

สท.221.50041+1000-
62+600.00
0

ชลบุรีพิเศษ อ.บานบึง-อ.แกลง ตอน 1 สวนที่ 2

1,306,996,720.00โครงการ 52.6003รวม
                             กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับ สะพานและทออุโมงค

11 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -800,000,000.00 - สส.0.000340+467นครสวรรคพิเศษ ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1
กับถนนสวรรควิถี (แยกเดชาติวงศ)

12 ระหวางสํารวจและออกแบบ0.000.000.00- - -120,000,000.00 สํานักกอสรางสะพ
าน

กรมทางหลวง0.00046+700 -
46+700

ปทุมธานีพิเศษ ทางแยกตางระดับที่นวนคร

13 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.001 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 365105,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 1(พิจิตร

)

สส.1.000236+425(L
T)(RT)

นครสวรรคพิเศษ สายหางนํ้า (มวงหัก) -
จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค
(งานขยายความกวางสะพานเดชาติ
วงศ) (ป 2558)

24 ประสาน
รฟท.เพื่อขอขอมูลประกอบการ
พิจารณาราคาประเมินเบื้องตน

---- - -360,000,000.00 - สท.20.000339+043 -
339+043

ขอนแกนพิเศษ ทางตางระดับจุดตัดทางหลวงหมาย
เลข 2
กับทางเขาศูนยราชการจังหวัดขอน

25 ติดขัดเสาและสายสงของการไฟ
ฟาฝายผลิต
แนวทางแกไข
อยูระหวางติดตอประสานงาน

0.6137.9837.373 ก.พ. 2559 24 ต.ค. 2560 630187,872,337.46 บจก.
โรจนสินกอสราง

สส.1.00072+117 -
72+117

นครราชสีมาพิเศษ ทางแยกตางระดับบนทางเลี่ยงเมือง
ปากชอง

26 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.001 มี.ค. 2558 26 ธ.ค. 2558 30078,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 2(ขอน

แกน)

สส.1.000329+513
LT

ขอนแกนพิเศษ สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
ทาพระ - ขอนแกน (ดานซาย)

1,650,872,337.46โครงการ 3.0006รวม
     ยังไมไดระบุผลผลิตโครงการตามปงบประมาณ

                             กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับ สะพานและทออุโมงค

41 ระหวางสํารวจและออกแบบ0.000.000.00- - -100,000,000.00 สํานักกอสรางสะพ
าน

กรมทางหลวง1.000101+800ราชบุรีพิเศษ สะพานขามทางแยก
ทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดียหัก)

100,000,000.00โครงการ 1.0001รวม
     โครงขายทางหลวงไดรับการพัฒนา

                             กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับ สะพานและทออุโมงค

หนา : 33
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ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

41 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -55,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.1.000101+625-
103+451

ราชบุรีพิเศษ สะพานขามทางแยกทางหลวงหมาย
เลข 4 (แยกเจดียหัก) งานทาง ป
2557

42 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -40,000,000.00 ศูนยสรางทางกาญ
จนบุรี

สศท.1.000101+625-
103+451

ราชบุรีพิเศษ สะพานขามทางแยก
ทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดียหัก)
งานทาง  ป 2558

43 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -197,880,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 3(ปทุม

ธานี)

สส.0.000101+625-
103+451

ราชบุรีพิเศษ สะพานขามทางแยกทางหลวงหมาย
เลข 4 (แยกเจดียหัก) งานสะพาน ป
57-59

44 รออุมัติแผน0.000.000.00- - -60,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 3(ปทุม

ธานี)

สส.1.000101+625-
103+451

พิเศษ สะพานขามทางแยก
ทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดียหัก)
ป 2558 งานสะพาน (ไมใช)

45 ระหวางดําเนินการ-5.8794.13100.0027 พ.ย. 2557 17 ส.ค. 2559
24 ธ.ค. 2559

630
759

149,992,000.00 บจก.
โชคดีวิศวภัณฑ

สส.0.00048+284นครปฐมพิเศษ สะพานขามแยกบอตะกั่ว

46 รออุมัติแผน0.000.000.001 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2557 731170,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 4(นคร

ศรีธรรมราช)

สส.1.0001+000 -
1+000

สุราษฎรธานีพิเศษ สายทาอากาศยานสุราษรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 401
(สะพานขามแมนํ้าตาป)

117 ติดสาธารณูปโภค ทอประปา
ไฟฟา โทรศัพท
แนวทางแกไข
ไดรับอนุมัติแกไขสัญญา 20
ธ.ค.59 ,เรงรัดการกอสราง

11.5955.9444.3519 มี.ค. 2558 2 มี.ค. 2561
17 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561

1081
1127
1134

1,172,771,000.00 บจก.
เชียงใหมคอนสตรั

คชั่น

สส.3.04093+960 -
97+000

เชียงใหมพิเศษ ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข
11 กับทางหลวงหมายเลข 1001
(รวมสะพานขามแมนํ้าปง)

118 ระหวางดําเนินการ-5.8194.19100.0012 พ.ย. 2557 31 ต.ค. 2559
10 ธ.ค. 2559
30 พ.ย. 2561

720
760
1480

343,927,870.33 บมจ.
สยามพันธุวัฒนา

สส.0.0000+000 -
0+000

เชียงใหมพิเศษ สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเ
ลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 121

419 ระหวางดําเนินการ0.000.330.3329 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2562
11 ม.ค. 2563

1080
1200

968,540,000.00 บมจ.
คริสเตียนีและนีลเ

ส็น (ไทย)

สส.1.000297+668 -
297+668

นครศรีธรรมราชพิเศษ ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงห
มายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข
403 (แยกทุงสง)

11710 ระหวางดําเนินการ0.0063.6063.6025 มี.ค. 2558 9 ก.ย. 2560
25 ต.ค. 2560

900
946

605,876,692.00 บจก.
สระหลวงกอสราง

สท.15.78514+282.94
3 และ
15+685.00
0-
21+470.00
0

นครสวรรคพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค
(ทางแยกตางระดับที่หนองตะโก)
ตอน 2 (สวนที่ 2)

11711 ระหวางดําเนินการ-6.4193.5299.9327 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2560 720311,088,000.00 บจก.
ธาราวัญคอนสตรัค

ชั่น

สส.0.00014+000 -
14+800

นครสวรรคพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค
(ทางแยกตางระดับหนองตะโก)
ตอน 2 (สวนที่ 1)
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ลําดับ
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เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา
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สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)
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ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

20212 ระหวางดําเนินการ-0.00100.00100.001 พ.ค. 2556 24 ก.พ. 2558 665133,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 2(ขอน

แกน)

สส.5.0000+000 -
0+000

ขอนแกนพิเศษ สายมหาสารคาม - กม.22+376
(ตอเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ)
(สะพานขามแมนํ้าชี)(2556-2557)

30413 ระหวางดําเนินการ-13.5186.49100.0024 ธ.ค. 2557 11 ม.ค. 2560
2 ก.พ. 2560

750
772

206,978,499.90 บมจ.
สยามพันธุวัฒนา

สส.0.00040+056 -
42+686

กรุงเทพมหานครพิเศษ ปรับปรุงทางแยกตางระดับรามอินท
รา

30414 รอการอนุญาตเขาใชพื้นที่จากอุ
ทยานแหงชาติเขาใหญ

-18.1534.2352.3817 ก.ค. 2558 30 มิ.ย. 2561
8 ธ.ค. 2561

26 ม.ค. 2562

1080
1241
1290

1,319,257,000.00 บมจ.
อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต

สส.3.000192+015-
195+015

ปราจีนบุรีพิเศษ อ.กบินทรบุรี-อ.ปกธงชัย
(ทางเชื่อมผืนปา)

40215 แลวเสร็จ 1 ธ.ค. 59-5.0494.96100.006 ก.ค. 2556 25 มิ.ย. 2558
11 ก.ค. 2558
9 ต.ค. 2558
21 ธ.ค. 2558
12 ม.ค. 2559
22 ม.ค. 2559

720
736
826
899
921
931

834,411,000.00 บจก.
วิวัฒนกอสราง

สส.0.0006+000 -
6+000

ภูเก็ตพิเศษ ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข
402 กับถนนเยาวราช
(แยกสามกอง)

40216 ระหวางดําเนินการ11.4212.971.551 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
26 ส.ค. 2562

990
1060

470,800,000.00 บมจ.
อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต

สส.1.00024+651 -
24+651

ภูเก็ตพิเศษ ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงห
มายเลข 402 กับ 4026
(แยกเขาสนามบิน)

40717 เนื่องจากติดขัดปญหา Aligment
แนวทางแกไข
อยูระหวางการพิจารณาขออนุมั
ติขยายเวลากอสราง

-0.5940.9241.5025 มี.ค. 2558 8 มี.ค. 2561
9 มิ.ย. 2561
6 ต.ค. 2561
6 ธ.ค. 2561

1081
1174
1293
1354

1,162,493,000.00 บจก.
ซีวิลเอนจิเนียริ่ง

สส.19.33011+468กระบี่พิเศษ ทางแยกตางระดับหาแยกนํ้ากระจาย
ทางหลวงหมายเลข 407 ตัด 408 ตัด
414

41718 ระหวางสํารวจและออกแบบ0.000.000.00- - -100,000,000.00 สํานักกอสรางสะพ
าน

กรมทางหลวง1.00012+375สุราษฎรธานีพิเศษ สายทาอากาศยานสุราษฎรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข  401
(สะพานขามแมนํ้าตาป) (ป 2557)

41719 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -48,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 4(นคร

ศรีธรรมราช)

สส.1.00012+375สุราษฎรธานีพิเศษ สายทาอากาศยานสุราษรธานี -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 401
(สะพานขามแมนํ้าตาป) ป 2558
ศูนยสะพาน

109620 รออุมัติแผน-2.8497.16100.001 เม.ย. 2556 30 ก.ย. 2556 18340,000,000.00 ศูนยสรางทางลําปา
ง

สศท.2.4460+000-
2+446

เชียงใหม1 แยกทางหลวงหมายเลข 107 -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1001 (ป
2556) ตอนที่

129021 ระหวางดําเนินการ-2.6090.4493.0410 เม.ย. 2558 27 ก.พ. 2560 690156,743,000.00 หจก. ธนะวงศกรุป สส.0.16045+169-
45+389

เชียงรายพิเศษ สะพานขามแมนํ้ากก

205022 ระหวางดําเนินการ0.00100.00100.00- - -67,000,000.00 ศูนยสรางและบูรณ
ะสะพานที่ 2(ขอน

แกน)

สส.1.00052+775อุบลราชธานีพิเศษ สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน
ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ
(สะพานหวยบังโกย)ดานซาย

8,613,758,062.23โครงการ 47.76122รวม
     โครงการบูรณะโครงขายสายหลักระหวางภาค
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                             บูรณะโครงขายสายหลักระหวางภาค

11 ระหวางดําเนินการ27.5178.9451.4419 พ.ค. 2558 3 พ.ย. 2560 9001,014,300,000.00 บจก. บัญชากิจ สท.136.784545+000.0
00-
583+246.0
00

ตากพิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 1 (ตาก-บานตาก)
(เปนตอนๆ)

12 ระหวางดําเนินการ20.1268.8348.7128 เม.ย. 2558 13 ต.ค. 2560 901824,435,000.00 บจก. บัญชากิจ สท.131.609583+246.0
00-
630+000.0
00

ตากพิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 2 (บานตาก-เถิน)
(เปนตอนๆ)

13 ระหวางดําเนินการ32.0964.2132.1229 ก.ค. 2558 13 ม.ค. 2561 9001,045,970,000.00 บจก.
เชียงใหมสหวิศวโ

สท.146.710630+000-
689+000

ลําปางพิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 3 (เถิน-ลําปาง)
(เปนตอนๆ)

14 ติดขัดสาธารณูปโภค0.0073.1373.1310 มิ.ย. 2558 26 ก.ย. 2560
5 ม.ค. 2561
8 ก.พ. 2561

840
941
975

902,309,000.00 หจก.
กิจรุงเรืองกอสราง

สท.136.699689+000.0
00-
736+072.0
00

ลําปางพิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 4 สวนที่ 1 (ลําปาง
-งาว) (เปนตอนๆ)

15 ระหวางดําเนินการ12.3481.5969.253 มิ.ย. 2558 22 พ.ค. 2560 720786,676,988.00 บจก. แสงชัยโชค สท.141.580736+072.0
00-
782+335.0
00

ลําปางพิเศษ ตาก-พะเยา ตอน 4 สวนที่ 2(ลําปาง-
งาว) (เปนตอนๆ)

16 ระหวางดําเนินการ11.3199.8488.5219 พ.ค. 2558 7 เม.ย. 2560 690740,100,000.00 บจก. บัญชากิจ สท.125.021386+176.0
00-
422+800.0
00

กําแพงเพชรพิเศษ นครสวรรค-ตาก ตอน 1 สวนที่
1(นครสวรรค-กําแพงเพชร)
(เปนตอนๆ)

17 แลวเสร็จ 28 ธ.ค. 590.1199.9699.8419 พ.ค. 2558 6 ก.พ. 2560 630740,000,000.00 บจก. บัญชากิจ สท.125.794422+800.0
00-
466+400.0
00

กําแพงเพชรพิเศษ นครสวรรค-ตาก ตอน 1 สวนที่
2(นครสวรรค-กําแพงเพชร)
(เปนตอนๆ)

18 แลวเสร็จ 23 ธ.ค. 5929.05100.0070.946 มิ.ย. 2558 25 พ.ค. 2560 720691,300,000.00 หจก.
บุญสหะการสราง

สท.132.124466+400.0
00-
509+150.0
00

กําแพงเพชรพิเศษ นครสวรรค-ตาก ตอน 2 สวนที่ 1
(กําแพงเพชร-ตาก)(เปนตอนๆ)

19 ระหวางดําเนินการ0.0899.2399.156 มิ.ย. 2558 24 ก.พ. 2560 630693,120,450.00 หจก.
แพรธํารงวิทย

สท.128.841509+150.0
00-
545+000.0
00

กําแพงเพชรพิเศษ นครสวรรค-ตาก ตอน 2 สวนที่
2(กําแพงเพชร-ตาก)(เปนตอนๆ)

410 ระหวางดําเนินการ25.0998.1773.0816 พ.ค. 2558 31 ต.ค. 2560 900815,804,680.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สท.129.118310+000-
350+000

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ประจวบคีรีขันธ-แยกปฐมพร ตอน
1 (ประจวบคีรีขันธ-
บางสะพาน)เปนตอน ๆ สวนที่ 1
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ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

411 ระหวางดําเนินการ10.0265.9755.9511 เม.ย. 2558 25 ธ.ค. 2560
7 ก.พ. 2561
7 มิ.ย. 2561

990
1034
1154

918,530,881.40 บจก.
เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่

น (1979)

สท.133.030350+000-
390+000

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ประจวบคีรีขันธ-แยกปฐมพร ตอน
1 (ประจวบคีรีขันธ-บางสะพาน)
เปนตอนๆ สวนที่ 2

412 ระหวางดําเนินการ12.2779.4267.1516 พ.ค. 2558 29 ม.ค. 2561 990977,301,900.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สท.134.500390+000-
437+000

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ประจวบคีรีขันธ-แยกปฐมพร ตอน
2 (บางสะพาน-แยกปฐมพร)
เปนตอนๆ สวนที่ 1

413 ระหวางดําเนินการ38.5987.4348.8423 พ.ค. 2558 5 ก.พ. 2561 990963,425,227.00 บจก.
ธาราวัญคอนสตรัค

ชั่น

สท.135.164437+000-
485+223

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ประจวบคีรีขันธ-แยกปฐมพร ตอน
2 (บางสะพาน-แยะปฐมพร)
เปนตอนๆ สวนที่ 2

414 ระหวางดําเนินการ21.7231.419.6926 พ.ค. 2559 11 พ.ย. 2561 900653,489,000.00 บจก. ช.ทวีกอสราง สท.125.569392+513 -
485+233

ประจวบคีรีขันธพิเศษ ประจวบคีรีขันธ - แยกปฐมพร
ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)
(LT , RT เปนตอนๆ)

415 ระหวางดําเนินการ-0.1498.0598.2019 พ.ค. 2558 7 เม.ย. 2560 690553,742,325.00 บจก.
พระนครศรีอยุธยา
พาณิชยและอุตสา

หกรรม

สท.120.165241+708.0
00-
277+000.0
00

ประจวบคีรีขันธพิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ
(เปนตอน ๆ) ตอนที่ 1

416 ระหวางดําเนินการ-4.5354.7459.2622 พ.ค. 2558 6 พ.ย. 2560
13 ก.พ. 2561

900
999

786,372,680.00 บจก. แสงชัยโชค สท.131.835277+000.0
00-
308+835.0
00

ประจวบคีรีขันธพิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ
(เปนตอน ๆ) ตอนที่ 2

417 ระหวางดําเนินการ8.4420.8212.3820 พ.ค. 2559 4 ม.ค. 2562 960949,584,533.00 บจก.
เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่

สท.132.979249+000 -
381+113

ประจวบคีรีขันธพิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ ตอน
3 (LT, RT เปนตอนๆ)

4118 ระหวางดําเนินการ34.1971.7037.5116 พ.ค. 2558 30 มี.ค. 2561 1051785,962,000.00 บจก.
พีระมิดคอนกรีต

สท.125.500201+500.0
00-
227+000.0
00

สุราษฎรธานีพิเศษ ทาโรงชาง-ทาชี-ถํ้าพรรณรา-ทุงสง
(เปนตอนๆ) ตอน 1 สวนที่ 1

4119 ระหวางดําเนินการ28.1286.7358.6112 พ.ค. 2558 28 ส.ค. 2560 840554,540,240.00 บจก.
บุญสหะการสราง

สท.118.000227+000.0
00-
245+000.0
00

สุราษฎรธานีพิเศษ ทาโรงชาง-ทาชี-ถํ้าพรรณรา-ทุงสง
(เปนตอนๆ) ตอน 1 สวนที่ 2

4120 ระหวางดําเนินการ5.4884.1678.688 เม.ย. 2558 25 ก.ค. 2560
9 ก.ย. 2560

840
886

569,647,658.00 บจก.
บุญสหะการสราง

สท.118.500245+000-
263+500

สุราษฎรธานีพิเศษ ทาโรงชาง-ทาชี-ถํ้าพรรณรา-ทุงสง
(เปนตอนๆ) ตอน 2

33121 ติดสาธารณูปโภคไฟฟา ประปา
และโทรศัพย
แนวทางแกไข ไฟฟา โทรศัพท
อยูระหวางรื้อยาย ประปา
คาดวาจะรื้อยายเดือนกุมภาพันธ
2560

0.0073.0273.0217 ก.ค. 2558 5 ก.ค. 2560
26 พ.ย. 2560
27 ธ.ค. 2560

720
864
895

1,077,590,980.00 บจก.
สี่แสงการโยธา(19

79)

สท.212.0000+500.000-
16+110.00
0

ชลบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7
(บ.เนินผาสุข)-
บรรจบทางหลวงหมายเลข 331
(มาบเอียง) ตอน 1
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33122 แลวเสร็จ 7 ธ.ค. 59-0.9699.04100.0029 พ.ค. 2558 18 พ.ย. 2559
7 ธ.ค. 2559

540
559

199,140,000.00 บจก. วีแอล
เน็ตเวอรค 1996

สท.22.84048+360 -
51+200

ชลบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7
(บ.เนินผาสุข)-
บรรจบทางหลวงหมายเลข 331

33123 แลวเสร็จ 19 ต.ค. 59-1.9897.7999.7629 พ.ค. 2558 18 พ.ย. 2559 540198,397,000.00 บจก. ภูมิกร
การโยธา

สท.24.37051+200 -
55+570

ชลบุรีพิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 7
(บ.เนินผาสุข)-
บรรจบทางหลวงหมายเลข 331

17,441,740,542.40โครงการ 628.73223รวม
     โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อแกไขปญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

                             พัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อแกไขปญหาการจราจรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กระตุนเศรษฐกิจ 2)

-1 ระหวางดําเนินการ-7.2352.5859.8129 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2560
20 ส.ค. 2560

720
754

598,430,511.00 บจก.
เชียงใหมคอนสตรั

คชั่น

สท.112.3860+000-
8+200.000
และ
11+125.00
0-
15+310.84
2

เชียงใหมพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหมรอบนอก
ตอน 1(เหมืองกุง - ตนเปา)

1012 ระหวางดําเนินการ-3.1698.86102.0229 ก.ค. 2558 18 ม.ค. 2560
6 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560

540
559
566

258,980,000.00 หจก.
กองมณีกอสราง

สท.113.000395+200-
408+200

นานพิเศษ นาน - อ.ทุงชาง ตอน 2

2023 ไมมี
การคาดหมายผลสําเร็จ
แลวเสร็จตามสัญญา

0.7263.8263.0930 ก.ค. 2558 18 ก.ค. 2560
21 ส.ค. 2560

720
754

596,950,000.00 บจก.
ยิ่งเจริญกอสรางบุรี

รัมย

สท.215.00031+543-
36+200,58
+250-
68+543

มหาสารคามพิเศษ อ.พุทไธสง - อ.เกษตรวิสัย ตอน 2

2184 ระหวางดําเนินการ35.7799.1063.3229 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2560 720596,476,000.00 หจก.
บุรีรัมยธงชัยกอสร

าง

สท.122.00012+200-
28+075,28
+447-
34+000

บุรีรัมยพิเศษ บุรีรัมย-นางรอง ตอน 1

3055 ผูรับจางไมมีการปฏิบัติงานกอส
รางใดๆ
เนื่องจากรอขอสรุปการแกไขป
ญหาประชาชน
แนวทางแกไข เรงรัดผูออกแบบ

-52.221.1253.3311 ส.ค. 2558 30 ก.ค. 2560 720397,929,000.00 บมจ.
คริสเตียนีและนีลเ

ส็น (ไทย)

สส.0.000xxx.xxx -
xxx.xxx

ปทุมธานีพิเศษ รังสิต-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออก

4026 ลงนามในสัญญา วันที่  8 ส.ค.
59
อยูระหวางเตรียมการกอสราง

0.000.000.009 ส.ค. 2559 31 มี.ค. 2561 600159,400,000.00 หจก.
ซี.ซี.จักรกลและกอ

สราง

สส.0.0000+000ภูเก็ตพิเศษ ทางกลับรถตางระดับบนทางหลวง
หมายเลข 402
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4027 แนวทางแกไข รื้อยายเสาไฟฟา
115KVA
ทั้งหมดแลวเสร็จในเดือน
ม.ค.60

8.4470.1461.7028 ก.ค. 2558 14 ก.ย. 2560 780596,546,000.00 บมจ.
อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต

สส.0.000xxx.xxx -
xxx.xxx

ภูเก็ตพิเศษ ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข
402 กับทางเลี่ยงเมือง (แยกบางคู)

13378 ระหวางดําเนินการ-8.741.4610.2030 ก.ค. 2558 20 พ.ย. 2559 480129,385,000.00 บจก. พีซีเอ็น
แอสฟลต

สทล. 123.000xxx.xxx -
xxx.xxx

แมฮองสอนพิเศษ หางปอน - ประตูเมือง
(ดานหวยตนนุน)

20509 ระหวางดําเนินการ3.7497.2293.4828 ก.ค. 2558 22 พ.ค. 2559 300149,467,000.00 หจก.
ฮุนกี่พืชผลพาณิชย

สงล. 9103.28712+000 -
29+750

อุบลราชธานีพิเศษ อุบลราชธานี - อ.ตระการพืชผล -
อ.เขมราฐ ตอน 1

313810 ติดขัดเสาไฟฟา
แนวทางแกไข
กําหนดวันรื้อยายเสาไฟฟา
การคาดหมายผลสําเร็จ
จะแลวเสร็จตามสัญญา

-7.8689.2897.1430 ก.ค. 2558 19 เม.ย. 2560
11 มิ.ย. 2560
15 ก.ค. 2560

630
683
717

597,211,200.00 บจก.
วนิชชัยกอสราง(19

79)

สท.221.00056+825-
77+500

ระยองพิเศษ บานบึง - บานคายตอน 4

402111 ติดขัดสาธารณูปโภค
ไมสามารถเขาพื้นที่กอสรางได
บางสวน
แนวทางแกไข
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อยูระหวางสงราคา
ตรวจสอบความเห็นชอบของสิ่ง
ปลูกสราง รอการรื้อยาย

-48.618.3957.0028 ก.ค. 2558 14 ก.ย. 2560
18 ต.ค. 2560

780
814

546,550,000.00 บจก.
ซีวิลเอนจีเนียริง

สส.0.000xxx.xxx -
xxx.xxx

ภูเก็ตพิเศษ ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข
4021 กับ 4024 กับถนนเทศบาล
(หาแยกฉลอง)

4,627,324,711.00โครงการ 209.67311รวม
     โครงการกอสรางทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและดานการคาชายแดน

                             กอสรางทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและดานการคาชายแดน

31 ตนไมในเขตทางหลวงติดขัดกา
รกอสราง
แนวทางแกไข
ไดรับอนุญาตทําไมแลว
อยูระหวางทําไมออกนอกพื้นที่

0.170.170.001 มิ.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
19 ก.ค. 2562

840
1144

903,266,000.00 หจก. ไทพิพัฒน สท.223.500430+890 -
454+390

ตราดพิเศษ ตราด - หาดเล็ก ตอน 3

122 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แนวทางแกไข แขวงกาฬสินธิ์ฯ
กําลังดําเนินการจายเงินชดเชยค
าเวนคืนที่ดิน

-9.061.3010.3515 มิ.ย. 2559 30 ม.ค. 2562
21 มิ.ย. 2562

960
1102

1,446,966,000.00 บจก.
พระนครศรีอยุธยา
พาณิชยและอุตสา

หกรรม

สท.235.714670+100 -
705+813.8
01

กาฬสินธุพิเศษ กาฬสินธุ -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 12
(บ.นาไคร) ตอน 2 (สวนที่ 2)
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123 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลขาดแหลง
นํ้า
แนวทางแกไข
ติดตอประสานงานหนวยงานที่เ
กี่ยวของ

-8.542.4611.0015 มิ.ย. 2559 30 ม.ค. 2562 9601,443,112,000.00 บจก.
ธนะสินพัฒนา

(1999)

สท.235.722634+387 -
670+100

กาฬสินธุพิเศษ กาฬสินธุ -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 12
(บ.นาไคร)ตอน 2 สวนที่ 1)

124 ติดขัดสาธารณูปโภค-2.724.337.051 มิ.ย. 2559 16 พ.ค. 2562 10801,356,098,775.40 บจก.
สี่แสงการโยธา(19

79)

สท.126.45122+814.88
8 (ทล.12)
49+266.13
7 (ทล.12
)ใหม หรือ
63+000.00
0 (ทล.105 -
36+250.00
0 (ทล.105 )
เดิม

ตากพิเศษ ตาก - แมสอด ตอน  4

5,149,442,775.40โครงการ 121.3874รวม
     โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเมยพรอมโครงขาย อ.แมสอด จ.ตาก

                             กอสรางสะพานขามแมนํ้าเมยพรอมโครงขาย อ.แมสอด จ.ตาก

-1 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -586,000,000.00 - แขวงฯ ยะลา1.0000+000ตากพิเศษ งานกอสรางดานพรมแดนสะพานข
ามแมนํ้าเมยแหงที่ 2 (ฝ่งไทย)

122 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -3,600,000,000.00 - สส.21.4000+000 -
21+400

ตากพิเศษ โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองแมส
อดพรอมสะพานขามแมนํ้าเมยแหง
ที่ 2

1303 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -541,000,000.00 - สส.0.45018+065-
18+515

ตากพิเศษ งานกอสรางดานพรมแดนสะพานข
ามแมนํ้าเมยแหงที่ 2 (ฝ่งเมียนมาร)

1304 ระหวางสํารวจและออกแบบแล
ะคํานวณราคากลาง

---- - -586,000,000.00 - สส.0.45015+580-
16+030

ตากพิเศษ โครงการกอสรางดานพรมแดนสะ
พานขามแมนํ้าเมยแหงที่ 2 (ฝ่งไทย)

5,313,000,000.00โครงการ 23.3004รวม
     โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

                             พัฒนาทางหลวงรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

หนา : 40
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ลําดับ
หมาย
เลข
ทาง

หลวง

สถานะโครงการ/
ปญหาอุปสรรค-ชา

+เร็วสะสมผลสะสมแผน

ผลการดําเนินงาน
วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

เวลาทํางาน
(วัน)

คางานตามสัญญา/
ประมาณคากอสราง

(บาท)
กอสรางโดย หนวยงานที่

รับผิดชอบจังหวัด เริ่มตน
กม.- กม.

ระยะทาง
(กม.)

มาตรฐาน
ชั้นทาง ชื่อสายทาง

31 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณู
ปโภคติดขัดการกอสราง
แนวทางแกไข โครงการฯ
ทําหนังสือเรงรัดหนวยงานสาธ
ารณูปโภคเพื่อแกไขปญหาที่ติด
ขัด

-1.7027.1328.8430 ม.ค. 2559 19 พ.ย. 2560
23 ก.พ. 2561
25 มี.ค. 2561
18 ส.ค. 2561

660
755
786
932

418,542,000.00 บจก.
กรุงเทพคอนกรีต

(1989)

สท.211.0000+000 -
11+000

ระยอง1 ทางเลี่ยงเมืองแกลง

242 เครื่องจักร Recycing
อยูระหวางซอม
แนวทางแกไข
มีประชุมและทําหนังสือเรงรัดผู
รับจาง

-39.8622.0061.8630 ม.ค. 2559 22 มิ.ย. 2560
16 ก.ค. 2560

510
534

159,000,000.00 หจก.
บานไผธนทรัพย

สท.26.10019+500 -
25+600

อุบลราชธานีพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -
อ.เดชอุดม ตอน 2

2133 ตนไมหวงหามในเขตทางติดขัด
งานกอสราง,ติดขัดสาธารณูปโ
ภคประปา
แนวทางแกไข
อยูระหวางขออนุญาตนําไมออก
ตามระเบียบกรมปาไม,ประสาน
งานสาธารณูปโภคทําการรื้อยาย

-48.9123.9872.8930 ม.ค. 2559 21 ส.ค. 2560
14 ก.ย. 2560

570
594

268,198,013.00 หจก.
มาตรศรีจักรกล

สท.210.0009+165 -
18+975

มหาสารคามพิเศษ มหาสารคาม - อ.ยางตลาด ตอน 3

4104 ระหวางดําเนินการ-9.2334.1443.3630 ม.ค. 2559 20 ต.ค. 2560
13 พ.ย. 2560

630
654

289,400,000.00 หจก.
ชินวรยะลากอสรา

ง

สท.19.1494+450.810
-
13+600.00
0  (เกา)
หรือ
41+265.00
0-

ยะลาพิเศษ ปตตานี - ยะลา - เบตง ตอน 1

1,135,140,013.00โครงการ 36.2494รวม

วันที่ : 25 กันยายน 2561
เวลา : 13:48 น.

หนา : 41


