ขั้นตอนที่ 5   ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
      แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ของแผนงาน/โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ 
	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการที่คัดเลือก
	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
	จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่นำมาบริหารความเสี่ยง

	1 พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
	โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2 )
	ระดับน้อยกว่า 8
	5  ปัจจัยเสี่ยง

	2. การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย
	ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
	ระดับน้อยกว่า8
	2  ปัจจัยเสี่ยง

	3. การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโครงข่ายทางหลวง
	ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

	ระดับน้อยกว่า 8
	4  ปัจจัยเสี่ยง

	4. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุมชน
	ระดับน้อยกว่า8
	4  ปัจจัยเสี่ยง


	5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐของ
กรมทางหลวง
	ระดับน้อยกว่า8
	5 ปัจจัยเสี่ยง


       ช่องทางการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

1.  สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมทางหลวง ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้รับทราบ โดยใช้ช่องทางดังนี้


1.1   ทำหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานให้ ดาวน์โหลด แผนบริหารความเสี่ยงได้จาก เว็บไซด์กรมทางหลวง ที่ www.doh.go.th


1.2   การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร เมื่อมีวาระการประชุมติดตามผลการดำเนินของกรมทางหลวง


1.3  การจัดอบรม โดยตรงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการอบรม  สัมมนา  ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานหลักตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์    ต้องประสานงานกับหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้นำแผนบริหารความเสี่ยงไปดำเนินการ และ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส  พร้อมแสดงเอกสารการดำเนินการที่มีมาประกอบการประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
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